

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS63

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
109 350,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	109 350,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-109 350,00	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-109 350,00	0,00	-109 350,00	-100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souniasim

Projektant (autorský dozor):

Souniasim
Strabag

Stavební dozor:

Objednatel:

[Signature]



Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijátá cena
stavby
(nabídková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 54 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Měsáky mobiliár	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001: Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001: Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101: Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101: Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401: Veřejné osvětlení (-příložka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00
37	část 1.3.	SO 402: Úprava telefonních rozvodů	ZS63	ANO	-109 350,00	0,00	-109 350,00



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
4.		ul. 1. Máje					
4.13.		Dodatek 3 - Úprava telefonních rozvodů					
4.13.01.							
4.13.01.1.							
4.13.01.1.1.							
4.13.01.1.1.1.	060	Cena určena smlouvou s Telefonickou O2 za provedení úpravy telekomunikačních rozvodů (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	109.350,00		-109.350,00
4.13.01.1.1.1.	Celkem						-109.350,00 CZK
4.13.01.1.	Celkem						-109.350,00 CZK
4.13.01.	Celkem						-109.350,00 CZK
4.13.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava telefonních rozvodů					-109.350,00 CZK
4.	Celkem	ul. 1. Máje					-109.350,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-109.350,00 CZK
Částka DPH 21%	-22.963,50 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-132.313,50 CZK

Místo

Datum


pravoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802c, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.3.

Číslo ZBV:
064

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	528 681,84	528 681,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS64

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
I - zadat
246 626,35

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-57 195,00	128 088,20	317 519,55	70 893,20

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	528 681,84	656 770,01	266,30

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-57 195,00	846 201,36	599 575,01	243,11

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím



Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím

Přehled změn stavby
Název a evidenční číslo stavby:

 Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
 ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

 (Formulář má informativní charakter a zobrazuje
 stav k datu předložení Evidenčního listu změny
 stavby ke schválení)


Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 54 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 772 466,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliár	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401c Veřejné osvětlení (*přeložka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00
37	část 1.3.	SO 402c Úprava telefonních rozvodů	ZS63	ANO	-109 350,00	0,00	-109 350,00
38	část 1.3.	SO 802c Městský mobiliár	ZS64	ANO	0,00	528 681,84	528 681,84

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.		ul. 1. Máje				
4.14.		Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost				
4.14.01.		Zemní práce				
4.14.01.1.						
4.14.01.1.1.						
4.14.01.1.1.1.	133302011	Hloubení šachet ručně v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (Vícepráce: 1)	m3	96,309	1.033,00	99.487,20
4.14.01.1.1.2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	96,309	110,00	10.593,99
4.14.01.1.1.3.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	963,090	33,00	31.781,97
4.14.01.1.1.4.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)	m3	96,309	10,00	963,09
4.14.01.1.1.5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	202,249	59,00	11.932,69
4.14.01.1.1.	Celkem					154.758,94 CZK
4.14.01.1.	Celkem					154.758,94 CZK
4.14.01.	Celkem	Zemní práce				154.758,94 CZK
4.14.02.		Zakládání				
4.14.02.1.						
4.14.02.1.1.						
4.14.02.1.1.1.	275322611	Základové patky ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	105,940	3.585,00	379.794,90

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
4.14.02.1.1.	Celkem						379.794,90 CZK
4.14.02.1.	Celkem						379.794,90 CZK
4.14.02.	Celkem	Zakládání					379.794,90 CZK
4.14.03.		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
4.14.03.1.							
4.14.03.1.1.							
4.14.03.1.1.4.	9010	KONTEJNER NA POSYPOVY MATERIAL (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	5.872,00		-5.872,00
4.14.03.1.1.	Celkem						-5.872,00 CZK
4.14.03.1.	Celkem						-5.872,00 CZK
4.14.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-5.872,00 CZK
4.14.	Celkem	Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost					528.681,84 CZK
4.	Celkem	ul. 1. Máje					528.681,84 CZK
Celkem rozpočet							528.681,84 CZK
Částka DPH 21%							111.023,19 CZK
Celkem včetně DPH 21%							639.705,03 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001d, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.4.

Číslo ZBV:
065

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-52 877,19	0,00	-52 877,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS65

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
143 259,43

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	143 259,43	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-52 877,19	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-52 877,19	90 382,24	-52 877,19	-63,09

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím



Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijátá cena
stavby
(nabídková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 54 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel: (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401e Veřejné osvětlení (+přeložka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00
37	část 1.3.	SO 402c Úprava telefonních rozvodů	ZS63	ANO	-109 330,00	0,00	-109 330,00
38	část 1.3.	SO 802c Městský mobiliář	ZS64	ANO	0,00	528 681,84	528 681,84
39	část 1.43.	SO 001d Příprava staveniště	ZS65	ANO	-52 877,19	0,00	-52 877,19



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.		ul. Sokolská				
5.06.		Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost				
5.06.01.		Zemní práce				
5.06.01.1.						
5.06.01.1.1.						
5.06.01.1.1.1.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (Vícepráce: 1)	m2	-8,000	38,00	-304,00
5.06.01.1.1.3.	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva (Vícepráce: 1)	m2	-7,000	36,00	-252,00
5.06.01.1.1.4.	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	53,000	28,00	1.484,00
5.06.01.1.1.8.	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	43,00	-2.881,00
5.06.01.1.1.9.	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	39,00	-2.613,00
5.06.01.1.1.10.	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	-60,000	28,00	-1.680,00
5.06.01.1.1.11.	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	51,00	-3.417,00
5.06.01.1.1.12.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	-1,000	47,00	-47,00
5.06.01.1.1.13.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	-3,000	43,00	-129,00
5.06.01.1.1.14.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	-8,000	41,00	-328,00
5.06.01.1.1.	Celkem					-10.167,00 CZK

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.06.01.1.	Celkem					-10.167,00 CZK
5.06.01.	Celkem	Zemní práce				-10.167,00 CZK
5.06.03.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5.06.03.1.						
5.06.03.1.1.						
5.06.03.1.1.2.	90002	Podchycení kamenného obkladu soklu, DMTZ po ukončení stavby (Vícepráce: 1)	m	-32,000	587,00	-18.784,00
5.06.03.1.1.6.	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (Vícepráce: 1)	m	-59,000	46,00	-2.714,00
5.06.03.1.1.10.	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	29,00	-29,00
5.06.03.1.1.	Celkem					-21.527,00 CZK
5.06.03.1.	Celkem					-21.527,00 CZK
5.06.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-21.527,00 CZK
5.06.04.		Přesun sutě				
5.06.04.1.						
5.06.04.1.1.						
5.06.04.1.1.1.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-67,642	28,00	-1.893,98
5.06.04.1.1.2.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-27,663	28,00	-774,56
5.06.04.1.1.3.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-1.285,198	7,00	-8.996,39
5.06.04.1.1.4.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-110,652	7,00	-774,56
5.06.04.1.1.5.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	-95,305	18,00	-1.715,49
5.06.04.1.1.6.	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-20,771	176,00	-3.655,70
5.06.04.1.1.7.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-38,324	88,00	-3.372,51
5.06.04.1.1.	Celkem					-21.183,19 CZK
5.06.04.1.	Celkem					-21.183,19 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.06.04.	Celkem	Přesun sutě				-21.183,19 CZK
5.06.	Celkem	Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost				-52.877,19 CZK
5.	Celkem	ul. Sokolská				-52.877,19 CZK
Celkem rozpočet						-52.877,19 CZK
Částka DPH 21%						-11.104,21 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-63.981,40 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001d, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.4.

Číslo ZBV:
066

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava stávajících kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	39 859,81	39 859,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS66

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
143 259,43

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-52 877,19	0,00	90 382,24	-52 877,19

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	39 859,81	39 859,81	27,82

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-52 877,19	130 242,05	13 017,38	-9,09

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:


Objednatel:

**Souhlasím**

Souhlas

Souhlas

←



Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijata cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 54 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 772 466,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Por. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101e Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101e Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401e Veřejné osvětlení (*přeložka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00
37	část 1.3.	SO 402e Úprava telefonních rozvodů	ZS63	ANO	-109 350,00	0,00	-109 350,00
38	část 1.3.	SO 802e Městský mobiliář	ZS64	ANO	0,00	528 681,84	528 681,84
39	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS65	ANO	-52 877,19	0,00	-52 877,19
40	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS66	ANO	0,00	39 859,81	39 859,81



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.		ul. Sokolská				
5.07.		Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků				
5.07.01.		SO 001d Příprava staveniště				
5.07.01.1.		Připočty				
5.07.01.1.1.		Přesun sutě				
5.07.01.1.1.15.		NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1)	ks	96,000	240,00	23.040,00
5.07.01.1.1.16.		NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1)	m	32,000	408,00	13.056,00
5.07.01.1.1.17.	997221612	NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	3,840	412,16	1.582,69
5.07.01.1.1.18.		NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použita včetně dopravy (Vícepráce: 1)	kus	2,560	252,00	645,12
5.07.01.1.1.19.		NPN - Připlatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1)	m	32,000	48,00	1.536,00
5.07.01.1.1.	Celkem	Přesun sutě				39.859,81 CZK
5.07.01.1.	Celkem	Připočty				39.859,81 CZK
5.07.01.	Celkem	SO 001d Příprava staveniště				39.859,81 CZK
5.07.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků				39.859,81 CZK
5.	Celkem	ul. Sokolská				39.859,81 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	39.859,81 CZK
Částka DPH 21%	8.370,56 CZK
Celkem včetně DPH 21%	48.230,37 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101d, Chodník pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.4.

Číslo ZBV:
 067

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-254 119,92	0,00	-254 119,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS67

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
672 722,55

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	672 722,55	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-254 119,92	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-254 119,92	418 602,63	-254 119,92	-37,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souniasim

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijata cena
stavby
(nabídková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 54 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Por. číslo	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001a Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001a Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401c Veřejné osvětlení (přeložka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00
37	část 1.3.	SO 402c Úprava telefonních rozvodů	ZS63	ANO	-109 350,00	0,00	-109 350,00
38	část 1.3.	SO 802c Městský mobiliář	ZS64	ANO	0,00	528 681,84	528 681,84
39	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS65	ANO	-52 877,19	0,00	-52 877,19
40	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS66	ANO	0,00	39 859,81	39 859,81
41	část 1.4.	SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS67	ANO	-254 119,92	0,00	-254 119,92

Nová cena stavby bez DPH

28 356 737,12

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420/ / e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.		ul. Sokolská				
5.08.		Dodatek 3 - Chodník pro pěši, dopravní značení skutečnost				
5.08.01.		Zemní práce				
5.08.01.1.						
5.08.01.1.1.						
5.08.01.1.1.1.	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (Vícepráce: 1)	m3	4,822	211,00	1.017,44
5.08.01.1.1.2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	4,822	110,00	530,42
5.08.01.1.1.3.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	48,220	33,00	1.591,26
5.08.01.1.1.4.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)	m3	4,822	10,00	48,22
5.08.01.1.1.5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	10,126	59,00	597,43
5.08.01.1.1.6.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (Vícepráce: 1)	m2	-90,000	15,00	-1.350,00
5.08.01.1.1.	Celkem					2.434,77 CZK
5.08.01.1.	Celkem					2.434,77 CZK
5.08.01.	Celkem	Zemní práce				2.434,77 CZK

5.08.02.		Zakládání				
5.08.02.1.						
5.08.02.1.1.						

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.08.02.1.1.1.	274322611	Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-1,620	3.585,00	-5.807,70
5.08.02.1.1.	Celkem					-5.807,70 CZK
5.08.02.1.	Celkem					-5.807,70 CZK
5.08.02.	Celkem	Zakládání				-5.807,70 CZK
5.08.04.		Komunikace pozemní				
5.08.04.1.						
5.08.04.1.1.						
5.08.04.1.1.2.	50002	Zkouška únosnosti podloží (Vícepráce: 1)	kus	-2,000	3.288,00	-6.576,00
5.08.04.1.1.3.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	1,500	28,00	42,00
5.08.04.1.1.4.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	1,500	114,00	171,00
5.08.04.1.1.5.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	-8,000	380,00	-3.040,00
5.08.04.1.1.6.	5838001301	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - šedá (Vícepráce: 1)	m2	-0,714	1.051,00	-750,41
5.08.04.1.1.7.	5838001302	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - melír (Vícepráce: 1)	m2	-7,446	1.080,00	-8.041,68
5.08.04.1.1.8.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	4,500	114,00	513,00
5.08.04.1.1.9.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	-2,500	28,00	-70,00
5.08.04.1.1.10.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (Vícepráce: 1)	m2	-2,500	200,00	-500,00
5.08.04.1.1.11.	592452670	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná (Vícepráce: 1)	m2	-2,550	338,00	-861,90
5.08.04.1.1.12.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-73,700	114,00	-8.401,80
5.08.04.1.1.13.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	-73,700	153,00	-11.276,10
5.08.04.1.1.14.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-12,200	114,00	-1.390,80
5.08.04.1.1.15.	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	-6,200	34,00	-210,80
5.08.04.1.1.16.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	1,500	380,00	570,00
5.08.04.1.1.17.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 1)	m2	-6,120	562,00	-3.439,44

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.08.04.1.1.18.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	212,00	-14.204,00
5.08.04.1.1.19.	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	15,00	-1.005,00
5.08.04.1.1.20.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	13,00	-871,00
5.08.04.1.1.21.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	13,00	-871,00
5.08.04.1.1.22.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	132,00	-8.844,00
5.08.04.1.1.23.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 1)	m2	-67,000	132,00	-8.844,00
5.08.04.1.1.24.	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou (Vícepráce: 1)	m	-71,000	78,00	-5.538,00
5.08.04.1.1.	Celkem					-83.439,93 CZK
5.08.04.1.	Celkem					-83.439,93 CZK
5.08.04.	Celkem	Komunikace pozemní				-83.439,93 CZK
5.08.05.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5.08.05.1.						
5.08.05.1.1.						
5.08.05.1.1.1.	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (Vícepráce: 1)	m2	-93,000	222,00	-20.646,00
5.08.05.1.1.2.	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl (Vícepráce: 1)	m2	-372,000	69,00	-25.668,00
5.08.05.1.1.3.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (Vícepráce: 1)	m2	-93,000	32,00	-2.976,00
5.08.05.1.1.	Celkem					-49.290,00 CZK
5.08.05.1.	Celkem					-49.290,00 CZK
5.08.05.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-49.290,00 CZK
5.08.06.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5.08.06.1.						
5.08.06.1.1.						

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.08.06.1.1.1.	900045	Očištění kamenných prvků (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	1.174,00	-1.174,00
5.08.06.1.1.3.	90091	Zpětná MTZ stávajících měněných prvků mobiliáře, vybavení technické infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	14.093,00	-14.093,00
5.08.06.1.1.5.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	587,00	-587,00
5.08.06.1.1.6.	404440001	značka dopravní - použita stávající (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	235,00	-235,00
5.08.06.1.1.12.	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-10,000	157,00	-1.570,00
5.08.06.1.1.13.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 1)	m2	-1,020	562,00	-573,24
5.08.06.1.1.14.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-4,000	253,00	-1.012,00
5.08.06.1.1.15.	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	-37,340	1.292,00	-48.243,28
5.08.06.1.1.16.	9990001	Případná oprava budov vlivem stavby (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	35.233,00	-35.233,00
5.08.06.1.1.	Celkem					-102.720,52 CZK
5.08.06.1.	Celkem					-102.720,52 CZK
5.08.06.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-102.720,52 CZK
5.08.08.		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
5.08.08.1.						
5.08.08.1.1.						
5.08.08.1.1.1.	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy novovou folií (Vícepráce: 1)	m2	-59,500	148,00	-8.806,00
5.08.08.1.1.2.	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou (Vícepráce: 1)	m	-62,000	104,00	-6.448,00
5.08.08.1.1.3.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-0,089	478,00	-42,54
5.08.08.1.1.	Celkem					-15.296,54 CZK
5.08.08.1.	Celkem					-15.296,54 CZK
5.08.08.	Celkem	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-15.296,54 CZK

STRABAG a.s.
Na Běidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.08.	Celkem	Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost				-254.119,92 CZK
5.	Celkem	ul. Školská				-254.119,92 CZK
Celkem rozpočet						-254.119,92 CZK
Částka DPH 21%						-53.365,18 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-307.485,10 CZK

Místo

Datum


pravoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101d, Chodník pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.4.

Číslo ZBV:
068

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Řezání drobná kostka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-0,00	19 794,38	19 794,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS68

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
672 722,50

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-254 119,92	0,00	418 602,63	-37,77

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	19 794,38	19 794,38	2,94

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-254 119,92	438 396,96	-234 325,54	-34,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

