

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 31.5.2018
na realizaci veřejné zakázky
I/33 Kleny most ev.č. 33-020, mostní závěry DSP/PDPS+IČ+VD ZDS+AD
Číslo smlouvy: 10PU-001783
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO:	05061415
DIČ:	CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s Pod-čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-001783** na služby „**I/33 Kleny most ev.č. 33-020, mostní závěry DSP/PDPS+IČ+VD ZDS+AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

Článek 5. Lhůty plnění

Původní ustanovení dle Smlouvy

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy**
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:
nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

se mění dle Dodatku č. 1 následovně:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy**
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:
nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Projednávání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) s dotčenými orgány státní správy (DOSS), které je oproti původním předpokladům komplikované a časově velmi náročné. Přes urgence se nepodařilo včas získat všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí (velká část orgánů státní správy je mimo režim závazných správních lhůt).

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001783 ze dne 31.5.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 30. 8. 2018

V Hradci Králové dne 29.8.2018

Ředitelství silnic a dálnic

M-PROJEKCE s.r.o.