






Modernizace venkovních pobytových ploch“
MŠ U školské zahrady 8, čp. 486, Praha 8, k.ú. Kobylisy
Školní družina ZŠ U školské zahrady 2, čp.1030, Praha 8, k.ú.Kobylisy

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č.VR 93/2017






uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ČI. I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : Tomáš Sobotka
Sídlo : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Tomáš Sobotka
b) ve věcech technických: 
IČ : 16239351
DIČ : CZ6407272212
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)

Čl. II. Rozšíření předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	
- MŠ U Školské zahrady	2.843.517,- Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	
- MŠ U školské zahrady	146.294,- Kč
Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	
- ŠD ZŠ U Školské zahrady	1.047.483,- Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	
- ŠD ZŠ U Školské zahrady	8.160,- Kč
Celková cena bez DPH	4.045.454,- Kč
DPH 21%	849.545,34 Kč
Celková cena včetně DPH	4.894.999,34 Kč

(slovy: čtyřimilionyčtyřicetpěttisícčtyřístapadesátčtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV. Změna doby dokončení díla

Zhotovitel ukončí dílo na základě požadavku objednatele z důvodu souběhu upřednostněných dalších stavebních pracích na objektu MŠ (S.E.N.) a dodávce 2 nových herních prvků do **30.11.2018.**


Čl. V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavebních prací ze dne 23.8.2018





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-316-2
Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady - Dodatek č. 1

Místo: Datum: 23.8. 2018

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ P8
Zhotovitel: Tomáš Sobotka

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

SO-01	Hřiště při MŠ U Školské zahrady
SO-02	Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Objednavatel

Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-01 - Hřiště při MŠ U Školské zahrady

JKSO:

Místo:

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ P8
U Synagogy 2, 180 00 Praha 8

Zhotovitel: Tomáš Sobotka
Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.8. 2018

IČ: 00639524

DIČ: CZ00639524

IČ: 16239351

DIČ: CZ6407272212

IČ: 04779398

DIČ: CZ04779398

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-01 - Hřiště při MŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

23.8. 2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Pě

Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

2 - Zakládání


5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-01 - Hřiště při MŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

23.8. 2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Projektant:

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R06	Protokol o odborné technické kontrole (vstupní kontrola po instalaci prvků)	soubor			
---	---	----------	---	--------	--	--	--

1 - Zemní práce

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 (nové herní prvky, odkopávka pro zatravnění.	m3			
2	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3			
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
4	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t			

2 - Zakládání

7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 vč. KG chrániček DN 250	m3			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

5 - Komunikace pozemní

8	K	564720111	Podklad z kameniva vel 0-32 mm tl. 150 mm	m2			
8	K	564750R01	Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-4 mm tl. 30 mm	m2			
9	K	596211121	Kladení betonové dlažby tl.100 mm - pojezdové do 3,5 t pl do 50 m2 (vjezd na zahradu)	m2			
10	M	592173051	zatravnňovací panely betonové přírodní 60x40x10 cm	kus			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	M	9360052R7M	Lezecká sestava TIM, výška pádu 1,45m - Dřevoartikl DA 3412.01 B vč. dopravy	kus			
12	K	9360052R5	Montáž nového herního prvku do připravených patek vč. zálivky z C 20/25	kus			
13	M	9360052R8M	Herní sestava MAX1, výška pádu 0,95m- Dřevoartikl DA 1801.01 A1vč. dopravy	kus			
14	K	9360052R7	Montáž nového herního prvku do připravených patek vč. zálivky z C 20/25	kus			


998 - Přesun hmot

15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17	K	030001000	Zařízení staveniště				
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost				
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů				
20	K	071002000	Provoz investora, třetích osob				




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady
Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

JKSO:
Místo:
Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ P8
U Synagogy 2, 180 00 Praha 8

Zhotovitel: Tomáš Sobotka
Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.8. 2018

IČ: 00639524
DIČ: CZ00639524

IČ: 16239351
DIČ: CZ6407272212

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

23.8. 2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ PE Projektant:

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

23.8. 2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Projektant:

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R06	Protokol o odborné technické kontrole (vstupní kontrola po instalaci prvků)	soubor			
---	---	----------	---	--------	--	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	936124113	Opravy a úpravy stávajících herních prvků před vstupní kontrolou	soubor			
---	---	-----------	--	--------	--	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
66	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
67	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
68	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při Mš a ZŠ U Školské zahrady
Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

JKSO:
Místo:
Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ P8
U Synagogy 2, 180 00 Praha 8

Zhotovitel: Tomáš Sobotka
Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.8. 2018

IČ: 00639524
DIČ: CZ00639524

IČ: 16239351
DIČ: CZ6407272212

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při Mš a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

23.8. 2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Pě Projektant:

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Dostavba dětských hřišť při Mš a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

23.8. 2018

Objednatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Projektant:

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R06	Protokol o odborné technické kontrole (vstupní kontrola po instalaci prvků)	soubor			
---	---	----------	---	--------	--	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	936124113	Opravy a úpravy stávajících herních prvků před vstupní kontrolou	soubor			
---	---	-----------	--	--------	--	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
66	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
67	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
68	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			