

Oprava stoky a cesty - Písty
harmonogram prací

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
zahájení stavebních prací - předání staveniště							
výkopové práce čišění stoky							
oprava kamenných břehů							
rozebrání betonových mostků							
nové betonové mostky							
rezerva							
předání stavby							