

**Příloha č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU
(Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat)**

<i>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</i>	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
Aktivity / měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rízení projektu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cíl 1: Umožnit moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií											
Výstup 1.1: Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií											
Aktivita 1.1.1: Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny	•	•	•	•		•		•			•
Aktivita 1.1.2: Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů	•	•	•	•		•					
Aktivita 1.1.3: Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti							•	•	•	•	•
Aktivita 1.1.4: Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek							•	•	•	•	•
Aktivita 1.1.5: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí	•										
Aktivita 1.1.6: Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizaci	•	•	•	•		•					
Aktivita 1.1.7: Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu			•	•		•					
Výstup 1.2: Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi											

<i>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</i>	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
Aktivity / měsíce od zahájení projektu <i>(dle tabulky výstupů a finančního rámce)</i>	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rízení projektu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cíl 1: Umožnit moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií														
Výstup 1.1: Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií														
Aktivita 1.1.1: Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny			•			•			•			•		
Aktivita 1.1.2: Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů														
Aktivita 1.1.3: Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti	•	•	•	•	•	•	•							
Aktivita 1.1.4: Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek	•	•	•	•	•	•	•							
Aktivita 1.1.5: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí														
Aktivita 1.1.6: Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizaci														
Aktivita 1.1.7: Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu														
Výstup 1.2: Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi									•					

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
Aktivity / měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce)	26	27	29	29	30
Rízení projektu	✓	✓	✓	✓	✓
Cíl 1: Umožnit moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií					
Výstup 1.1: Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií					
Aktivita 1.1.1: Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny	•			•	•
Aktivita 1.1.2: Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů					
Aktivita 1.1.3: Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti					
Aktivita 1.1.4: Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek					
Aktivita 1.1.5: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí					
Aktivita 1.1.6: Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizací					
Aktivita 1.1.7: Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu					
Výstup 1.2: Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi					

Aktivita 1.2.1: Vytvoření vzdělávacích osnov a školicích materiálů pro veřejné instituce						
Aktivita 1.2.2: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě a studijní cesty do ČR pro veřejné instituce						
Aktivita 1.2.3: Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě						
Aktivita 1.2.4: Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě	•	•	•	•	•	•
Výstup 1.3: Zajištěna schopnost regionů realizovat projekty/díleč realizace témat regionálních strategií za využití open GIS technologií a dat						
Aktivita 1.3.1: Analýza, revize či vypracování regionálních strategií u jednotlivých regionálních rozvojových agentur						
Aktivita 1.3.2: Výběr vhodných témat z regionálních strategií, sběr podkladů pro vypsaní výběrového řízení na 4 pilotní/demonstrační projekty/díleč realizace témat regionálních strategií za využití volně dostupných GIS technologií a dat a jejich vypsaní						
Aktivita 1.3.3: Zpracování pilotních/demonstračních projektů, jejich implementace						
Aktivita 1.3.4: Evaluace pilotních/demonstračních projektů, individuální konzultace v místě a další zpětná vazba						
Aktivita 1.3.5: Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference a workshopy						
Aktivita 1.3.6: Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji	•	•	•	•	•	•

LEGENDA: ŽLUTÁ = PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA; ZELENÁ = ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA