

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 4400140128
na akci

S00JP013K1PA

Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín:
Propojení R49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné"

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený:

[redacted] primátor

zástupce ve věcech smluvních:

Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

[redacted] Odbor koncepce a realizace
dopravních staveb

Odpovědný útvar:

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Brno, Kabátníkova 216/5, PSČ 602 00

jejímž jménem jedná:

[redacted] ředitel a jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

[redacted] obchodní ředitelka

zástupce ve věcech technických:

[redacted] ředitel pobočky Olomouc

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

I.

Dodatkem č. 3 se na základě vzájemné dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo - č. smlouvy zhotovitele 2014/0123, č. smlouvy objednatele 4400140128 – uzavřené dne 12. 8. 2014, a to následovně:

1) čl. I. „Předmět smlouvy“ - v odst. 2.2. se nově doplňuje:

Z důvodu novelizace Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., která platí od 1. 1. 2018 zhotovitel zajistí jako podklad pro výjimku dle par. 56 Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., hodnocení podle par. 67 Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.,

(průzkum výskytu ryb a netopýrů), jako podklad pro získání závazného stanoviska podle par. 12 Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (dále jen "ZOPK").

2) čl. V. „Doba plnění“ - odst. 2. nově zní:

- zaměření, průzkumy: **30. 4. 2015**
 - předání hrubopisu DUR, 3 paré: **25. 7. 2015**
 - zpracování dokumentace pro zajištění ověřovacího stanoviska EIA včetně souvisejících činností: **30. 11. 2016**
 - vyřízení výjimky dle par. 56 ZOPK, vzhledem k aktuální novele ZOPK, která platí od 1.1.2018, zpracování Hodnocení dle par. 67 ZOPK, včetně potřebných terénních průzkumů. Hodnocení bude v případě potřeby použito rovněž jako podklad pro získání závazného stanoviska podle par. 12 ZOPK: **30. 6. 2019**
 - zpracování dokumentace a podání žádosti o verifikační stanovisko EIA včetně souvisejících činností (v závislosti na ukončení výkonu IČ včetně řešení majetkoprávní problematiky) nejpozději 30 dní před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí – předpoklad: **08/2019**
 - předání čistopisu DUR, 3 paré spolu s vydáním pravomocného územního rozhodnutí – předpoklad **12/2019**
- DUR bude dopracována v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části, smluv a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem
- zajištění vydání a předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci na celou stavbu - předpoklad **12/2019**

3) čl. VI. „Cena za dílo“ - v důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena díla, přičemž odst. 2. nově zní:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
1. Vypracování a předání hrubopisu DUR	1 368 500	287 385	1 655 885
2. Dopracování hrubopisu DUR, tj. předání čistopisu DUR, včetně podrobného propočtu nákladů stavby dle členění stavebních objektů	196 000	41 160	237 160
3. Vyřízení potřebné legislativy včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci	45 000	9 450	54 450
Celková nabídková cena	1 609 500	337 995	1 947 495

II.

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 2) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

- 4) Zástupci smluvních stran prohlašují, že toto písemné vyhotovení dodatku č. 3 je svobodným a vážně míněným projevem vůle obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

Schválení dodatku ke smlouvě

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: ze dne 23. 7. 2018, č.j. 66/14R/2018

Schválení finančních prostředků


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, RMZ 22.1.2018, č.j. 36/22/2018
Datum a číslo jednací: ze dne 11. 2. 2016, č. j. 3/9Z/2016, RO č. 2/2016, tab. č. 41

- 9 -10- 2018
Zlín dne:

02 -10- 2018
Brno dne:

Za statutární město Zlín



člen Rady města Zlína

Za HBH Projekt spol. s r.o.



ředitel/a jednatel společnosti

	odbor	datum	příjmení	podpis
04	10-2018	Ing. M.		
právně	OP	5.10.2018		
finančně	OE	8.10.2018		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			4 -10- 2018
správce rozpočtu			4 -10- 2018



Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek „Obchvat Zálešná“

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

jehož jménem jedná [redacted] primátor

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru

koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted] Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

HBM Projekt spol. s r.o.

se sídlem Brno, Kabátnickova 216/5, PSČ 602 00

jejímž jménem jedná [redacted] ředitel a jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitelka

zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel pobočky

Olomouc

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted] tel.: [redacted] e-mail [redacted]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t e n t o

D O D A T E K Č. 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: 4400140128

číslo smlouvy zhotovitele: 2014/0123

PREAMBULE:

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci "Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek „Obchvat Zálešná“" byly objektivně zjištěny skutečnosti, se kterými nebylo možné při tvorbě zadávací dokumentace počítat, a které je nutné v rámci tvorby projektové dokumentace vyřešit či zpracovat, přičemž se jedná zejména o:

- přepracování a aktualizace závěrů hlukové a exhalační studie, neboť musely být z důvodu nově zpracovaného Generelu dopravy upraveny dopravně inženýrské podklady (jedná se současně o zásadní podklady pro řešení problematiky EIA)
- zajištění ověřovacího stanoviska EIA včetně projektové přípravy (rozdílová dokumentace se zdůvodněním rozdílů oproti předchozí dokumentaci ve vazbě na životní prostředí a problematiku EIA) z důvodu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
- zajištění verifikačního stanoviska EIA včetně zajištění součinnosti zpracovatele technické části DÚR, z důvodu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 8. 2014 (dále také jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 4. 3. 2015.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny následujících článků Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:
2. V Článku I. „Předmět smlouvy“ se v odst. 2.2. Rozsah prací doplní:
 - přepracování a aktualizace závěrů hlukové a exhalační studie v návaznosti na nově zpracovaný Generel dopravy
 - zajištění ověřovacího stanoviska EIA včetně projektové přípravy (rozdílová dokumentace se zdůvodněním rozdílů oproti předchozí dokumentaci ve vazbě na životní prostředí a problematiku EIA), a to v rozsahu a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 - zajištění verifikačního stanoviska EIA včetně zajištění součinnosti zpracovatele technické části DÚR, a to v rozsahu a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
3. Znění Článku V. „Doba plnění“ odst. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nově zní:

Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

- * zaměření, průzkumy **30. 4. 2015**
- * předání hrubopisu DUR, 3 paré **25. 7. 2015**

- * zpracování dokumentace pro zajištění ověřovacího stanoviska EIA včetně souvisejících činností **30. 11. 2016**
- * zpracování dokumentace a podání žádosti o verifikační stanovisko EIA včetně souvisejících činností (v závislosti na ukončení výkonu IČ včetně řešení majetkoprávní problematiky)
nejpozději 30 dní před podáním žádosti
o vydání územního rozhodnutí
předpoklad **05/2017**
- * předání čistopisu DUR, 3 paré
spolu s vydáním pravomocného územního
rozhodnutí - předpoklad **08/2017**

DUR bude dopracována v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části, smluv a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem

- * zajištění vydání a předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci na celou stavbu
předpoklad **08/2017**

4. Znění Článku VI. „Cena za dílo“ se tabulka v odst. 2 Smlouvy mění následovně (rozšíření bodu 2) a nově zní:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
1. Vypracování a předání hrubopisu DUR	1 043 900	219 219	1 263 119
2. Dopracování hrubopisu DUR, tj. předání čistopisu DUR, včetně podrobného propočtu nákladů stavby dle členění stavebních objektů (89 600 Kč), nutné přepracování závěrů hlukové a exhalační studie (20 000 Kč), ověřovací stanovisko EIA (60 000 Kč + 15 000 Kč) a verifikační stanovisko EIA (140 000 Kč)	324 600	68 166	392 766
3. Vyřízení potřebné legislativy včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci	45 000	9 450	54 450
Celková cena v Kč	1 413 500	296 835	1 710 335

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají i nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
4. Účastníci dodatku prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 2 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 11. 2. 2016, č. usnesení 3/92/2016, RO č. 2/2016, tab. č. 41,
kryto ve výši 2 822 000 Kč

Schválení uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 10. 2016, č.j. 63/20R/2016

Ve Zlíně dne 04-11-2016

V Brně dne 03. 11. 2016

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
MBH Projekt spol. s r.o.

člen Rady města Zlína

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OKAETS	31. 10. 2016		
právně	OP	2. 11. 2016		
finan.	OE	2. 11. 2016		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	
úkol	datum
příkazce operace	31. 10. 2016
správce rozpočtu	31. 10. 2016

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

jehož jménem jedná [redacted] primátor

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru
koncepce a realizace dopravních
staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted] Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

EBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Brno, Kabátníkova 216/5, PSČ 602 00

jejímž jménem jedná [redacted] ředitel a jednatel

společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] obchodní
ředitelka

zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel

pobočky Olomouc

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka
3996

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted] tel.: [redacted], e-mail [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 4400140128

číslo smlouvy zhotovitele: 2014/0123

PREAMBULE:

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci "Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek „Obchvat Zálešná“, vyvstali určité skutečnosti, se kterými nebylo možné při tvorbě zadávací dokumentace počítat, a které je

nutné v rámci tvorby projektové dokumentace vyřešit či zpracovat, přičemž zejména se jedná o:

- zajištění nutné legislativy nutné k provedení inženýrskogeologického průzkumu,
- zpracování návrhu provizorního přemostění, který nebyl a nemohl být původně předpokládán,
- zpracování několik variant řešení úprav prostoru před KNTB Zlín, včetně nutné koordinace se záměry KNTB Zlín,
- zpracování variantního řešení napojení areálu DSZO, s.r.o. do křižovatky ul. Podvesná XVII x ul. Dřevnická,
- na základě nového požadavku Povodí Moravy s.p., musí být naprojektováno zvýšení mostu (na průtok Q 100), které má vliv na návazné komunikace,
- dosud není stanovena základní koncepce dopravního křížení železnice s komunikací ul. Podvesná XVII,

smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 8. 2014 (dále také jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Článku V. „Doba plnění“.
2. Znění Článku V. „Doba plnění“ odst.. 2 Smlouvy se ruší a nově zní:

Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

- zaměření, průzkumy 30. 4. 2015
- předání hrubopisu DUR, 3 pare 25. 7. 2015
- předání čistopisu DUR, 3 pare 25. 4. 2016

DUR bude dopracována v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části, smluv a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 pare DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem

- zajištění vydání a předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci na celou stavbu 25. 4. 2016

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

4. Účastníci dodatku prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 10. 3. 2014, č. usnesení 100/5R/2014, RO č. 9/2014, tab. 12,
 kryto ve výši 1 000 000 Kč, částka 425 985 Kč bude kryta rozpočtem roku 2015

Schválení uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 2. 2. 2015, č. j. 43/3R/2015

Ve Zlíně dne 4 -03- 2015

Ve BRNĚ dne 27.2.2015

objednatel
 statutární město Zlín

zhotovitel
 HBH Projekt spol. s r.o.



člen Rady města Zlína

ředitel a jednatel
 společnosti



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OP	02-2015	[redacted]	[redacted]
právně	OP	17.2.2015	[redacted]	[redacted]
finančně	OE		[redacted]	[redacted]

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	[redacted]	[redacted]	- 9 -02- 2015
správce rozpočtu	[redacted]	[redacted]	- 9 -02- 2015

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

jehož jménem jedná [redacted] primátor

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru
koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted], Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

HBE Projekt spol. s r.o.

se sídlem Brno, Kabátnickova 216/5, PSČ 602 00

jejímž jménem jedná [redacted] ředitel a jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitelka

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí ateliéru

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted] tel.: [redacted], e-mail [redacted]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r á j í t u t o

S M L O U V U O D Í L Odle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400140128

číslo smlouvy zhotovitele: 2014/0123

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za dílo (článek IV.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

**"Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice
II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek „Obchvat
Zálešná“"**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).



2.1. Předmět plnění:

Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., inženýrská činnost, vedoucí k vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci a vypracování odborného odhadu stavebních nákladů stavby „Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3.úsek „Obchvat Zálešné“ a provedení všech úkonů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, v platném znění.

Dodavatel vypracuje pro zadavatele projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci: **Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3.úsek „Obchvat Zálešné“.**

2.2. Rozsah prací:

Zhotovená projektová dokumentace ve stupni DÚR musí mj. obsahovat:

- zajištění podkladů na KN (mapy, informace, snímky-originály dokladů budou použity pro územní řízení, objednateli budou předány kopie),
- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace,
- nutné průzkumy intenzity dopravy pro kapacitní posouzení, kapacitní posouzení křižovatek,
- akustickou studii (pro veřejné projednání bude obsahovat i variantu bez realizace Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3.úsek „Obchvat Zálešné“) společně se záměrem „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 - R/49, 2. úsek“. Akustická studie bude obsahovat stávající a výhledový stav a bude obsahovat také etapu - během výstavby,
- studii řešící problematiku vlivu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Součástí bude i pasportizace nejbližších objektů obytné zástavby včetně návrhu monitoringu těchto objektů ve vztahu k přenosu vibrací. V případě vibrací s prokazatelným původem z provozu na komunikaci - návrh řešení odstranění vibrací,
- rozptylovou studii (pro veřejné projednání bude obsahovat i variantu bez realizace Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3.úsek „Obchvat Zálešné“) společně se záměrem „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 - R/49, 2. úsek“,
- hodnocení zdravotních rizik s využitím stávající standardní metody hodnocení zdravotních rizik,
- stavebně technický průzkum,
- předběžný geotechnický průzkum (TP 76),
- hydrogeologický průzkum,
- sadovnicko - dendrologický průzkum,
- biologický průzkum,
- bilance zemních prací,
- přehledná vizualizace záměru pro potřeby veřejných projednání (min. 5 pohledů) a přehledné situační výkresy,
- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO),
- staničení stavby,
- uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,

- záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), výkaz výměr trvalých a dočasných záborů bude rozdělen v návaznosti na jednotlivé investory stavby a budoucí vlastníky (správce) stavebních objektů,
- členění stavby v návaznosti na jednotlivé stavební objekty a současně členění v návaznosti na budoucí vlastnictví jednotlivých SO,
- dopravní značení (DZ) - samostatný stavební objekt,
- organizace výstavby a návrh etapizace výstavby a dopravní řešení staveništní dopravy,
- odborný odhad stavebních nákladů - podrobný propočet nákladů stavby dle členění stavebních objektů vč. elektronické formy ve formátu .xls,
- návrh protihlukových opatření,
- řešení všech vyvolaných přeložek inženýrských sítí,
- řešení odvodnění a osvětlení nově budovaného úseku,
- návrh monitoringu hlukové zátěže s určením referenčních měřicích bodů v chráněném venkovním prostoru,
- projekt sadových úprav dle specifikací v posouzení EIA,
- **projektová dokumentace se bude zabývat podněty účastníků řízení projednání EIA a respektovat závěry posouzení EIA a podmínky ve stanovisku EIA.**

Inženýrská činnost bude zahrnovat:

Zajištění podkladů pro územní řízení:

1. dokladová část - veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a organizací nutná pro vydání územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci, vč. rozhodnutí o kácení, vynětí z LPF, ZPF aj., správní poplatky,
2. zajištění smluvních vztahů pro územní řízení (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smluvní vztahy),
3. zajištění vydání a předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci na celou stavbu,
4. účast a příprava na min. 3 veřejných projednáních,
5. účast a organizace výrobních výborů (tyto bude svolávat zpracovatel min. 1x měsíčně pokud objednatel nestanoví delší lhůtu), zápisy z výrobních výborů,
6. vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Kompletní inženýrská činnost souvisí s vydáním pravomocného územního rozhodnutí.

Rozsah řešené stavby - DÚR

Rámcově se jedná o území mezi křižovatkou ulic Vršava I, ul. Sokolská a křižovatkou na komunikaci I/49 (ulice Třída Tomáše Bati, Podvesná XVII).

Zájmové území příslušného úseku propojení R49 - I/49 začíná v křižovatce ulic Sokolská x Vršava I. Dále vede směrem východním a jihovýchodním při okraji stávající zástavby. Před areálem Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín (KNTB Zlín) se stáčí směrem jižním na ulici Zálešná XII a dále pokračuje ulicí Podvesná XVII. Úsek je ukončen na komunikaci I/49.

Návrhová kategorie silnice je MS 9/60. Pro zachování dostatečných stupňů úrovně kvality dopravy bude komunikace v křižovatkách doplněna o odbočovací pruhy. Rozsah pruhů vyplyne z provedených kapacitních posouzení jednotlivých křižovatek. V případě potřeby bude dokumentace zahrnovat také návrh SSZ na navržených a upravovaných křižovatkách

Křižovatky na trase:

- v km 0.000 stavby: úroňová průsečná křižovatka řízená SSZ II/490, ul. Vršava I x ul. Sokolská

Řešená křižovatka bude řízena světelnou signalizací. Návrh křižovatky a návrh SSZ není součástí této dokumentace, je zajišťován Zlinským krajem a její příspěvkovou organizací ŘSZK. V rámci této dokumentace bude řešena pouze východní větev křižovatky. Dispoziční uspořádání křižovatky bude vyplývat z kapacitního posouzení provedeného v rámci projektu SSZ. Toto kapacitní posouzení zajišťované Zlinským krajem bude zpracovatel respektovat.

- v km 0.400 stavby: úroňová styková křižovatka s místní komunikací Burešov

Zajišťuje dopravní obsluhu domova pro seniory Burešov, zahrádkářské kolonie a garáží.

- v km 0.815 stavby: úroňová průsečná křižovatka Tř. 2. Května

Napojuje areál Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s. Zlín a ulici Tř. 2. Května.

- v km 0,990 stavby: úroňová průsečná křižovatka Dřevnická

Napojuje zejména DZSO, s.r.o. a přilehlou obytnou zástavbu.

- v km 0,1255 stavby: úroňová styková křižovatka Hornomlýnská

Západní větev je zrušena a zaslepena.

- na konci úseku stavby: úroňová průsečná křižovatka stávající SSZ I/49

Ulice Podvesná XVII tvoří severní větev této křižovatky. Na této větvi dojde k úpravě zejména ve vztahu k přechodu pro chodce (vlození ostrůvku a související úprava vnějších hran křižovatky). Zpracovatel doloží kapacitní posouzení křižovatky pro výhledový stav (etapa zprovoznění R49 Fryšták – Hulín, zprovoznění rekonstruované II/490 a projektovaný záměr, etapa výhled R49 zprovozněna v úseku Hulín – Lípa) a případně navrhne úpravy křižovatky, tak aby byl splněn požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy v nejhroší etapě.

Přeložky cyklostezky, nové cyklostezky:

Přeložka cyklostezky bude provedena v místě křížení u křižovatky ul. Sokolská x ul. Vršava I v délce cca 130 m. Cyklostezka bude vedena pod mostem nové místní komunikace.

Nově navržená je cyklostezka přes ulici Zálešná XII před Krajskou nemocnicí Tomáše Bati, a.s. Zlín. Cyklostezka začíná za křižovatkou ulic Zálešná XI, Havlíčkovu nábřeží a pokračuje dále přes ulici Zálešná XII úroňovým přejezdem směrem východním po Havlíčkově nábřeží. V této části napojení bude zpracovatel respektovat studii řešící revitalizaci Havlíčkova nábřeží před krajskou nemocnicí (KNTB Zlín).

Zpracovatel prověří možnosti vedení cyklostezky pod rekonstruovaným mostem a lávkou pro pěší. Tuto variantu vyčíslí nákladově a projedná s dotčenými orgány státní správy (zejména povodí Moravy).

V tomto uzlovém bodě projektant navrhne řešení propojení cyklostezky vedoucí na Havlíčkově nábřeží a cyklostezky nacházející se za Základní školou za DZSO, s.r.o.. Rozsah úpravy dle rozsahu úpravy přilehlých místních komunikací.

Chodníky pro pěší:

Chodníky jsou navrženy k realizaci od křižovatky s ulicí 2. Května. V úseku od křižovatky s ulicí 2. Května k silnici I/49 budou chodníky vedeny oboustranně. Přechody pro chodce jsou navrženy u všech křižovatek vyjma křižovatky Burešov.

Přeložky inženýrských sítí:

Vzhledem k charakteru území a jeho složitosti lze očekávat řadu přeložek inženýrských sítí. Na základě volně dostupných dat z JD TM Zlínského kraje zpracovatel odborně odhadne nutné přeložky IS a jejich rozsah. Náročnost řešení všech případných přeložek zohlední ve své cenové nabídce. Řešení všech vyvolaných přeložek je součástí díla. Součástí je i realizace nového řadu dešťové kanalizace zajišťujícího odvodnění komunikace. V nově budovaném úseku místní komunikace bude navrženo veřejné osvětlení, v dalších částech dojde k jeho přeložce (doplnění, obnově).

Mostní objekty:

Mostní objekt je navržený jako dvoupolová konstrukce pro převedení průtoku vody $Q_{100} + 0,50$ m rezerva, respektuje podjezdnou výšku pro cyklostezku. Fryštácký potok a souběžnou cyklostezku kříží mimoúrovňově.

Km 0,680 - podjezd pro místní komunikaci

Km 0,963 - Lávka pro pěší a úprava mostu přes Dřevnici

Rekonstrukce stávajícího mostu a lávka pro pěší odvádějící pěší provoz ze stávajícího mostu.

V souvislosti se zpracovanou dokumentací „Posouzení mostu Podvesná XVII“ zpracovatel vypracuje porovnání variant Rekonstrukce mostu (ve variantách uspořádání 4 pruh resp. 3pruh + pěší po obou stranách a varianta 3 pruh + lávka pro pěší). Toto srovnání projedná s objednatelem a výslednou variantu zpracuje do dokumentace DUR.

Přeložky a úpravy Fryštáckého potoka:

V řešeném úseku bude vybudována přeložka koryta Fryštáckého potoka (130 m). Součástí návrhu budou související revitalizace (tůně, výsadba zeleně atd.).

Napojení místních komunikací:

Projektová dokumentace bude řešit změnu napojení všech dotčených sjezdů, napojení stávajících místních komunikací a napojení Havlíčkova nábřeží směrem ke Krajské nemocnici Tomáše Bati, a.s. Zlín včetně parkoviště před nemocnicí KNTB Zlín. Součástí je i úprava nájezdu do areálu DZSO, s.r.o. včetně všech souvisejících úprav (oplocení, vedení trolejí, trolejové sloupy aj.)

MHD:

Součástí projektu je návrh čtyř zastávek MHD. Před Krajskou nemocnicí Tomáše Bati, a.s. Zlín a před budovou DZSO, s.r.o.. Součástí bude také návrh úpravy trolejového vedení trolejbusů.

Železniční trať:

Součástí projektu je rekonstrukce a úprava železničního přejezdu. Tato úprava bude projednána se správcem a vlastníkem železniční trati a bude respektovat jeho požadavky. Přejezd bude navržen jako úrovnňový.

Protihluková opatření:

Vzhledem k poměrně vysoké intenzitě provozu jak po komunikaci II/490 tak po obchvatu Zálešná bylo nutné navrhnout několik protihlukových stěn. Tyto protihlukové stěny jsou situovány podél celé křižovatky, ale také v úseku kolem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Po provedení navržených protihlukových stěn nebude docházet k překračování povolených limitních hodnot v chráněném venkovním prostoru staveb.

Služby budou provedeny v rozsahu a za podmínek dle výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace včetně příloh.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na služby Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek „Obchvat Zálešná“ zahrnující:

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně
- zadávací dokumentaci včetně příloh

Zhotovitel potvrzuje, že se se všemi podklady seznámil.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a

svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.

5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasém a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
 - prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
 - obstarání potřebných souhlasů a povolení,
 - odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

Článek IV.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

Článek V.

Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno : **25. 8. 2014**
2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla:
 - zaměření, průzkumy **25. 10. 2014** do 2 měsíců od podpisu smlouvy
 - předání hrubopisu DUR, 3 paré **25. 2. 2015** do 6 měsíců od podpisu smlouvy
 - předání čistopisu DUR, 3 paré **25. 11. 2015** do 15 měsíců od podpisu smlouvy

DUR bude dopracován v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části, smluv a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem

- zajištění vydání a předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci na celou stavbu **25. 11. 2015** 15 měsíců od podpisu smlouvy

3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.

4. Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v souvislosti s procesem ukončení zadávacího řízení. Dojde-li k důvodům na straně objednatele, pro které nebude možné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nejpozději v den předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným uchazečem obsahovat již termín zahájení provádění prací upravený podle skutečného termínu zahájení v návaznosti na uzavření smlouvy. Pokud změna termínu zahájení plnění veřejné zakázky nebude o více jako 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, nebude mít vliv na termín předání a převzetí díla, tzn. řádně provedené dílo musí být předáno nejpozději do termínu stanoveného pro ukončení plnění. Pokud se z důvodů na straně objednatele (zejména v souvislosti s ukončením zadávacího řízení) nepodaří uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem do 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení plnění, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným uchazečem obsahovat také již změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, o kterou byla smlouva uzavřena později.
5. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII.

**Článek VI.
Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
1. Vypracování a předání hrubopisu DUR	1.043.900,-	219.219,-	1.263.119,-
2. Dopracování hrubopisu DUR, tj. předání čistopisu DUR, včetně podrobného propočtu nákladů stavby dle členění stavebních objektů	89.600,-	18.816,-	108.416,-
3. Vyřízení potřebné legislativy včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci	45.000,-	9.450,-	54.450,-
Celková nabídková cena	1.178.500,-	247.485,-	1.425.985,-

Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady na činnosti uvedené v článku I. smlouvy o dílo, které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během provádění díla.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných

v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu následovně:
 - a) **1. část díla** (průzkum a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně podrobného propočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost) bude dokončena ve fázi vypracování hrubopisu projektové dokumentace pro územní řízení
 - b) **2. část díla** - dopracování hrubopisu DUR, tj. předání čistopisu DUR, včetně podrobného propočtu nákladů stavby dle členění stavebních objektů
 - c) **3. část díla** - vyřízení potřebné legislativy, tj. předání územní rozhodnutí s nabytím právní moci (zpracování projektové dokumentace pro provedení díla)
3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktury) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho vystavení. Zhotovitel je povinen doručit dílčí daňový doklad (fakturu) do sídla objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel dílčí daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty

platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány

Článek VIII.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. **Pojištění odpovědnosti za škodu**
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s pojistnou částkou nejméně ve výši 1.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků podílejících se na provádění díla (včetně subdodavatelů).

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla (části díla).
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, popř. obvyklé.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny.
4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku X. bod 3., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

5. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
6. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním díla (jeho částí) podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

Článek XIV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ostatními příslušnými aplikovatelnými předpisy. Zhotovitel též souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 3. 2014, č. usnesení 100/5R/2014, RO č. 8/2014, tab. 12, kryto ve výši 1 000 000 Kč, částka 425 985 Kč bude kryta rozpočtem roku 2015

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 3. 3. 2014, č. usnesení 3/4MR/2014

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14. 7. 2014, č. usnesení 143/14R/2014

Ve Zlíně dne

V Brně dne 12. 8. 2014

objednatel
statutární město Zlín



[Redacted signature area]

1. náměstek primátora

zhotovitel

[Redacted signature area]

ředitel a jednatel
společnosti

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OK	3-08-	[Redacted]	[Redacted]
právně	OP	14.8.2014	[Redacted]	[Redacted]
finančně	10E-03	2014	[Redacted]	[Redacted]

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přítakar operace	[Redacted]	[Redacted]	13-08-2014
správce rozpočtu	[Redacted]	[Redacted]	13-08-2014