

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 3

Uzavřený mezi smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku dle článku 13.12. a 13.13 smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 1. 2018 mezi smluvními stranami

č. smlouvy objednatele: SML/408/2017

č. smlouvy zhotovitele: 1802

Město Kroměříž

Sídlo: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních Mgr. Jaroslav Němec, starosta města

technických Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby

Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby

Ing. Marcel Sedlařík, technický dozor stavby

(dále jen „objednatel“)

a

Stav consult, s.r.o.

Sídlo: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
IČ: 25321030
DIČ: CZ25321030
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

Jednající

ve věcech smluvních: Ing. Rudolf Kolář, jednatel

ve věcech technických: Jaroslav Mach, výrobně-technický ředitel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení, účel dodatku

- 1.1. Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), dodavatelem stavby: „Klub Starý pivovar Kroměříž“ (také jen "původní dílo"). Smlouva na plnění této veřejné zakázky (dále jen "původní smlouva") byla uzavřena dne 29. 1. 2018. Dodatek č. 1 k původní smlouvě byl uzavřen dne 19. 7. 2018. Dodatek č. 2 k původní smlouvě byl uzavřen dne 28. 8. 2018.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona.
- 1.3. Účelem toho dodatku je upravení vzájemných práv a povinností smluvních stran při provádění dodatečných stavebních prací, které nebyly předmětem původního díla (dále jako "vícepráce"). Naopak tímto dodatkem bude zakotveno i neprovádění určitých stavebních prací, které předmětem původního díla byly (dále jako "méněpráce").

2. Rozsah víceprací a méněprací

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah původního díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku – položkovém rozpočtu "Rozpocet_Stary_pivovar_Kromeriz_dodatek_c_3".

3. Cena za vícepráce a méněpráce

- 3.1. Na základě dodatku č. 1 byly provedeny vícepráce v celkové hodnotě 548 261,98 Kč bez DPH, které ovšem pokryla rozpočtová rezerva ve výši 650 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 2 byly provedeny práce v celkové hodnotě 315 763,98 Kč bez DPH, tudíž došlo k překročení hodnoty rozpočtové rezervy. Na základě dodatku č. 2 byla celková cena bez DPH navýšena o 214 025,96 Kč bez DPH (101 738,02 Kč bez DPH z celkových 315 763,98 Kč bez DPH bylo čerpáno ze zůstatku rozpočtové rezervy).
- 3.2. V důsledku změn dle přílohy č. 1 tohoto dodatku - položkového rozpočtu - se mění čl. 3.1. původní smlouvy ve znění dodatku č. 2, a to následovně:

Celková cena bez DPH:	16 132 483,06 Kč bez DPH
DPH:	3 387 821,44 Kč bez DPH
Celková cena s DPH:	19 520 304,50 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Tento dodatek se dnem podpisu obou smluvních stran stává nedílnou součástí původní smlouvy.
- 10.3. Ve všech věcech tímto dodatkem neupravených se závazek mezi smluvními stranami řídí právy a povinnostmi upravenými v původní smlouvě.
- 10.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 10.5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Města Kroměříž č. 2856 ze dne 18. 9. 2018.

- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 10.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen méněprací a víceprací.
- 10.8. Přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - *Rozpocet_Stary_pivovar_Kromeriz_dodatek_c_3.xlsx*

V Kroměříži, dne 18. 9. 2018

Mgr. Jaroslav Němec, starosta

V Kroměříži, dne 18. 9. 2018

Ing. Rudolf Kolář, jednatel