



D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
2 2 . 5 . 2 0 1 8 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito
smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: xxx
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště.

I.2. Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

Se sídlem: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem
IČO: 26026279
DIČ: CZ26026279
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Miroslav Führer tel.: xxx
V technických věcech jedná za zhotovitele: Jaroslav Jedlička tel.: xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

- a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 22. 5. 2018 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: “**Kanalizační sběrač Toužín**“, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností ZVÁNOVEC a.s.. (dále jen „smlouva“).
- b) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy o položky, které objednatel vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu neznámého stavu nebo pozice obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebylo možné realizovat, a s tím související změna ceny díla.

III.

Dodatkem č. 1 se mění následující články a odstavce:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst.II.2 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec II.2 nově zní:

II.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací pod názvem "Kanalizační sběrač Toužín" zpracovanou Ing. Zdeňkem Hejmanem, Palackého nám. 3/I, 380 01 Dačice, IČO: 10291121, ČKAIT: 0100394, zakázka 38/2017z 08/2017, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*
- b) ROZHODNUTÍM – stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, Krajířova 27, 380 13 Dačice I, č.j. OŽP/16715-17 z 18. 7. 2017, které nabylo právní moci dne 16. 8. 2017.*
- c) Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.*
- d) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 5. dubna 2018.*
- e) Nabídkou zhotovitele z 19. 4. 2018*
- f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.*
- g) Změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu neznámého stavu či pozice obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebylo možné realizovat.*

Článek IV. CENA DÍLA se mění odst. IV. 1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 tak, že odst. IV. 1 nově zní:

IV.1. Cena díla bez DPH činí:

2.673.768,37 Kč

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a změnovým listem č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Rezerva finančních prostředků ze smlouvy o dílo je použita na krytí těchto objednatelům odsouhlasených vícenákladů, které jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1 a č. 2.

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 125. schůzi konané dne 10. 10. 2018 pod č. usn. 2878/125/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 22. 5. 2018, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a č. 2

V Českých Budějovicích dne

V Dačicích dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel ZVÁNOVEC a.s.

Ing. Karel Macků
starosta města Dačice