

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. PM 8381/2018/5504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 335
Zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem společnosti
IČO: 00220078
DIČ: CZ00220078
Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Marčák
[redacted]

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. PM 8381/2018/5504 pro provedení zakázky „Trnávka, Trnava u Zlína, dílčí úpravy toku“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 5. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM-8381/2018/5504 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu komplikací při zajišťování inženýrské činnosti- jednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb a nesouhlasu vedoucími ke změně technického řešení se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba plnění díla, odst. 1, se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení DÚR: do 15. 11. 2018

Termín podání žádosti o ÚR: do 3 měsíců od předání DUR objednateli

Termín dokončení dokumentace pro provedení stavby a předání díla: do 30 dnů od vydání stavebního povolení

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 zákona č 345/2015 Sb., o registru smluv.
4. Zhotovitel je dále srozuměna s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz dodatku včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

:

V Brně dne:

V Brně dne: 17.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Regioprojekt Brno, s.r.o..
Ing. Petr Marčák
jednatel