

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/00152
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Poděbrady**
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **SYSTEMATICA s.r.o.**
se sídlem: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice
IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Objednatel uzavírá tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/00152 se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v nadlimitním zadávacím řízení s názvem: „**Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech –opakované řízení**“ (dále jen „zadávací řízení“). Dílo je spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001901 (dále jen „Projekt“).

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce zhotovitele jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům Objednatele.

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy, které jsou vyvolány změnou technického řešení a jsou v příloze tohoto dodatku č.1.

Na změně článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.5.1.

SO 01.2 - Objekt není napojen na dešťovou kanalizaci je řešeno vsaky

Na změně článku 5. Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.1.

Cena díla se snižuje o 21.718,- Kč bez DPH a 26.279,- Kč včetně DPH na konečných 9.645.245,- Kč bez DPH a 11.670.746,- Kč včetně DPH.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Změnový list

Doložka

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 845/2018 ze dne 26. 9. 2018.

Objednatel

V Poděbradech dne 27. 09. 2018

Zhotovitel


V Pardubicích dne 28. 9. 2018

Změnový list č. 1 - méněpráce k 22.08.2018

Název akce: Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech - opakované řízení

Investor: Město Poděbrady

STAVEBNÍ OBJEKTY		
SO 01 Parkovací zařízení pro kola		-21 718 Kč
SO 01.1: stavební část	0 Kč	
SO 01.2: vsaky	-21 718 Kč	
SO 03 Přípojka slaboproudu		0 Kč
SO 10 Vedlejší a ostatní náklady		0 Kč
Méněpráce celkem		-21 718 Kč
Celkové méněpráce bez DPH		-21 718 Kč
DPH 21%		-4 561 Kč
Celkové méněpráce vč. DPH		-26 279 Kč



Změnový list č. 1 - méněpráce k 22.8.2018

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				SO 01.1: stavební část						-
				001: Zemní práce						-
				002: Základy						-
				003: Svislé konstrukce						-
				005: Komunikace						-
				006: Úpravy povrchu						-
				009: Ostatní konstrukce a práce						-
				099: Přesun hmot HSV						-
				740: Silnoproud						-
				767: Konstrukce zámečnické						-
				SO 01.2: vsaky						- 21 718
				001: Zemní práce						-
				004: Vodorovné konstrukce						-
				008: Trubní vedení						- 16 859
21.	SP	894812411		Revizní a čistící šachta z PP DN 1000/160 šachtové dno průtočné	kus	1,0		1,0	- 10 835,18	- 10 835
22.	SP	899101111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	1,0		1,0	- 155,97	- 156
23.	H	55243440		Poklop na vstupní šachtu litinový D600 C	kus	1,0		1,0	- 5 868,11	- 5 868
				099: Přesun hmot HSV						- 4 859
26.	SP	721242115		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,0		2,0	- 2 429,37	- 4 859
				SO 03: přípojka slaboproudu						-
				001: Zemní práce						-
				046: Zemní práce pro montážní práce						-
				SO 10: vedlejší a ostatní náklady						-
				V03: Zařízení staveniště						-
				V04: Inženýrská činnost						-
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						-