

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 6. 2018

(dále také jako „dodatek“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace,

zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 614,

sídlo: Wolkerova 345/34, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,

IČ: 750 29 588,

zastoupení: Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ
Marie Dvořáková, zástupce ředitele MŠ

zastoupení ve věcech technických: Ing. Miloš Skácel, technický dozor stavebníka

email:

bankovní spojení:

telefon: 737600024.

(dále také jako „**objednatel**“)

- na straně jedné -

a

Obchodní společnost:

WSAEKO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55137

sídlo: Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov

IČ: 277 30 352

DIČ: CZ27730352

zastoupení: Petr Šíma, prokurista

email:

bankovní spojení:

telefon: 602504193

(dále také jako „**zhotovitel**“)

- na straně druhé -

(zhotovitel a objednatel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 14. 6. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit a předat mu dílo – stavbu – Opravu vad díla – projekt „Zahrada MŠ Mozartova 22 Olomouc – 1. etapa“.
- 1.2 Dílo, včetně ceny díla, bylo specifikováno, mimo jiné, cenovou nabídkou včetně položkového rozpočtu, jakožto přílohy č. 1 smlouvy.
- 1.3 Dílo nelze nyní, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, dokončit v termínu pro dokončení díla dohodnutého smluvními stranami ve smlouvě o dílo pro současné nepříznivé klima pro vegetační úpravy – založení trávníku.
- 1.4 V rámci provádění díla bylo mezi smluvními stranami dohodnuto zvýšení rozsahu díla o vícepráce.

čl. II

Předmět dodatku

- 2.1 Z důvodů uvedených v článku I. tohoto dodatku se tímto mění termín dokončení díla uvedený v článku 2.3 smlouvy, který se ruší a nahrazuje tímto ustanovením: „2.3 *Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 16. 11. 2018.*“
- 2.2 Celkový rozsah díla stanovený, mimo jiné, dle cenové nabídky včetně položkových rozpočtů, jakožto přílohy č. 1 smlouvy, se tímto rozšiřuje o cenovou nabídku včetně položkových rozpočtů přiložených k tomuto dodatku, jako jeho příloha č. 1, přičemž se zároveň o částku ve výši 117.454,78,- Kč (tato částka je uvedena včetně daně z přidané hodnoty) navyšuje v ustanovení článku 3.1 smlouvy dohodnutá cena díla. Nově je tak po rozšíření předmětu díla cena díla včetně příslušné daně z přidané hodnoty dohodnuta na částku ve výši 1.150.368,16 Kč (slovy: jeden milion jedno sto padesát tisíc tři sta šedesát osm korun českých šestnáct haléřů).
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- 3.2 Pokud se nějaký článek či bod tohoto dodatku stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků či bodů daného dokumentu, a tedy ostatní články a body dodatku zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení dodatku se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření.
- 3.4 Smlouvu a stejně tak tento dodatek lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Požadavku na písemnou změnu smlouvy se lze vzdát pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
- 3.5 Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) z nich.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele včetně položkových rozpočtů a
 - příloha č. 2: harmonogram prací.

V Olomouci dne 14.9.2018

Objednatel:

za Mateřskou školu Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkovou organizaci,
Mgr. Hana Schmidtová
ředitelka

V Olomouci, dne 14.9.2018

Zhotovitel:

za WSAEKO s.r.o.
Petr Šíma
prokurista