

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S933/2018/142**

**Dodatek č.1**

**Havarijní oprava LC Klínovec**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**BAGROS s.r.o.**

IČO: 26740397

DIČ: CZ26740397

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 90801

sídlo: Buchovcova 1668/4, Praha 3

zastoupený: Jaroslavem Kubešem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB Kadaň, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo;

**II.**  
**Předmět smlouvy**

**Doplňuje se o:**

6. Ponižení celkové ceny o méněpráce ve výši - 69.293,44,-Kč

**Odůvodnění:**

Z důvodu provádění prací Skiareálem Klínovec na sjezdovce křížící zmiňovanou LC není možné v současné chvíli provést opravu. Skiareál zvětšil rozměry sjezdovky a také změnil odtokové poměry sjezdovky, proto plánovaná oprava odvodnění formou svodnic a příkopu je v současné chvíli nerealizovatelná. Vynaložené náklady na opravu by byly neefektivně využity.

**IV.**  
**Cena za dílo**

**Nahrazuje se:**

1. Text ve znění: „Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 264.464,29 Kč bez DPH, slovy dvěstěšedesátčtyřitisícčtyřistašedesátčtyřikorunčeskýchdvacetdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“ se nahrazuje textem: „Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena dle SOD..... 264.464,29 Kč bez DPH

Méněpráce..... 69.293,44 Kč bez DPH


Cena za dílo dle Dodatku č.1 ..... 195.170,85 Kč bez DPH

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**


Příloha č. 1 - žádost

Příloha č. 2 – Změnový list


V Tušimicích., dne: 4.10.2018



V Teplících, dne: 05 -10- 2018



Ředitel Krajského ředitelství Teplíce  
Lesy České republiky, s.p.



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Havarijní oprava LC Klínovec

Místo:

Datum: 4.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Cena dle SoD č. S933/2018/142</b>		<b>264 464,29</b>	<b>320 001,79</b>
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>195 170,85</b>	<b>236 156,73</b>
233 - svážnice v odd	233 - svážnice v odd 270	-69 293,44	-83 845,06
233 - svážnice v odd	233 - svážnice v odd. 266	29 820,42	36 082,71
233 - LC U Křížku	233 - LC U Křížku	49 275,30	59 623,11
233 - LC Klínovec ká	233 - LC Klínovecká	116 075,13	140 450,91
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2) po změně č.1</b>		<b>195 170,85</b>	<b>236 156,73</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY-změna č.1

Kód:

**Stavba:** Havarijní oprava LC Klínovec

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	195 170,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH po změně č.1</b>	<b>195 170,85</b>
----------------------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	195 170,85	40 985,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH po změně č.1</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>236 156,73</b>
--------------------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava LC Klínovec

**Objekt:** 233 - svážnice v odd - 233 - svážnice v odd 270

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-69 293,44
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-69 293,44</b>
DPH základní	21,00%	ze	-69 293,44	-14 551,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-83 845,06</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava LC Klínovec

Objekt: 233 - svážnice v odd - 233 - svážnice v odd 270

Místo: Datum: 04.10.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-69 293,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-51 093,44
1 - Zemní práce	-13 164,84
2 - Zakládání	-5 170,40
5 - Komunikace pozemní	-28 116,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 642,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-69 293,44</b>

# ROZPOČET

Stavba: Havarijní oprava LC Klínovec

Objekt: 233 - svážnice v odd - 233 - svážnice v odd 270

Místo: Datum: 04.10.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-69 293,44**

1	M	553813050	svodnice vody určené do komunikací pro zabudování do betonu typ 120b šířka žlabu 120 mm	m	-20,000	910,00	-18 200,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

## HSV - Práce a dodávky HSV

**-51 093,44**

### 1 - Zemní práce

**-13 164,84**

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-3,000	560,28	-1 680,84
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-1 200,000	9,57	-11 484,00

### 2 - Zakládání

**-5 170,40**

2	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	-2,000	2 585,20	-5 170,40
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

### 5 - Komunikace pozemní

**-28 116,00**

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-400,000	70,29	-28 116,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	----------	-------	------------

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-4 642,20**

5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	-60,000	77,37	-4 642,20
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č:1		
		Datum změny:4.10.2018		
Název veř. zakázky: Havarijní oprava LC Klínovec				
Zhotovitel:Bagros s.r.o.				
Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I   N   IP   NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> 1. Ponižení celkové ceny o méněpráce ve výši - 69.293,44,-Kč				
<b>Zdůvodnění změny:</b> <b>Odůvodnění:</b>  Z důvodu provádění prací Skiareálem Klínovec na sjezdovce křížící zmiňovanou LC není možné v současné chvíli provést opravu. Skiareál zvětšil rozměry sjezdovky a také změnil odtokové poměry sjezdovky, proto plánovaná oprava odvodnění formou svodnic a příkopu je současné chvíli nerealizovatelná. Vynaložené náklady na opravu by byly neefektivně využity.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE		Datum:	Podpis:	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: ANO	Bilance: Cena dle SOD:264.464,29Kč bez DPH Méněpráce: -69.293,44Kč bez DPH SOD - méněpráce: 195.170,85Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		195.170,85Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		195.170,85Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum:4.10.2018		
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED] c		Datum:4.10.2018		
Přílohy: žádost				