

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1120/2018
č. smlouvy zhotovitele: 841/FCEM/178/17

I. Smluvní strany

MKOLP00239YU

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	
IC	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha
Spisová značka	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
Zastoupený	

V zastoupení dle plné moci jednají

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

IC	60838744
DIČ	CZ60838744
ID datové schránky	8yuchp8
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 04.01.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1480/2017 a dne 28.06.2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 745/2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce kanalizace Kolín, ulice Pod Hroby, Rorejcova, Dukelských hrdinů – III. etapa, ulice Dukelských hrdinů**“.

III.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vyvolán z důvodu objektivních překážek pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli, které nebylo možné předvídat:

- dokončení díla rekonstrukce kanalizace je časově vázané na postup prací investiční dotační akce „Výstavba dopravního terminálu Kolín“, etapa výstavby komunikace Dukelských hrdinů byla s ohledem na složitá dopravně-inženýrská opatření zařazena v harmonogramu prací až na závěr výstavby. Zvýšení pracnosti a navýšení objemu prací nad rámec smlouvy o dílo z objektivních důvodů odůvodňuje posunutí termínu. Podle smlouvy o dílo se termín dokončení a předání díla posunuje o nezbytně nutnou dobu v případě překážek bránících v provádění díla.

Článek V. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací – předpoklad únor 2018,
– 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
- termín dokončení a předání díla – v co nejkratším možném termínu,
v závislosti na koordinaci prací s akcí „Výstavba dopravního terminálu“,
nejpozději však **do 31.10.2018**.

2. Na navýšení ceny za stavební dílo:

- rekonstrukce stoky J1a – DN 400 začíná v křižovatce ulic Rorejцова a Dukelských hrdinů v šachtě ŠJ5; délka rekonstruovaného úseku stoky J1a je 150 m, rekonstrukce probíhá ve stávající trase a měla končit koncovou šachtou ŠJ1a-5, těsně na hranici výstavby dopravního terminálu. Rozsah prací byl navýšen dodatkem smlouvy o dílo č. 1 o další trasu v délce cca 30 m až ke křižovatce s ulicí Sladkovského včetně kompletní opravy komunikace v celé uliční šíři v kvalitě odpovídající akci "Výstavba dopravního terminálu Kolín". V průběhu výstavby byl po odkrytí komunikace a podkladních vrstev zjištěn značný rozpor v předpokládaných tloušťkách jednotlivých vrstev. Dle dokumentace pro provedení stavby bylo navrženo při bourání konstrukce vozovky v ulici Dukelských hrdinů odřezovat asfaltové vrstvy a odtěžit šterkové lože v tl. 300 mm. Při zahájení bouracích prací v celém rozsahu stoky se však ukázalo, že stávající vozovka je na většině plochy tvořena několika asfaltovými vrstvami a vrstvou betonu, které bylo nutné před začátkem rekonstrukce kanalizace odbourat,
- při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající vodovod vedoucí v souběhu s nově budovanou kanalizací je v horším stavu, než bylo předpokládáno. Výkop musel být rozšířen a vodovodní řad důkladně ochráněn, aby nedošlo k vybočení litinového potrubí pod stálým tlakem,
- při těžení výkopu bylo zjištěno, že podloží je zcela neúnosné, protože trasa se nacházela v místě původní zástavby s prvky černé skládky a velkým množstvím kaveren. Tento materiál byl odtěžen do hloubky 1,2 m, odvezen na skládku a nahrazen kvalitním materiálem ŠD 0-63,
- na křižovatce ulic Dukelských hrdinů a Pod Hroby bylo nalezeno velké množství kabelů s minimálním krytím, které muselo být ochráněno před poškozením,
- tyto změny nemohly být ze strany zadavatele jednatelů s náležitou péčí předvídatelné. Vyžádaly si navýšení kubatur, ochranu stávajícího vodovodu a elektrorozvodných sítí. Obnova finálního živičného povrchu bude realizována současně s poslední etapou výstavby terminálu.

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH

1.509.926,40 Kč

Článek VI. Cena díla odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH

5.992.653,69 Kč

IV.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04.01.2018 a dodatku č. 1 ze dne 28.06.2018 beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 17.09.2018, usnesení č. 5545/151/RM/2018/Veřejný


25. 09. 2018

V Kolíně dne

V Benátkách nad Jizerou dne

STRABAG

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974 , bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 16.5.2018

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Petra KROUPOVÁ
ekonomický vedoucí
oblasti

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

Ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

SOUPIS PRACÍ

Strabag

Modernizace aseptického nádrží v Kolíně

D.2.1 Kanalizace

Datum:

Kolín

Rekonstrukce kanalizace - III Etapa, Kolín

Dukelských hrdinů

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	122202202	Hloubení rýh v hornině tř. 3-4 - rozšíření výkopu a sanace podloží	m3	657,000	315,00	206 955,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	657,000	261,00	171 477,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	t	3 285,000	18,64	61 232,40	CS ÚRS 2016 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skladkové)	t	657,000	195,00	128 115,00	CS ÚRS 2016 01
Komunikace								
7	K	564861111	Sanační vrstvy ze šterkodrtě ŠD 0/63 vč. Uložení	m3	387,000	921,00	356 427,00	CS ÚRS 2016 01
8	K		Ochrana vodovodního řádu pažením	m2	255,000	741,00	188 955,00	CS ÚRS 2016 01
			Odstranění pažení	m2	255,000	345,00	87 975,00	
9	K		Obsypání potrubí - rozšířený výkop	m3	446,000	615,00	274 290,00	
10	K		Ochrana stávajících kabelů	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00	
11	K							

celkem bez DPH
cena vč. DPH

Podpis :

1 509 926,40
1 827 010,94

Ing. **Luděk PAVLÍČEK**
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

Ing. **Petra KROUPOVÁ**
ekonomický vedoucí
oblasti



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Hlávě 190/21, 150 00 Praha 5
(119)