

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 12. září 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 018 / 2018 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20180279**

„Oprava 1. a 2. TK v TÚ K.Hora – Čáslav“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitřaťová 137/46, PSČ 190 00

IČ: 411 92 869, DIČ: CZ41192869, je plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., obchodní ředitel, na základě plné moci

Bankovní účet zhotovitele: XXX

XXX

XXX

Společník společnosti:

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ25253361, je plátcem DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupený: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Ing. Pavel Mužík, člen představenstva

Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

Ing. Pavel Šťastný, člen představenstva

(jednají samostatně)

Společník společnosti:

HROCHOSTROJ, a.s.

se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 030 12 191, DIČ: CZ03012191, je plátcem DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupený: Ing. Martin Varecha, předseda představenstva

Ing. Jiří Klier, člen představenstva

(jednají samostatně)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdružení do společnosti s názvem „Společnost K. Hora – Čáslav“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., společnost Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. zastoupená Ing. Martinem Kvirencem, Ing. Pavlem Mužíkem, Ing. Pavlem Špinlerem, Ing. Pavlem Šťastným a společnost HROCHOSTROJ, a.s. zastoupená Ing. Martinem Varechou a Ing. Jiřím Klierem. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 24. 08. 2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11. 1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2.

Čl. 3 – Předmět díla, bod 3.4 „Subdodavatelem jsou“ se mění a doplňuje takto:

Původní znění:

Hroší stavby Morava a.s. a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460 - XXX ,
XXX

ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849 – XXX –
XXX

GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25275666
– XXX

STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČ: 49285751 – XXX
XXX

Swietelsky Rail CZ s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ:
28332202 – XXX

REKOP s.r.o., Průmyslové 1895/1, 568 02 Svitavy, IČ: 27499499 – XXX
XXX

Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČ: 05938406 – XXX
XXX

KSPD, s.r.o., Horní Žďár 79, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02121719 – XXX ,
XXX

RUTR, spol. s r.o., Chodovská 7, 141 00 Praha, IČ: 49244515 – XXX
XXX

Nové znění:

Hroší stavby Morava a.s. a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460 - XXX ,
XXX

ASIG s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849 – XXX –
XXX

GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25275666
– XXX

STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČ: 49285751 – XXX
XXX

Swietelsky Rail CZ s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ:
28332202 – XXX

REKOP s.r.o., Průmyslové 1895/1, 568 02 Svitavy, IČ: 27499499 – XXX
XXX

Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČ: 05938406 – XXX
XXX

KSPD, s.r.o., Horní Žďár 79, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02121719 – XXX
XXX

RUTR, spol. s r.o., Chodovská 7, 141 00 Praha, IČ: 49244515 – XXX
XXX

Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČ: 476 75 977 – XXX

NOR a.s., Lípová 509, 541 01 Trutnov – Horní Předměstí, IČ: 135 85 312 – XXX
XXX.

3.

Čl. 4 – Termín plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní termíny

Ukončení prací: 31. 10. 2018

Odevzdání DSPS: 30. 11. 2018

Ukončení díla: 15. 12. 2018

Nové termíny

Ukončení prací: 19. 11. 2018

Odevzdání DSPS: 30. 11. 2018

Ukončení díla: 15. 12. 2018

Zdůvodnění změny:

Změna smluvního termínu ukončení prací se provádí na základě změny výluk po výlukové poradě.

4.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

5.

Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 3 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Harmonogram prací a Technologický postup výlukových prací

V Praze dne 15.10.2018

V Praze dne 10.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Filip
ředitel
Oblastní ředitelství Praha
na základě pověření

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.
na základě plné moci

.....
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....
Ing. Jiří Klier
člen představenstva
HROCHOSTROJ, a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne