

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ISRS_1316_2018

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
Kontaktní adresa závodu Horní Vltava:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Horní Vltava
[REDACTED], vedoucí provozního střediska 7
[REDACTED], úsekový technik

70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
fax: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání
o věcech smluvních i technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném

tel.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

REMONST stavební spol. s r.o.

Rudolfovská tř. 460/93, České Budějovice, PSČ 370 01

Roman Svědínek – jednatel společnosti
48203351
CZ48203351

[REDACTED]
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 2267

fax: [REDACTED]

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Spolský potok, IDVT 10272911, ř. km 0,515 – 1,168, Třeboň – oprava koryta**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2018 upravujícího změny závazku smluvních stran.
3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním § 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Po očištění nábrežních zdí tlakovou vodou byl zjištěn větší rozsah porušení spárování kamenného zdiva oproti rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	459 755,60 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	126 882,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	586 638,00 Kč
(slovy: pět set osmdesát šest tisíc šest set třicet osm korun českých).	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Změnový list č. 1 pro dodatek č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Roman Svědínek
jednatel společnosti
REMONST stavební spol. s r.o.