

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1674/2017 ze dne 1. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 11. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 26. 2. 2018

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel** **Město Znojmo**
adresa: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
zastoupený:
Ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA – starostou města
Ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem – vedoucím odboru investic a technických služeb
tel., mail: 515 216 387, karel.bartusek@muznojmoc.cz
Ing. Plachou Marií – referentem odboru investic a technických služeb
tel., mail: 515 216 293, marie.placha@muznojmoc.cz
- IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-5054880237/0100
(dále jen „**Objednatel**“)
- 2. Zhotovitel:** **Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.**
Sídlo: Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
Zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Jednající/Zastoupený: Mgr. Andreou Matějickovou, ředitelkou
IČ: 48511005
DIČ: CZ48511005
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: 114134621/0100
Zástupce ve věcech technických: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2017 smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení archeologického průzkumu včetně veškerých souvisejících úkonů a náležitostí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „Inženýrské sítě Pivovar“. Ke Smlouvě byl dne 15. 11. 2017 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 26. 2. 2018 Dodatek č. 2.
2. Objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem č. 3 upravují v souladu s čl. III., odst. 3 rozsah a cenu dosud provedených prací vzhledem k množství a závažnosti archeologických nálezů. Hodnota díla ke dni 5. 9. 2018 dle hodinových sazeb uvedených v Příloze č. 1 smlouvy o dílo je 1 543 460,-Kč bez DPH.

III.

1. Článek I., odstavec 6 bude nově znít:
 1. etapa archeologický dohled při provádění zemních prací stavby
 2. etapa – záchranný archeologický výzkum – který bude realizován v případě pozitivního nálezu. Tento výzkum bude prováděn v rozsahu nezbytném pro záchranu zjištěných archeologických nálezů dle platných právních předpisů.
2. V článku II., odstavec 1 se zrušuje věta: Termín ukončení a předání jeho předmětu (tj. předání závěrečné zprávy (do 31. 12. 2018)
3. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto:
„1. *Cena díla:*

CENA DÍLA BEZ DPH 1 543 460,- Kč

K ceně díla bude připočtena DPH v platné sazbě v době plnění zakázky.“

4. Článek IV., odstavec 1. bude nově znít takto:
„Cenu díla bude hradit objednatel zhotoviteli na základě tří faktur, z nichž první průběžná bude vystavena na práce provedené ve 2. etapě ZAV do 13. 9. 2017. Druhá průběžná faktura bude vystavena na práce provedené ve 2. etapě ZAV do 30. 11. 2017. Třetí a konečná faktura bude vystavena na práce provedené v 1. a 2. etapě ZAV k datu ukončení 1. etapy ZAV (ke dni 5. 9. 2018). Přílohou konečné faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a skutečně provedených hodin (dále jen „zjišťovací protokol“). Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.“
5. Ruší se odst. 1 článku VI.

IV.

1. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je kalkulace na dosud provedené práce ke dni 5. 9. 2018.
2. V ostatním se Smlouva nemění.

V.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě bylo schváleno Radou města Znojma dne 24. 9. 2018 usnesením č. 155/2018, bod č. 7794.

Příloha č. 1: kalkulace

Ve Znojmě, dne 5. 10. 2018
Za objednatele:

Jan Grois, MBA
starosta města

V Brně, dne 8. 10. 2018
Za zhotovitele

Mgr. Andrea Matějčková
ředitelka

Kalkulace na doposud prováděné archeologické práce a budoucí práce při zpracování Závěrečné správy ze stavby

Inženýrské sítě Pivovar

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) probíhá od 12. 6. 2017 (dohled). Přímé náklady jsou počítány dle stavebního deníku ke dni 5. 9. 2018, kdy byla terénní část ZAV ukončena. Teď bude probíhat zpracování získaných informací v předpokládaném rozsahu.

Archeologický dohled			30000,- Kč bez DPH
ZAV – od 19. 6. 2017 do 5. 9. 2018			
Pracovník	Počet hodin	Sazba (Kč/hod)	Celkem
VŠ	601,5	420	252 630,- Kč bez DPH
SŠ	977,25	300	293 175,- Kč bez DPH
DS	2845	200	569 000,- Kč bez DPH
D	2214,75	180	398 655,- Kč bez DPH
Celkem náklady 2. etapy (bez dohledu)			1 513 460,- Kč bez DPH
Z toho:	Náklady na 2 etapu do 13. 9. 2017		514 270,- Kč bez DPH
	Náklady na 2 etapu od 14. 9. 2017 do 30. 11. 2017		256 930,- Kč bez DPH
	Náklady na 2 etapu od 13. 3. 2018 do 5. 9. 2018		754 260,- Kč bez DPH
Náklady na I. a II. etapu ZAV celkové			1 543 460,- Kč bez DPH
Fakturovaná částka na základě dodatku č. 3			766 260,- Kč bez DPH

V Brně dne 10. 9. 2018

Mgr. Andrea Matějčková

ředitelka