



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-87/2018 – LC Hádecká I. uzavřené dne 27.06.2018

který uzavřely smluvní strany

### Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem  
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska, vedoucí invest. odd.

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

### VH - stavební práce, s. r. o.

se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč  
IČ: 28789202  
DIC: CZ 28789202  
do obchodního rejstříku zapsána: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku změny stavebních prací dle požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci. Jedná se např. o vybudování zpevněné opěrné zdi, nové zpevněné plochy u nebezpečného sjezdu atd. Veškeré změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu víceprací, méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 3.563.905,65 Kč bez DPH  
Vícepráce ve výši: 170.876,75 Kč bez DPH  
Méněpráce ve výši: 146.816,13 Kč bez DPH

### 2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:

<b>3.587.966,27</b>	<b>Kč bez DPH</b>
753.472,92	DPH 21%
<b>4.341.439,19</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

3. V důsledku výše popsaných změn se smluvní strany dále dohodly na změně článku III. Čas plnění, odst. 1:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



**Nové znění článku III. Čas plnění, odst. 1.:**

1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.10.2018

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jedno paré obdrží objednatel a tři zhotovitel.

Příloha: Změnový list č. 1, položkový rozpočet víceprací, méněprací

Vrchlabí dne 08. 10. 2018

Správa Krkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

V Praze dne 08. 10. 2018



- stavební práce, s.r.o.



mobil: 603 07 734 09  
e: Vladimír.Hek@stavebniprace@seznam.cz

Vladimír Hek  
jednatel

Za správnost:

č. 01:

