

# Dodatek č. 1

(ke smlouvě o dílo ze dne 10.8.2018)

## Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**  
Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice  
Zastoupený: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel  
DIČ: CZ67985939  
IČO: 67985939  
[redacted]

(dále jen objednatel)

a

- 2. Zhotovitel:** **mCONTROL s.r.o.**  
Sídlo: Tyršova 194, Benešov  
Zastoupený: Ondřej Meloun, jednatel  
DIČ: CZ03921051  
IČ: 03921051  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešním dnem tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřenou podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen dodatek):

## „Rekonstrukce vytápění školky Chotobuz“

1. V čl. II. Se mění předmět smlouvy takto:  
Instalace podlahového vytápění dle technologie s ohledem na stav podlahové konstrukce po odkrytí s výší betonu do cca 5 mm pod +- 0 úroveň podlahy včetně technické přípravy na připojení topných těles.

2.V čl. V. se mění po přičtení víceprací a odečtu méněprací cena za dílo:

Cena bez DPH **249.197,00 Kč**

Dle přiloženého výkazu výměr vč. víceprací a méněprací dle změn v použité technologii po odkrytí podlahy objektu školky Chotobuz.

3.Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Průhonicích dne 13.8.2018

.....  
za zhotovitele

.....  
za objednatele