

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 022/2018/Di

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Město Hlučín

se sídlem	Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01
IČ:	003 00 063
DIČ:	CZ 003 00 063
Oprávněná osoba:	Mgr. Pavel Paschek, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Martin Beutel, referent odboru investic
E-mail:	XXXX
Bankovní spojení:	XXXX
Číslo účtu:	XXXX
Profil zadavatele:	http://hlucin.profilzadavatele.cz
na straně objednatele	

a

NOSTA, s.r.o.

se sídlem	Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248	
IČ:	47671416
DIČ:	CZ47671416
Jednatel:	Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	XXXX
Číslo účtu:	XXXX
Kontaktní osoba:	XXXX
Telefon, email:	XXXX, XXXX
na straně zhotovitele	

I.

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní“ ze dne 30.5.2018 v tomto znění:

Článek IV. Cena díla se upravuje takto:

Původní cena díla bez DPH:	6 324 990,00 Kč
DPH 21%	1 328 247,90 Kč
Původní cena celkem vč. DPH:	7 653 237,90 Kč
 Nová cena díla bez DPH:	 5 946 392,86 Kč
DPH 21%	1 248 742,50 Kč
Nová cena celkem vč. DPH:	7 195 135,36 Kč

Během výstavby došlo ke změně rozsahu prováděných prací, která spočívá v neprovedení části plotu kolem sousedních soukromých pozemků, provedení přípojky vodovodu a kanalizace vč. opravy svodu WC a provedení vodící linie pro zrakově postižené občany. Dále byly odečteny práce za kácení stromů a práce spojené se vsakovacím objektem.

Článek XIV. Závěrečná ujednání, bod 8 se upravuje takto:
Zhotovitel změnil poddodavatele viz příloha č. 2.

Článek XIV. Závěrečná ujednání, bod 12 se upravuje takto:

V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2018 na provedení akce „Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží každý po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 105. schůzi, konané dne 1.10.2018 pod bodem usnesení č. 105/6d.

Přílohy:

č. 1 - Rekapitulace nákladů víceprací a méněprací

č. 2 - Změna poddodavatele

V Hlučíně dne 1.10.2018

V Novém Jičíně dne 1.10.2018

.....
Za objednatele
Mgr. Pavel Paschek, starosta města

.....
Za zhotovitele
Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti

Rekapitulace nákladů víceprací a méněprací

Stavba: Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní

Objednatel: Město Hlučín

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. Nový Jičín

Místo: Hlučín

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
01	Odpočty a přípočty	-378 597,14	0,00	-79 505,40	-458 102,54
1	Vodovodní přípojka č.1 - pan Konkol	10 040,71	0,00	2 108,55	12 149,26
2	Kanalizační přípojka pan Konkol	13 309,42	0,00	2 794,98	16 104,40
3	Oprava svodu WC pan Konkol	1 520,00	0,00	319,20	1 839,20
4	Vodící linie	4 911,40	0,00	1 031,39	5 942,79
5	Odpočet vsakovací objekt	-310 776,59	0,00	-65 263,08	-376 039,67
6	Odpočet oplocení	-58 681,85	0,00	-12 323,19	-71 005,04
7	Odpočet kácení stromů	-38 920,23	0,00	-8 173,25	-47 093,48
Celkem		-378 597,14	0,00	-79 505,40	-458 102,54
Původní cena díla		6 324 990,00		1 328 247,90	7 653 237,90
Nová cena díla		5 946 392,86		1 248 742,50	7 195 135,36

Příloha č. 2.

Stavba : Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní v Hlučíně

Změna poddodavatele:

1. beze změny

2. obchodní název/jméno, příjmení : KHK KOSTOLÁNY s.r.o.

sídlo/místo podnikání : U Vrbniny 122/2 712 00 Ostrava – Muglinov

IČO : 25842358

Specifikace části zakázky : vodovod, kanalizace, plynovod, komunikace, zemní práce

Výše finančního plnění : 3.300.000,- Kč

3. obchodní název/jméno, příjmení : PE GRANIT, S.R.O.

sídlo/místo podnikání : Domašov 248 790 85 Bělá pod Pradědem

IČO : 26823659

Specifikace části zakázky : dodávka a montáž žulových kostek, obrubníků

Výše finančního plnění : 910.000,- Kč

4. obchodní název/jméno, příjmení : INKAM cz s.r.o.

sídlo/místo podnikání : K Hájence 1473 739 34 Šenov

IČO : 27827844

Specifikace části zakázky : dodávka a montáž oplocení

Výše finančního plnění : 100.000,- Kč

Zpracoval : XXXX