

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace

č. smlouvy objednatele: SML/125/2018
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 14.3.2018

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel : Ing. Jakub Burý
zastoupen: Ing. Jakubem Burým – projektová činnost ve výstavbě
se sídlem: Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 74298445
DIČ: CZ7505234990
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Jakub Burý
technických: Ing. Jakub Burý
tel: xxx
dále jen „Zhotovitel“

Objednatel : Město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města
technických: Ing. Soňa Mertová - vedoucí odboru rozvoje

p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby

dále jen „Objednatel“

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 9. odst. 9.4 Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/125/2018, uzavřené dne 14.3.2018 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu nezískání kladného závazného stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele dobývacího prostoru v lokalitě k.ú. Vážany) při plnění předmětu díla se v souladu s odstavcem 9.4 článku 9 Smlouvy mění odstavec 3.1 článku 3. (ČAS PLNĚNÍ) a odstavec 5.2 článku 5. (PLATEBNÍ PODMÍNKY) Smlouvy takto:

*3.1 DSÚSŘ bude vypracována a předána k projednání dotčeným orgánům, orgánům státní správy a správcům technické infrastruktury nejpozději do termínu: 30. 4. 2018
Projektové práce na DPS budou započaty do 2 týdnů po vydání stavebního povolení
DPS bude odevzdána do termínu: 4 týdnů po vydání stavebního povolení.*

5.2. Za provedenou inženýrskou činnost bude Zhotovitelem vyfakturována částka 21. 780,- Kč vč. DPH. V případě získání kladného závazného stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje a po vydání pravomocného stavebního povolení vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu ve výši 2. 420,- Kč vč. DPH.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/125/2018 uzavřené dne 14. 3. 2018, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tento dodatek č.1 byl schválen 99.schůzí Radou města Kroměříže pod č. usnesení 2854 ze dne 18. září 2018.

V Kroměříži, dne : 21. 9. 2018

V Kroměříži, dne : 21. 9. 2018

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
Ing. Jakub Burý

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříž