

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

## I. Smluvní strany

### Objednatel: SYBAN s.r.o.

Se sídlem: 460 07, Liberec 7, ul. 28. října 60/44

IČO: 254 01 343, DIČ: CZ 254 01 343

Zastoupen: Janem Syrovátkem, jednatelem firmy

Bankovní spojení: ČS a.s. Liberec, č.ú. 986297399/0800

Zapsán u: OR vedeného Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15220

### Zhotovitel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, oddíl C, vl. 19806, se sídlem Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 75 509, DIČ: CZ25475509

Bankovní spojení: č. ú. 27-633560227/0100

Zastoupená jednatelem Mgr. Milanem Nožičkou

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

jednatelem

Mgr. Milan Nožička [nozicka@tsj.cz](mailto:nozicka@tsj.cz), mob.: 775 790 300

Ve věcech plnění díla a předání prací oprávněn jednat:

mistr střediska

Petr Bernard [bernard@tsj.cz](mailto:bernard@tsj.cz), mob.: 775 790 335

## II. Předmět dodatku

1. Změna termínu realizace prací na akci:

**„Úprava vstupu pro centrální příjem PIO“**

2. Na základě požadavku objednatele bude dílo provedeno ve dnech 8. -9. 10. 2018.

Ostatní body smlouvy zůstávají platné beze změny.

4.10.2018

Dne .....

4.10.2018

Dne .....

-----  
Jan Syrovátko, jednatel

-----  
Mgr. Milan Nožička, jednatel