

Úřad městské části Praha 7
Nábř kpt. Jaroše 1000/7
170 00, Praha 7

Velice se omlouváme, že jsme se propůjčili ke spolupráci s firmou EMV s.r.o. a dělali pro ně silnoproudou elektroinstalaci na poliklinice v Praze 7 a způsobili problémy Vám a hlavně sobě. Nevím jak takováto firma mohla získat takovouto zakázku.

Rekonstrukce měla být dokončena v září 2017. S námi podepsali smlouvu v srpnu 2017 a celou dobu sváděli nesplnění termínu na nás.

Na stavbě vážla koordinace, bylo málo lidí, takže jsme nemohli dělat instalaci, neboť nebyly hotové příčky, stropy, na stavbě chyběly rozvaděče, svítidla, tyto věci dodávala EMV.

Celá stavba měla velké skluzu. EMV nám přestalo platit a tak se nám dělalo velice těžko, přesto jsme dílo dokončili.

Vzhledem k tomu, že některé stavební práce nebyly dokončeny (PVC v místnosti se rentgenu, bylo položeno až po našem odchodu) , nemohli být všechna díla hotová.

Probíhaly dílčí přejímky, na které měl dělat náš revizní technik dílčí revizní zprávy, které také dělal, ale Ty měly takové množství závad, že by dílo nemohlo být předáno a tak si EMV zajistilo jiného revizního technika, který vystavil kladnou revizní zprávu na takto neprovozoschopné dílo.

Nebyly osazeny svítidla, rozvaděče, nebylo dokončeno ochranné pospojení, nebyly namontovány všechny přístroje(zásuvky, vypínače).

Koordinace prací ze strany EMV nebyla v podstatě žádná. Co jsme si nezařídili a nezaurgovali sami nebylo provedeno.

Za firmu El-prom s.r.o.

Jiří Erber

