



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/18/376

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/18/376 D1**

Číslo zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město

Číslo účtu: 32606621/0100

Zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646

IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-9623140297/0100

Zastoupená: Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/18/376 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV - VS Obilní trh 11 - porodnice“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek na základě společného jednání, a to z důvodu nemožnosti provedení montáže technologie ve VS Obilní trh 11 – porodnice.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění čl. IV a nahrazuje se níže uvedeným zněním. Staveniště bylo zhotoviteli předáno před podpisem tohoto dodatku.

1. Místem plnění je Obilní trh 11 - porodnice.

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací

od 02. 07. 2018

2.2. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 30. 9. 2018

(Přesný termín přepojení výměňkové stanice na horkou vodu bude stanoven v závislosti na zprovoznění horkovodních rozvodů v této oblasti).

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 2. 11. 2018

2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 12. 2018, po výzvě objednatele

3. Provedení díla se dále řídí časovým harmonogramem uvedeným v nabídce.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v čl. IV. 2. této smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.

5. V případě předání staveniště v pozdějším termínu než je stanoveno v čl. IV odst. 2.1., posouvají se adekvátně termíny zprovoznění a předání díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Ivan Trunečka
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel