

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č.smlouvy objednatele: SML/084/2018

č.smlouvy zhotovitele: 26/02/2018/VB

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27. 03. 2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních: Mgr. Jaroslav Němec - starosta

technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje

Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby

p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. **Zhotovitel:** HARKO s.r.o.
se sídlem: Trávník 140, 767 01 Kroměř
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 63496585
DIČ: CZ63496585

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních: Jaroslav Droběna, Jan Škrob, Ing. Jitka Žůrková

technických: Jaroslav Droběna, Jan Škrob

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. V. (CENA DÍLA) odst. 5.3, 5.4., 5.5. a čl. XVI. (ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY) odst. 16.1 a 16.2 Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/084/2018, č. smlouvy zhotovitele: 26/02/2018/VB, uzavřené dne 27. 03. 2018 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto Dodatku.

I.

1. Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a neprováděných prací dochází ke změně rozsahu díla dle Smlouvy o dílo čl. III. (PŘEDMĚT SMLOUVY) odst. 3.2. následovně:

Cena díla se upravuje na základě odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací, které jsou obsaženy v odsouhlasených v položkových rozpočtech - přílohách č. 1–2 tohoto Dodatku č. 1.

2. Z důvodu změny rozsahu díla dle Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku se mění cena díla uvedená v čl. 5 odst. 5.1. (CENA DÍLA) Smlouvy a Dodatku č. 1 následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	887 437,00 Kč	186 382,00 Kč	1 073 799,00 Kč

<i>Rozsah prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>Dodatečné stavební práce (MNP + VCP)</i>	<i>10 860,00 Kč</i>	<i>2 281,00 Kč</i>	<i>13 141,00 Kč</i>
<i>Odpočet rezervy rozpočtu dle Smlouvy</i>	<i>- 70 000,00 Kč</i>	<i>- 14 700,00 Kč</i>	<i>- 84 700,00 Kč</i>
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	- 59 140,00 Kč	- 12 419,00 Kč	- 71 559,00 Kč

<i>Rozsah prací dle Smlouvy + Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
A1. Cena díla dle Smlouvy	887 437,00 Kč	186 382,00 Kč	1 073 799,00 Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	- 59 140,00 Kč	- 12 419,00 Kč	- 71 559,00 Kč
Cena díla celkem dle Smlouvy + Dodatku č.1	828 297,00 Kč	173 963,00 Kč	1 002 240,00 Kč

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Města Kroměříž č. 2855 ze dne 18. 9. 2018.

V Kroměříži dne 19. 9. 2018

V Kroměříži dne 19. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Jaroslav Droběna
jednatel

Přílohy: č.1 – WC č.3 – méněpráce, vícepráce