

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru, č. objednatele **26/D/R/18** ze dne 1.6.2018

Dokumentace stavby pro akci

„Zhotovení projektových dokumentací Česká čtvrť

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232)

E-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

DSP a.s.

Sídlo:

Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování:

Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

IČO:

275 55 917

DIČ:

CZ 275 55 917

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Haburaj, PhD.

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Jakub Holý (tel.: 737 974 883), Ing. Eva Huňáčková (tel.: 725 941 795)

E-mail:

dsp@dsp-as.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-3784580237/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru č. objednatele 26/D/R/18 ze dne 1.06.2018.

Článek III. doba plnění se ruší a nahrazuje zněním

III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících fázích/stupních:

A) Projekt úpravy parkovací plochy na Nivách

- DUR + DSP (dokumentace pro společné územní a stavební řízení), včetně nezbytných vstupních podkladů VPS.
- Dokumentace pro provádění stavby

a v následujících termínech:

- pro provedení a předání fází/stupňů VSP, DUR + DSP – termín odevzdání do 30.11.2018
- pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby - termín do 5 týdnů od vydání společného povolení.

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.

B) Projekt úpravy křižovatky na Úpském nábřeží

- Pracovní verze dokumentace DUR+DSP k projednání se správcí sítí
- DUR + DSP (dokumentace pro společné územní a stavební řízení), včetně nezbytných vstupních podkladů VPS.
- Dokumentace pro provádění stavby

a v následujících termínech:

- Pracovní verze dokumentace DUR+DSP k projednání a projednání dokumentace se správcí sítí – termín do 14 týdnů od podpisu smlouvy,
- pro provedení a předání fází/stupňů VSP, DUR + DSP – termín do 4 týdnů od projednání pracovní verze,
- pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby - termín do 5 týdnů od vydání společného povolení.

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.

C) Projekt úpravy napojení komunikace Pragovka

- DUR + DSP (dokumentace pro společné územní a stavební řízení), včetně nezbytných vstupních podkladů VPS.
- Dokumentace pro provádění stavby

a v následujících termínech:

- pro provedení a předání fází/stupňů VSP, DUR, DSP – termín odevzdání do 30.11.2018
- pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby - termín do 5 týdnů od vydání stavebního povolení.

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
4. Dodatek se uzavírá na základě usnesení porady vedení č. PV_2018-250/16 ze dne 10.09.2018
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek zašle správci registru k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

V Trutnově dne:

V Kostěnicích dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

.....
DSP a.s.
Ing. František Haburaj, PhD.
předseda představenstva