

Dodatek č 1 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby č.: 44214

„Výmĕna oken uliĕní fasády v 1. - 2. NP.“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

ĕíslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. ĕ. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.
Zřizovací listina: usnesení ZHMP ĕ.4/8 z 17. 2. 2011 ve znění usnesení ZHMP ĕ. 40/37 z 19.6.2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IĀO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíĕkem

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: 763 33 Štítná nad Vláří – Popov 414

zapsán v OR: v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: Ing. Josef Tománek – jednatel společnosti

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Āíslo úĕtu : 40002-759106724/0600

IĀ: 25302809

DIĀ: CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravĕ předmĕtné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 44214

Název stavby: „Výměna oken uliční fasáda v 1. - 2. N. P.“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: 44214 „Výměna oken uliční fasáda v 1. - 2. NP.“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace o rozšířený rozsah prací úprava nesourodého ostění včetně nadpraží a s tím spojené stavební úpravy. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené a rozšířené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 12. 7. 2018 a dále rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 01. 02. 2018

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stan 30. 1. 2018 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	1 966 754,00 Kč
DPH 21 %	413 018,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 379 773,00 Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1:	
nabídková cena dodatku č. 1 bez DPH	33 038,84 Kč
DPH 21 %	6 938,16 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem včetně DPH	39 977,00 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	1 999 792,84 Kč
DPH 21 %	419 956,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 419 750,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:


2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **05. 06. 2018**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (dodatku č. 1)



)/29



Dodatek č 2 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby č.: 44214

**„Výmĕna oken uliĕní fasády v 1. - 2. NP.“ v objektu Střední školy obchodní,
Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

ĕíslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psanĕho dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. ĕ. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.
Zřizovací listina: usnesení ZHMP ĕ.4/8 z 17. 2. 2011 ve znĕní usnesení ZHMP ĕ. 40/37 z 19. 6. 2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IĀO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajiĕkem

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: 763 33 Štítná nad Vlári – Popov 414

zapsán v OR: v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: Ing. Josef Tománek – jednatel společnosti

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Āíslo ůĕtu : 40002-759106724/0600

IĀ: 25302809

DIĀ: CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ůpravĕ předmĕtnĕ smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 44214

Název stavby: „Výměna oken uliční fasáda v 1. a 2. N. P.“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele dokončit pro objednatele dílo v rozsahu upraveného časového harmonogramu prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace akce: **č.: 44214 „Výměna oken uliční fasáda v 1. - 2. NP.“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.** Jedná se o úpravy termínu realizace předmětu zakázky nezaviněnou zhotovitelem na základě vzniklých okolností v průběhu vlastní realizace z důvodů nucené úpravy koordinace průběhu vlastní realizace v návaznosti na probíhající stavební úpravy přízemních prostor a chodeb budovy.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **53 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do: – 9. 7. 2018**
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 31. 8. 2018**

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **05. 06. 2018** a dodatku č. 1 ze dne: **18. 7. 2018**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.