

Příloha č. 4

Harmonogram realizace projektu

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno i upřesnění harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné zprávy dle čl. 5 smlouvy.

Základní termíny:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1.7.2018 | - | podpis smlouvy |
| 1.7.2018 – 31.8.2018 | - | fáze I - přípravné a projekční práce, předběžné činnosti |
| 1.8.2018 | - | žádost o stavební povolení na činnosti vyžadující toto povolení (solární panely, objekty technického zařízení pro úpravny recirkulační vody v bazénech) a ohlášení stavby v případech, které to vyžadují (rekonstrukce zdrojů) |
| 1.8.2018 – 25.12.2018 | - | fáze II - dodávka a montáž úsporných opatření na osvětlení a vodě v jednotlivých objektech |
| 1.8.2018 – 25.12.2018 | - | fáze II – úpravy na topných systémech (ventily, hlavice, IRC) |
| 1.9.2018 – 25.12.2018 | - | fáze II - dodávka a montáž úsporných opatření v oblasti úpravy kvalitativních parametrů el.energie (energy-savery) |
| 1.9.2018 – 25.12.2018 | - | fáze II - dodávka a montáž solárních panelů |
| 1.9.2018 – 25.12.2018 | - | fáze II - dodávka a montáž úsporných opatření na energetických zdrojích (kotelny, výměňkové stanice, tepelné čerpadlo) včetně systému monitoringu a systémů MaR |
| 1.9.2018 – 25.12.2018 | - | fáze II - dodávka a montáž úsporných opatření v oblasti úpravy a recirkulace bazénové vody, zpětného využití tepla bazénových vod a vody ze sprch, opatření na využití dešťových vod |
| 1.10.2018 | - | fáze III - zahájení vyhodnocování úspor v souladu se smlouvou |
| 1.10.2018 – 31.12.2018 | - | fáze III - optimalizace nastavení systémů MaR |
| 31.12.2018 | - | fáze II - dokončení realizace úsporných opatření v objektech, předání a převzetí díla, vystavení závěrečné faktury |
| 1.1.2019 | - | fáze III - zahájení garancí ESCO za úsporu, zahájení splátek díla |
| 31.12.2030 | - | fáze III - ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení díla |

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých areálech bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých areálů a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených areálů.