

ZMĚNOV ÉHO LISTU		CENA VÍCEPRACÍ	CENA MÉNĚPRACÍ	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY
1	ŠTERKOVÁNÍ SLOUPŮ + výmalba	228 692,44	0	228 692
2	BETONOVÉ PODLAHY - méněnáklad	0	-292 999,57	-293 000
3	Rastr - světlá	222 342,00	-97 200,00	125 142
4	Ocelové konstrukce	1 832 433,19	0	1 832 433
5	Parapety KZS, doplnění izolace pod KZS	13 601,15	-10 068,48	3 533
6	Ostatní HSV práce	33 000,00	0	33 000
7	Elektro - doplnění	240 247,70	-5 800,00	234 448
8	ZÁKLOP OPĚRNÉ STĚNY	169 024,49	-118 369,61	50 655
9	zvětšení výměr ordexal + kastlíky ordexal	44 279,00	0	44 279
10	Odstranění stávající hydroizolace	88 333,83	0	88 334
11	ZTI - položení kanalizace	35 000,00	0	35 000
12	Dokončovací práce - nátěry	0	-146 250,00	-146 250
13	Dokončovací práce - odpočet malby a tapety	0	-78 697,56	-78 698
14	Akustický podhled v tělocvičně	124 320,00	0	124 320
15	Topení	38 652 Kč	0	38 652
16	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0 Kč	-3 571,72	-3 572

2 316 969

REKAPITULACE SOD	
ZÁKLADNÍ SOD	18 390 000
DODATEK Č.1	dodatek na účinnost smlouvy
DODATEK Č.2	2 004 841
DODATEK Č.3	2 316 969
DODATEK Č.3	
PŘÍPOČTY	3 069 926
ODPOČTY	-752 957
CELKEM DODATEK Č.3	2 316 969
CENA CELKEM SOD DOKONČENÍM 5.11.2018	
	22 711 810