

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

mezi:

Objednatel: **Město Holice**
se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1628561/0100
IČ: 00273571
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Karel Vrbata, Martina Klasovitá, Ing. Oldřich Chlanda
dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o**
se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré
zastoupeným panem Janem Rozínkem
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 189255874/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 1585
dále jen zhotovitel - na straně druhé

Preambule

Tento dodatek řeší změnu předmětu díla a z toho vyplývající změnu ceny díla.
Zdůvodnění provedených změn s ohledem na jejich nepředvídatelnost a jejich zařazení dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.(ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ) je popsáno v Dodatku technické zprávy č.2.

Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují pouze následující ustanovení smlouvy o dílo.

čl. 2.1.2 je **nový** a zní

II.

Předmět díla

2.1.2 Předmětem díla jsou dále práce a dodávky uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku (vícepráce).

Čl. 4.1 se **mění a nově zní**

IV. Cena díla

4.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a s ohledem na dodatečně požadované práce, se strany dohodly na tomto dodatku.

4.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým soupisem prací. Nový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

4.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

vícepracím v celkové hodnotě: 41 367,16 Kč bez DPH, tj. 47 572,23 Kč vč.15% DPH

4.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

4.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD (vč. víceprací z dodatků č. D1, D2, D3, D4 a D5) bez DPH: 8 783 665,69 Kč se tímto dodatkem zvyšuje o částku 41 367,16 Kč bez DPH, tj. 47 572,23 vč.15% DPH.

4.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: bez DPH 8 825 032,85 Kč, tj. 10 148 787,77 Kč vč.15% DPH.

Čl. 15.25 je **nový** a zní

XV. Závěrečná ustanovení

15.25 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), při naplnění podmínek dle ustanovení § 222 odst. 6. ZZVZ

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., O obcích:

Dodatek smlouvy byl schválen Radou Města Holice dne 08.10.2018, usnesením č. 344.

Holice dne 10.10.2018

V Dobré, dne 10.10.2018



Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

Mgr. Ladislav Effenberk
starosta města Holice

Jan Rozínek
Jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-058_POMOCNE

Stavba: Rekonstrukce č.p.59, Hradecká ul., Holice

JKSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

Objednatel:

Město Holice, Holubova 1,53401 Holice

IČ: 00273571

DIČ:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040

DIČ: CZ45536040

Projektant:

Projekce Vrbický s.r.o.nám.T.G. Masaryka 24, Holice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

41 367,16

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

41 367,16

DPH základní 21,00%

ze

0,00

0,00

snížená 15,00%

ze

41 367,16

6 205,07

Cena s DPH

v

CZK

47 572,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-058_POMOCNE

Stavba: Rekonstrukce č.p.59, Hradecká ul., Holice

Místo: Holice

Datum: 04.10.2018

Objednatel: Město Holice, Holubova 1,53401 Holice

Projektant: Projekce Vrbický s.r.o.nám.T

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		41 367,16	47 572,23
12	Vícepráce	41 367,16	47 572,23
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		41 367,16	47 572,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce č.p.59, Hradecká ul., Holice

Objekt: 12 - Vícepráce

JKSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

Objednatel:

Město Holice, Holubova 1,53401 Holice

IČ: 00273571

DIČ:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040

DIČ: CZ45536040

Projektant:

Projekce Vrbický s.r.o.nám.T.G. Masaryka 24, Holic

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				41 367,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				41 367,16
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	41 367,16	6 205,07
Cena s DPH		v	CZK	47 572,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce č.p.59, Hradecká ul., Holice

Objekt: 12 - Vícepráce

Místo: Holice

Datum: 04.10.2018

Objednatel: Město Holice, Holubova 1,53401 Holice

Projektant: Projekce Vrbický s.r.o.nám.T.G

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	41 367,16
PSV - Práce a dodávky PSV	41 367,16
763 - Konstrukce suché výstavby	35 369,92
766 - Konstrukce truhlářské	4 512,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 484,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 367,16

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce č.p.59, Hradecká ul., Holice

Objekt: 12 - Vícepráce

Místo: Holice

Datum: 04.10.2018

Objednatel: Město Holice, Holubova 1,53401 Holice

Projektant: Projekce Vrbický s.r.o.nám.T.G

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 367,16

PSV - Práce a dodávky PSV

41 367,16

763 - Konstrukce suché výstavby

35 369,92

1	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	66,729	522,90	34 892,59
2	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	348,926	1,37	477,33

766 - Konstrukce truhlářské

4 512,40

14	K	766423114	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	4,680	223,00	1 043,64
15	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	5,148	206,00	1 060,49
16	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	25,840	76,90	1 987,10
17	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,072	5 180,00	372,96
5	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	44,642	1,08	48,21

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 484,84

9	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,680	76,60	358,49
10	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	9,360	81,30	760,97
13	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	5,168	70,70	365,38