

DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo č. 2018/OSMHS/S/0375 na realizaci díla „Oprava komunikací asfaltovým recyklátem na území města Orlová“

I. Smluvní strany

1. Město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomáš Kuča, starosta
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE] vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy
Tel., fax, email: [REDAKCE]
Technický dozor
objednatele: [REDAKCE], odbor správy majetku a hospodářské správy
Tel., fax, email: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
korespondenční adresa: Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsána: v Obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
Zastoupena: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozní jednotky Karviná

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OSMHS/S/0375

II.

Dodatek se uzavírá z důvodu vynucených dodatečných stavebních prací a méněprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že pod stávajícími panely se nachází neúnosné podloží, které je nutné vyměnit a nahradit novým podložím ze zhutněného kameniva na který bude provedena pokládka asf. recyklátu a následně vrstva asfaltobetonu. S ohledem na tyto dodatečné stavební úpravy je rovněž nutné prodloužení termínu realizace a to do 21.10.2018. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu díla a není možné je technicky oddělit. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

III.

Předmět dodatku

I. Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena díla“ odst. 1 mění takto:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena za zhotovení předmětu díla	773.525,76 Kč	162.440,41 Kč	935.966,17 Kč
Hodnota víceprací	102.483,59 Kč	21.521,55 Kč	124.005,14 Kč
Nová cena za zhotovení díla	876.009,35 Kč	183.961,96 Kč	1.059.971,31 Kč

II. A dále se mění text smlouvy o dílo v článku VI. „Lhůta plnění“ odst. 1 takto:

VI.

Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

- a) lhůta pro předání staveniště: nejpozději do 10-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- b) lhůta zahájení stavebních prací: nejpozději do 10-ti pracovních dnů od protokolárního předání staveniště

c) lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 21.10.2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018/OSMHS/S/0375 se nemění.

**IV.
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
3. K uzavření této smlouvy o dílo má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 1382/35 ze dne 14.12.2016.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet – příloha č.1.

V Orlové dne 15.10.2018

V dne 15.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-PCXA-18053163 - Oprava komunikací na území města Orlová asfaltovým recyklátem

OBJEKT: 1			Oprava komunikací na území města Orlová asfaltov..			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
7.		Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni				
7.1.		Zemní práce				
7.1.8.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ³			
7.1.16.	182701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ³			
7.1.17.	167101101	Nekládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ³			
7.1.18.	171101103	Uložení sypání z hornin sourodných do násypů zhuštěných do 100 % PS (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ³			
7.1.19.	171201201	Uložení sypání na skládky (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ³			
7.1.20.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné) (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	l			
7.1.24.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ²			
7.1.25.		Zřízení vrstvy z geotextilie (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ²			
7.1.26.	MAT	Kamenivo pro sanaci fr. 32-63 (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	l			
7.1.	Celkem	Zemní práce				38.990,06
7.2.		Komunikace				
7.2.1.	564751111	Podklad z kaménka hrubého drsného vel. 32-63 mm tl 150 mm (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ²			
7.2.2.	564851111	Podklad ze štrkocorne ŠD tl 150 mm (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ²			
7.2.3.	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ²			
7.2.4.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni)	m ²			
7.2.	Celkem	Komunikace				63.493,53
7.	Celkem	Komunikace na ul. Polní u č.p. 1413 v Orlové-Lutyni				102.483,59
Celkem rozpočet						102.483,59 CZK
Částka DPH 21%						21.521,55 CZK
Celkem včetně DPH 21%						124.005,14 CZK