



DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ev. číslo objednatele: OD/08/2018 ze dne 11.4.2018

I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Chrastava**
sídlo: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
IČ: 002 62 871
DIČ: CZ002 62 871
Tel.: +420 482 363 811
ID datové schránky: awcbeyc
www: www.chrastava.cz

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Michael Canov, starosta města
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: [redacted]
MěÚ Chrastava, [redacted] MěÚ Chrastava a TDI.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **B R E X, spol. s r.o.**
PSČ, sídlo: 463 12 Liberec 23, Hodkovická 135
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vločka 1504
zastoupený: ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti
IČ: 40232549
DIČ: CZ40232549
Bankovní spojení: [redacted] [redacted]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [redacted]

Jednají na základě plných mocí
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: [redacted]
společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) nabídku zhotovitele ze dne 28.03.2018, podanou v otevřeném podlimitním řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Modernizace budovy Základní školy Chrastava**“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona, a to rozhodnutím ze dne 06.04.2018,
- (B) dne 11.04.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,
- (C) v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba upravit rozsah předmětu plnění v návaznosti na skutečnosti zjištěné v průběhu stavby vyžadující nutnou úpravu projektové dokumentace.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO

II. Předmět dodatku č. 2

- 2.1. Předmětem dodatku č. 2 jsou stavební práce (vícepráce) na díle „**Modernizace budovy Základní školy Chrastava**“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“) dle § 222 odst. 4 ZZVZ zákona, přičemž:
- 2.1.1. změna stavebních prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- 2.1.2. hodnota změny stavebních prací je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky.
- 2.2. Jedná se změny v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou pro dokončení zakázky nezbytné a jejichž potřeba vznikla z důvodu skutečností zjištěných při realizaci stavby a následné nutné úpravy projektové dokumentace.
- 2.3. Budou provedeny následující změny:
- Změna v rozvodech elektro je vyvolána v důsledku neslučitelnosti zhotovení a provozu dvou systémů rozvodu elektrické energie, a to systému v provedení Cu a systému v provedení Al.
V celém objektu dochází ke křížení obou dvou systémů a z hlediska konečné revize na bezpečný provoz budovy je takový souběh neslučitelný. Již stávající revize elektrické soustavy poukazují na možné problémy stávajícího rozvodu elektro v objektu. Naprostá většina místností v objektu je bez svítidel s nouzovým zdrojem (protipanické) včetně označení únikových cest a směru úniku.
 - Změna v rozvodech ZTI vyplynula z předpokladu, že projektant uvažoval napojit nové zařizovací předměty na stávající rozvody. Při realizaci se zjistilo, že stávající rozvody jsou již dožilé a zarostlé inkrustacemi a je proto nutné je vyměnit. Technicky a provozně není možné napojit nové zařizovací předměty na stávající rozvody se zaručením funkčnosti celého systému.
 - Z těchto změn vyplynul i požadavek na vysekání drážek pro umístění instalací a následné zednické zčištění a zapravení poškozených omítek včetně doprovodných prací.
- 2.4. Tímto dodatkem se mění rozsah díla stanovený položkovým rozpočtem, který byl přílohou č. 1 smlouvy o dílo a mění se odst. 3.2. smlouvy o dílo způsobem uvedeným v níže uvedené tabulce.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	53.198.989,51 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH (ZL č. 2 a 3)	35.108,32 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH (ZL č. 1 a 4)	764.405,94 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	3.352.536,46 Kč
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 bez DPH	55.822.228,35 Kč
DPH 21 %	11.722.667,95 Kč
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 včetně DPH	67.544.896,30 Kč

2.5. Tímto dodatkem se s ohledem na prováděné změny prodlužuje také lhůta plnění díla uvedená v bodě 4.2. smlouvy o dílo, a to **o 31 dnů** (dle aktuálního harmonogramu prací, který je přílohou stavebního deníku do 28.05.2019).

- Podrobný rozsah změn provedených na základě tohoto dodatku a jejich ocenění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn.
- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací změny – rozvody elektro, potrubí

V Chrastavě dne 2018

V Liberci dne2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michael Canov
starosta města

.....
Ing. Roman Lenner
jednatel společnosti