

na uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D. – starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

HV stavby a práce s.r.o.

se sídlem Na Poříčí 1625/3, 664 51 Šlapanice

IČ: 04395255

DIČ: CZ04395255

zastoupená/jednající: Volodymyr Holinka, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89683

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115 – 1091740227/0100

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.03.2018 na zhotovení stavby **„Zateplení a úprav bytového domu Postřelmovská 38, Zábřeh“** ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.

Odstavec 1 článku V. Cena za dílo a platební podmínky smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedení díla činí:

2.228.702 Kč bez DPH, DPH 15 %

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy je položkový rozpočet víceprací a méněprací, na základě kterého se původní smluvní cena ve výši 2.111.285 Kč bez DPH navyšuje o částku 117.417 Kč bez DPH.

2.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila rada města Zábřehu na své 85. schůzi dne 14.08.2018 pod číslem usnesení 18/085/981/01/00.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.

Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Zábřehu dne 16.8.2018




zhotovitel
Volodymyr Holinka
jednatel

V Zábřehu dne 16.8.2018



Objednatel
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

za správnost:
Ing. Petr Košťál



Příloha č. 1
Vícepráce a méněpráce

Stavba :	Zateplení a úpravy - Postřelmovská 38, Zábřeh	
Objekt :	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Více-náklady				
1		Bourání ŽB konstrukcí - přesahující stropní deska 1.PP do soklu tl.12 cm	m	55,80	289,00	16 126,20
2		Nástřik vnitřních obv.zdí 1.PP sanační omítkou	m2	100,80	56,00	5 644,80
3		Náter fasády adhezním mústkem - Den Braven	m2	604,52	38,00	22 971,57
4		Hloubení rýh š. do 2000mm v hornině tř.3-4 objemu do 100m3	m3	26,00	500,00	13 000,00
5		Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1-4 výkopku do 2,5m	m3	26,00	100,00	2 600,00
6		Vodorovné přemístění výkopku	m3	26,00	200,00	5 200,00
7		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku	m3	26,00	100,00	2 600,00
8		Zásyp jam a rýh se zhutněním	m3	26,00	120,00	3 120,00
9		Trativod z drenážních trubek plast.flexibil. D 100mm	m	5,00	50,00	250,00
10		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,50	650,00	325,00
12		Trubní vedení dešťové kanalizace DN150	m	13,00	360,00	4 680,00
13		Napojení dešťové kanalizace	kus	2,00	350,00	700,00
14		Montáž izolace tep.spodem stropů lepením celopl.	m2	29,00	200,00	5 800,00
15		Deaska MV tl. 100mm	m2	32,00	250,00	8 000,00
16		Rohový profil se sít'kou - hrany žeber stropu v 1.PP	m	102,00	30,00	3 060,00
17		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl.15cm	m2	24,00	100,00	2 400,00
18		Kladení dlažby betonové tl.40mm- zámkové	m2	32,00	200,00	6 400,00
19		Betonová dlažba - zámková	m2	40,00	250,00	10 000,00
20		Osazení obrubníku	m	12,00	150,00	1 800,00
21		Bourání betonových šachet vč.litiových poklopů	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
22		Nátěr dřevěného zábradlí	m	9,20	68,00	625,60
23		Vodorovné přemístění výkopku do 10000m	m3	18,44	200,00	3 688,00
24		Nakládání výkopku	m3	18,44	140,00	2 581,60
25		Omítka sanační zdíva	m2	18,00	250,00	4 500,00
26		Hromosvod - doplnění	sada	1,00	31 374,00	31 374,00
27		Přesun hmot - vícenáklady	sada	1,00	8 500,00	8 500,00
28		D+M domovních telefonů	kus	3,00	2450,00	7350,00
	Celkem za	Více-náklady				178 296,77

28		Odpočet neprovedených prací - nefakturovaný rozpočet	sada	1,00	-60 880,20	-60 880,20
----	--	--	------	------	------------	------------

	Rozdíl	Více-náklady - méněnáklady				117 416,57
--	---------------	-----------------------------------	--	--	--	-------------------

V Brně dne: 7.8.2018
Ing. Josef Zbořil
HV stavby a práce, s.r.o.