



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ev. číslo objednatele: OD/08/2018 ze dne 11.4.2018

### I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Chrastava**  
sídlo: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
IČ: 002 62 871  
DIČ: CZ002 62 871  
Tel.: +420 482 363 811  
ID datové schránky: awcbeyc  
www: www.chrastava.cz

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Michael Canov, starosta města  
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: [REDACTED], vedoucí ORM  
MěÚ Chrastava, [REDACTED], inv. referent ORM MěÚ Chrastava a TDI.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **B R E X, spol. s r.o.**  
PSČ, sídlo: 463 12 Liberec 23, Hodkovická 135  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 1504  
zastoupený: ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti  
IČ: 40232549  
DIČ: CZ40232549  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. [REDACTED]  
Raiffeisenbank, a. s. [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [REDACTED], ředitel společnosti  
[REDACTED], obchodní ředitelka

Jednají na základě plných mocí

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: [REDACTED], ředitel  
společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen  
„smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) nabídku zhotovitele ze dne 28.03.2018, podanou v otevřeném podlimitním řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Modernizace budovy Základní školy Chrastava**“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona, a to rozhodnutím ze dne 06.04.2018,
- (B) dne 11.04.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,
- (C) v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba upravit rozsah předmětu plnění v návaznosti na skutečnosti zjištěné v průběhu stavby vyžadující nutnou úpravu projektové dokumentace.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**II. Předmět dodatku č. 1**

- 2.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou stavební práce (vícepráce i méněpráce) na díle „**Modernizace budovy Základní školy Chrastava**“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“) dle § 222 odst. 4 ZZVZ zákona, přičemž:
  - 2.1.1. změna stavebních prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - 2.1.2. hodnota změny stavebních prací je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky.
- 2.2. Jedná se změny v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou pro dokončení zakázky nezbytné a jejichž potřeba vznikla z důvodu skutečností zjištěných při realizaci stavby a následné nutné úpravy projektové dokumentace.
- 2.3. Budou provedeny následující změny:
  - 2.3.1. Drenáž kolem objektu (ZL č. 1)

V projektové dokumentaci je požadován odkop na výšku 1.PP a s ní spojené izolace tepelné a proti vodě a drenáž na předpokládané zdivo z cihel v 1.PP. Ve skutečnosti je zdivo v 1.PP provedeno z kamenné rovnaniny utěsněné jílovitým perkem a objekt je z venku do úrovně terénu utěsněn jílovitou zeminou, která je od doby výstavby školy již sedlá a tudíž vodotěsná. Proto se upouští od výkopu na celou výšku 1.PP a izolace proti vodě a tepelná izolace se provede jen do hloubky cca 650 mm od úrovně stávajícího terénu.
  - 2.3.2. Výtah (ZL č. 2)

Protože je zdivo 1.PP provedeno z kamenné rovnaniny a otvor pro výtahové dveře do 1.PP a dojez pro výtah je nutné do tohoto zdiva probourat, hrozí nebezpečí, že při bouracích pracích se může zdivo nekontrolovaně uvolňovat. Proto bude nejdříve usazen rám z ocelových nosníků, aby byla dosažena stabilita bouraného zdiva.
  - 2.3.3. SDK příčka (ZL č. 3)

Mezi místnostmi 2,05 – 2,04 ve 2.NP měla být ubourána dělicí příčka, pro zvětšení prostoru.  
Při bouracích pracích bylo zjištěno, že tato příčka je vynesena válcovaným nosníkem, který je usazen nad stávající úroveň podlahy. Pro zachování zvětšeného prostoru se stávající válcovaný nosník usadí pod úroveň podlahy a pro snížení zatížení bude dělicí stěna provedena ze sádkartonové konstrukce.
  - 2.3.4. Schodiště (ZL č. 4)

V místnosti 1,14 mělo být zbouráno schodiště. Jelikož strop 1.PP v tomto místě je klenbový a klenba je ukotvena do schodišťové stěny, je navrženo zazdění otvoru v úrovni prvního schodu v 0,03 a celé schodiště bude zasypáno, zásyp zhutněn a v úrovni 1.NP bude provedena betonová mazanina a vrstvy podlahy.
- 2.4. Tímto dodatkem se mění rozsah díla stanovený položkovým rozpočtem, který byl přílohou č. 1 smlouvy o dílo a mění se odst. 3.2. smlouvy o dílo způsobem uvedeným v níže uvedené tabulce.

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OD/08/2018**  
„Modernizace budovy Základní školy Chrastava“

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	53.198.989,51 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH (ZL č. 2 a 3)	35.108,32 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH (ZL č. 1 a 4)	764.405,94 Kč
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	52.469.691,89 Kč
DPH 21 %	11.018.635,29 Kč
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH	63.488.327,18 Kč

- Podrobný rozsah změn provedených na základě tohoto dodatku a jejich ocenění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn.
- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.
- Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Chrastava dne ....., usn. č. ....

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1-4 včetně soupisu prací

V Chrastavě dne ..... 2018

V Liberci dne .....2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Michael Canov  
starosta města

.....  
Ing. Roman Lenner  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZSCHZMENY  
Stavba: MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:  
Místo: Chrastava, Školní 381

CC-CZ:  
Datum: 15. 6. 2018

Zadavatel:  
Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
V & M spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-729 297,62</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-729 297,62	-153 152,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-882 450,12</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZSCHZMENY

Stavba: MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Místo: Chrastava, Školní 381

Datum: 15. 6. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant: V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-729 297,62</b>	<b>-882 450,12</b>	
ZP	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	-729 297,62	-882 450,12	STA
SO 01A	BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	-729 297,62	-882 450,12	Soupis
ZPH	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ	-729 297,62	-882 450,12	Soupis
ZL1	ZMĚNOVÝ LIST Č.01 (DRENÁŽ)	-744 896,57	-901 324,85	Soupis
ZL2	ZMĚNOVÝ LIST Č.02 (VÝTAH)	17 504,18	21 180,06	Soupis
ZL3	ZMĚNOVÝ LIST Č.03 (SDK PŘÍČKA)	17 604,14	21 301,01	Soupis
ZL4	ZMĚNOVÝ LIST Č.04 (SCHODIŠTĚ)	-19 509,37	-23 606,34	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

## ZL1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.01 (DRENÁŽ)

KSO:

Místo: Chrastava, Školní 381

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Uchazeč:

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-744 896,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-744 896,57	21,00%	-156 428,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-901 324,85**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRSTAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

**ZL1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.01 (DRENÁŽ)**

Místo:

Chrastava, Školní 381

Datum:

15. 6. 2018

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-744 896,57**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-305 756,51**

1 - Zemní práce

-307 288,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-12 284,32

998 - Přesun hmot

13 816,40

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-439 140,06**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-360 900,61

713 - Izolace tepelné

-78 239,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

**ZL1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.01 (DRENÁŽ)**

Místo:

Chrastava, Školní 381

Datum:

15. 6. 2018

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-744 896,57**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-305 756,51**

D 1

Zemní práce

**-307 288,59**

4	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-272,200	137,46	-37 416,61	CS ÚRS 2017 01
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-272,200	17,68	-4 812,50	CS ÚRS 2017 01
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a z meziskládky	m3	-171,650	40,61	-6 970,71	CS ÚRS 2017 01
11	K	162701105.1	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele	m3	-186,375	184,34	-34 356,37	
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-85,825	25,83	-2 216,86	CS ÚRS 2017 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-344,794	332,14	-114 519,88	CS ÚRS 2017 01
14	K	173000000.1	Nákup a dovoz vhodné příměsi do zasypu (drcené kamenivo fr. 8-16 mm)	m3	-130,433	865,68	-112 913,24	
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou s vhodnou příměsí se zhutněním	m3	-260,866	80,31	-20 950,15	CS ÚRS 2017 01
1002	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou s vhodnou příměsí se zhutněním	m3	44,608	80,31	3 582,47	CS ÚRS 2017 01
1003	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	80,294	290,00	23 285,26	CS ÚRS 2017 01

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-12 284,32**

43	K	631311135.1	Podkladní beton tl. 160 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 (lože trativodu)	m3	-4,406	2 788,09	-12 284,32	
----	---	-------------	---	----	--------	----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					13 816,40
59	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	69,485	198,84	13 816,40	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					-439 140,06
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-360 900,61
60	K	711000100.1	Provedení a dodávka svislé systémové stěrkové hydroizolace (mineralizační nástřík, kotvicí můstek, těsnící malta, hybridní dvousložková plastem modifikovaná minerální stěrka tl 3 mm)	m2	-247,064	1 162,40	-287 187,19	
71	K	711161511.1	Izolace fóliemi nopovými stěn nebo soklů, výška nopů 20 mm (M+D)	m2	-197,935	301,27	-59 631,88	
69	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	-197,935	37,61	-7 444,34	CS ÚRS 2017 01
70	M	693110620.1	<i>geotextilie netkaná, syntetická 300 g/m2</i>	m2	-237,522	27,42	-6 512,85	
72	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	-0,198	628,03	-124,35	CS ÚRS 2017 01
D 713			Izolace tepelné					-78 239,45
73	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-247,064	145,63	-35 979,93	CS ÚRS 2017 01
74	M	283764170.1	<i>deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 mm</i>	m2	-252,005	150,97	-38 045,19	
76	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-1,860	2 265,77	-4 214,33	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

## ZL2 - ZMĚNOVÝ LIST Č.02 (VÝTAH)

KSO:

Místo: Chrastava, Školní 381

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Uchazeč:

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**17 504,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 504,18	21,00%	3 675,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 180,06**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

**ZL2 - ZMĚNOVÝ LIST Č.02 (VÝTAH)**

Místo:

Chrastava, Školní 381

Datum:

15. 6. 2018

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**17 504,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

**17 504,18**

2 - Zakládání

-2 906,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 979,51

4 - Vodorovné konstrukce

147,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 226,32

997 - Přesun sutě

3 493,14

998 - Přesun hmot

445,27

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

**ZL2 - ZMĚNOVÝ LIST Č.02 (VÝTAH)**

Místo:

Chrastava, Školní 381

Datum: 15. 6. 2018

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant: V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**17 504,18**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**17 504,18**

D 2

Zakládání

**-2 906,29**

17	K	27923422-R	Zdivo základové z cihel pálených plných - revizní šachty	m3	-0,857	3 585,73	-3 072,97	
1005	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,036	4 630,00	166,68	CS ÚRS 2017 01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**13 979,51**

1006	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10	m3	1,234	3 860,00	4 763,24	CS ÚRS 2017 01
21	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,049	4 239,44	207,73	CS ÚRS 2017 01
22	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,033	41 561,33	-1 371,52	CS ÚRS 2017 01
23	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,201	39 429,19	7 925,27	CS ÚRS 2017 01
32	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,464	516,36	239,59	CS ÚRS 2017 01
1007	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,390	5 680,00	2 215,20	CS ÚRS 2017 01

D 4

Vodorovné konstrukce

**147,76**

40	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	-4,000	133,43	-533,72	CS ÚRS 2017 01
41	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,000	170,37	681,48	CS ÚRS 2017 01

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**118,47**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	0,893	132,67	118,47	CS ÚRS 2017 01
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 226,32</b>	
74	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,234	528,03	651,59	CS ÚRS 2017 01
94	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-3,000	321,74	-965,22	CS ÚRS 2017 01
95	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,900	430,50	2 539,95	CS ÚRS 2017 01
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>3 493,14</b>	
108	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,369	548,32	1 847,29	CS ÚRS 2017 01
109	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,369	149,85	504,84	CS ÚRS 2017 01
110	K	99701350-R	Příplatek za další kilometry odvozu na skládku	t	3,369	6,54	22,03	
111	K	99701301-R	Poplatek za uložení tříděného stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,369	332,14	1 118,98	
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>445,27</b>	
114	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,260	197,02	445,27	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

## ZL3 - ZMĚNOVÝ LIST Č.03 (SDK PŘÍČKA)

KSO:

Místo: Chrastava, Školní 381

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Uchazeč:

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**17 604,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 604,14	21,00%	3 696,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 301,01**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

**ZL3 - ZMĚNOVÝ LIST Č.03 (SDK PŘÍČKA)**

Místo:

Chrastava, Školní 381

Datum:

15. 6. 2018

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**17 604,14**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-5 783,77**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

338,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-11 092,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 654,60

997 - Přesun sutě

3 552,59

998 - Přesun hmot

-237,61

### PSV - Práce a dodávky PSV

**23 387,91**

763 - Konstrukce suché výstavby

23 876,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-488,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

**ZL3 - ZMĚNOVÝ LIST Č.03 (SDK PŘÍČKA)**

Místo:

Chrastava, Školní 381

Datum: 15. 6. 2018

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant: V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**17 604,14**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-5 783,77**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**338,92**

12	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	-1,000	309,43	-309,43	CS ÚRS 2017 01
1007	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,125	34 700,00	4 337,50	CS ÚRS 2017 01
20	K	342248112	Příčky keramických tvarovek tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-6,750	546,54	-3 689,15	CS ÚRS 2017 01

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-11 092,27**

40	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-15,826	172,90	-2 736,32	CS ÚRS 2017 01
41	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-23,256	138,18	-3 213,51	CS ÚRS 2017 01
43	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-13,500	290,55	-3 922,43	CS ÚRS 2017 01
44	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-23,256	52,46	-1 220,01	CS ÚRS 2017 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**1 654,60**

69	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,628	79,90	929,08	CS ÚRS 2017 01
1005	K	964076441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 8 m hmotnosti do 55 kg/m	t	0,125	3 570,00	446,25	CS ÚRS 2017 01
1006	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,107	2 610,00	279,27	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>					<b>3 552,59</b>
100	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	3,420	570,20	1 950,08	CS ÚRS 2017 01
101	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,420	149,85	512,49	CS ÚRS 2017 01
102	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD km přes 1 km	t	3,420	6,54	22,37	
103	K	997013801.1	Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,260	332,14	1 082,78	
104	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,007	2 161,90	-15,13	
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>					<b>-237,61</b>
105	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,195	198,84	-237,61	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>23 387,91</b>
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>					<b>23 876,75</b>
1004	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm	m2	20,178	1 080,00	21 792,24	
159	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,932	2 236,60	2 084,51	CS ÚRS 2017 01
<b>D 784</b>			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					<b>-488,84</b>
208	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-23,256	21,02	-488,84	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRSTAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

## ZL4 - ZMĚNOVÝ LIST Č.04 (SCHODIŠTĚ)

KSO:

Místo: Chrastava, Školní 381

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Uchazeč:

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-19 509,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 509,37	21,00%	-4 096,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-23 606,34**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

**ZL4 - ZMĚNOVÝ LIST Č.04 (SCHODIŠTĚ)**

Místo:

Chrastava, Školní 381

Datum:

15. 6. 2018

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-19 509,37**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-14 425,01**

2 - Zakládání

991,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 598,10

4 - Vodorovné konstrukce

-11 094,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 541,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 923,36

997 - Přesun sutě

-4 760,18

998 - Přesun hmot

223,03

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-5 084,36**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-5 346,62

713 - Izolace tepelné

262,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRATAVĚ - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01A - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úroveň 4:

**ZL4 - ZMĚNOVÝ LIST Č.04 (SCHODIŠTĚ)**

Místo:

Chrastava, Školní 381

Datum:

15. 6. 2018

Zadavatel:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava

Projektant:

V & M spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-19 509,37**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-14 425,01</b>	
D	2		Zakládání				<b>991,20</b>	
2005	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,840	1 180,00	991,20	CS ÚRS 2017 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>4 598,10</b>	
1001	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,170	3 930,00	4 598,10	CS ÚRS 2017 01
D	4		Vodorovné konstrukce				<b>-11 094,87</b>	
34	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	-0,884	3 483,45	-3 079,37	CS ÚRS 2017 01
35	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	-5,157	806,43	-4 158,76	CS ÚRS 2017 01
36	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	-5,157	108,91	-561,65	CS ÚRS 2017 01
37	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-5,157	137,85	-710,89	CS ÚRS 2017 01
38	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-5,157	32,99	-170,13	CS ÚRS 2017 01
39	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,082	29 439,84	-2 414,07	CS ÚRS 2017 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>1 541,07</b>	
2013	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,231	3 430,00	792,33	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2002	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,420	3 020,00	1 268,40	CS ÚRS 2017 01
62	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,420	3 040,65	-1 277,07	CS ÚRS 2017 01
63	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-0,420	92,90	-39,02	CS ÚRS 2017 01
64	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,010	27 865,73	-278,66	CS ÚRS 2017 01
2014	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	4,200	585,00	2 457,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	63245300-R	Ochranný a vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm	m2	-4,200	197,22	-828,32	
69	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	-0,420	1 318,06	-553,59	CS ÚRS 2017 01
<b>D 9</b>							<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>-5 923,36</b>
79	K	96205220-R	Bourání schodišťových konstrukcí	m3	-1,913	3 096,37	-5 923,36	
<b>D 997</b>							<b>Přesun sutě</b>	<b>-4 760,18</b>
108	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-4,591	548,32	-2 517,34	CS ÚRS 2017 01
109	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,591	149,85	-687,96	CS ÚRS 2017 01
110	K	99701350-R	Příplatek za další kilometry odvozu na skládku	t	-4,591	6,54	-30,03	
111	K	99701301-R	Poplatek za uložení tříděného stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	-4,591	332,14	-1 524,85	
<b>D 998</b>							<b>Přesun hmot</b>	<b>223,03</b>
114	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,132	197,02	223,03	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV</b>							<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>-5 084,36</b>
<b>D 711</b>							<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>	<b>-5 346,62</b>
115	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-4,200	5,44	-22,85	CS ÚRS 2017 01
116	M	11163170-R	<i>Dodávka - asfaltový penetrační nátěr</i>	kg	-1,470	52,54	-77,23	
119	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-4,200	87,93	-369,31	CS ÚRS 2017 01
120	M	62833100-R	<i>Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm pro izolaci spodní stavby</i>	m2	-4,830	130,44	-630,03	
123	K	71121110-R	Izolace proti zemní vlhkosti z plastových profilovaných desek v.100 mm, včetně betonové desky C20/25 XC2 tl.60 mm nad tvarovky s armovací sítí kari 150/5x150/5 mm	m2	-4,200	972,62	-4 085,00	
125	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,027	6 007,29	-162,20	CS ÚRS 2017 01
<b>D 713</b>							<b>Izolace tepelné</b>	<b>262,26</b>
127	M	28375924-R	<i>Dodávka - deska z pěnového polystyrenu EPS 200 tl.80 mm</i>	m2	-4,284	206,53	-884,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2004	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	4,284	268,00	1 148,11	CS ÚRS 2017 01
128	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,002	540,00	-1,08	CS ÚRS 2017 01

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST