



DODATEK Č. 10 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupena: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci
zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
(dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.3.2017, dodatku č. 2 ze dne 25.5.2017, dodatku č. 3 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 4 ze dne 30.10.2017, dodatku č. 5 ze dne 12.1.2018, dodatku č. 6 ze dne 7.3.2018, dodatku č. 7 ze dne 18.4.2018, dodatku č. 8 ze dne 22.6.2018 a dodatku č. 9 ze dne 9.8.2018 (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než procentní limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce stanovený v cit. ust. ZZVZ
- 1.2.1. Osazení podzemních kontejnerů – z důvodu dodatečného návrhu osazení podzemních kontejnerů je nutno provést hloubení jámy včetně betonové desky. Došlo k vytipování plochy vhodné pro osazení – bez inženýrských sítí. Na základě těchto požadavků dochází k úpravě projektu – změny v uspořádání ploch, tak aby kontejnery mohly být osazeny.
- 1.2.2. Úprava parkovacího stání – z důvodů dodatečného návrhu osazení podzemních kontejnerů bude nutné upravit parkovací stání v prostoru kontejnerů.
- 1.2.3. Úprava prostoru vjezdu u domu č.p. 614/10 - na základě podnětu majitelů nemovitosti bylo rozhodnuto o zřízení vjezdu do domu, zrušení ostrůvku zeleně a přesunutí stromu na jiné místo mezi parkovací stání. Navrhované chodníkové plochy jsou nahrazeny dlažbou pro vjezd. Vzhledem k poloze vjezdu v nároží křižovatky dochází k osazení dlažďené plochy, zamezující pojíždění.
- 1.2.4. Změna osazení 62,91 m drenážního potrubí – z důvodu změn spádů vozovky (tato změna byla řešena předchozím dodatkem č. 9, čl. 1.3.1), nebude potřeba osazovat 62,91 m drenážního potrubí.
- 1.2.5. Dodatečné drobné úpravy dopravního značení – na základě požadavků obyvatel ulice Palachova rozhodl investor o změně dopravního režimu z obousměrného na jednosměrný. Tato změna nemá vliv na užité vlastnosti stavby.
- 1.2.6. Posun květníků a přesun 1 ks stromu z ostrůvku před č.p. 614/10 do jednoho z těchto květníků – v ulici Palachova bylo na základě provozních zkušeností rozhodnuto o umístění květníků ne do jednoho stání, ale na jejich osu. Nově navržené řešení bude mít přínos jak z hlediska provozu, tak i životnosti výsadby
- 1.3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě, tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle URS minus 10 %).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 9, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem, nově Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí:

cena dle Smlouvy bez DPH:	22.976.904,11 Kč
vícepráce bez DPH:	131.093,32 Kč
<u>méněpráce bez DPH</u>	<u>- 40.477,84 Kč</u>
cena celkem bez DPH	23.067.519,59 Kč
DPH ve výši 21%:	4.844.179,11 Kč
cena v Kč včetně DPH:	27.911.698,70 Kč

slovy: dvacetsedmmilionůdevětsetjedenáctisícšestsetdevadesátosm 70/100 korun českých

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem se zejména nemění termíny plnění Zhotovitele sjednané ve Smlouvě.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 9
 - příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne

.....
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci