



**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. j. SOALT/1777/50/2017**  
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení  
„Projektové dokumentace – nová budova Státního okresního archivu Louny“, uzavřené dne 27. 12. 2017.

### I. Smluvní strany

Objednatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích.  
Sídlo: Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice  
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem  
IČ: 70979464  
DIČ: CZ70979464  
Bankovní spojení: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem  
Číslo účtu:

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Olga Kottová, e-mail: tel: 778454346,  
pevná linka: 47755977

ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. Milada Špatenková, tel:  
778713992, pevná linka: 4777755984

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SATER – PROJEKT s.r.o.  
Sídlo: Plynárenská 671, 280 02 Kolín IV  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem, jednatelem  
IČ: 49615882  
DIČ: CZ49615882  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kolín  
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 12133,

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel  
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

Z důvodu dodatečně požadovaných prací, nutných jako podklad pro realizaci díla a dalších objektivních příčin se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.

Jedná se o požadavek Městského úřadu v Lounech, odboru stavebního úřadu na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a to o rozhodnutí Silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání stavby a o stanovisko ke stavbě od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jako správce sítě.

Získání tohoto stanoviska souvisí s požadavkem společnosti na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě a zřízení služebnosti vedení distribučního zařízení (kabelového vedení nízkého a vysokého napětí) určeného k dodávce elektrické energie.

Zejména v důsledku těchto změn je potřeba prodloužit dobu realizace díla.

#### Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se mění takto:

1) Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit dílo specifikované v č. III. této smlouvy a předat toto dílo Objednateli nejpozději v těchto termínech:

- Termín pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí je nejpozději do 31. 10. 2018.
- Termín předání Dokumentace pro stavební povolení (DSP) je nejpozději do 1. 11. 2018.

- Termín pro zajištění pravomocného rozhodnutí o nakládání s vodami a stavebního povolení je nejpozději do 15. 1. 2019.
- Termín předání Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr je nejpozději do 31. 1. 2019.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Z důvodu nastolení vyšší právní jistoty a předcházení kolizním situacím v závazkovém vztahu, ke kterým by mohlo dojít v důsledku odchylné interpretace nepřesné terminologie se upřesňuje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. SOALT/1777/50/2017 a to článek II. Předmět dodatku. Veškeré termíny, ve kterých lze počítat lhůty, uvedené v tomto článku jsou míněny od podpisu výše uvedeného dodatku, tj. od 6. 3. 2018.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

V Litoměřicích dne 13. 8. 2018

V Kolíně dne 15. 08. 2018

Objednatel:



Mgr. Vítězslav Lisec  
ředitel Státního oblastního archivu  
v Litoměřicích

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV  
v LITOMĚŘICÍCH  
Krajská 48/1  
412 01 Litoměřice -35-

Zhotovitel:



Ing. Zdeněk Dobiáš  
jednatel  
SATER-PROJEKT s.r.o.  
**SATER - PROJEKT**  
S. R. O.  
Plynárenská 671  
280 00 Kolín 4