

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. Spr. 1043/2016 ze dne 6.9.2016
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Bruntále

se sídlem: Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál
zastoupená: JUDr. Hanou Beranovou, předsedkyní okresního soudu
IČ: 00025208
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava,
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SIAS OPAVA spol. s r.o.

se sídlem: Pekliska 40, 747 31 Velké Hoštice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10715,
zastoupená: Ing. Rostislavem Postulkou, jednatelem
IČ: 49609025
DIČ: CZ49609025
bankovní spojení: ČSOB Opava a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací, a dále změny doby provádění díla, dohodly na uzavření tohoto dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu včetně položkového rozpočtu tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. j. Spr. 1043/2016 ze dne 6.9.2016 (dále jen „smlouva“) se v článku III. „Předmět Smlouvy“, v článku IV. „Čas plnění“, v článku V. „Cena díla“ a v článku VI. „Platební podmínky“ mění na základě změnového listu v nedílné příloze č. 1 dodatku takto:

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:

„Předmětem této smlouvy je provedení akce „OS Bruntál, pobočka Krnov – odstranění vlhkosti v 1. PP“ registrované pod č. 136V119000172 (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace uvedené v Čl. II. odst. 1. této smlouvy a Změnového listu č. 1 s položkovým rozpočtem VCP a MP, a to v minimálním rozsahu:

- Interiér:
 - protisolný nátěr,
 - otlučení omítek a oškrabání spár zdiva,
 - nová sanační omítka do výšky 1 m od podlahy,
 - difúzní lišty po celém obvodu místností,
 - sanační výmalba stěn a stropů,
 - oprava stávající povrchové úpravy (nátěru) podlahy,
 - doplnění betonové mazaniny,
 - provedení provětrávané podlahy ve specifikovaných místnostech.
- Exteriér:
 - rozebrání a opětovné položení dlažby,
 - ruční odkop zeminy,
 - aplikace nové hydroizolace,
 - montáž nopové fólie,
 - drenážní systém,
 - drenážní obsyp kamenivem,
 - opravy venkovních omítek soklu,
 - terénní úpravy, likvidace odpadů.

Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci zpracované panem Ing. Rostislavem Postulkou, 4/2016, a ve Změnovém listu č. 1 s položkovým rozpočtem VCP a MP, které zhotovitel v jednom originálním vyhotovení převzal při podpisu této smlouvy, což potvrzuje podpisem této smlouvy a dodatku č. 1. “

2. **Článek IV. Čas plnění, odst. 2, nově zní:**
 „Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 9.12.2016.“
3. **Článek IV. Čas plnění, odst. 3, nově zní:**
 „Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 1“.
4. **Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**
 „Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1.476.849,00 Kč (slovy: jedenmiliónčtyřístasedmdesátšesttisícsmsetčtyřicetdevět korun českých), včetně DPH.“
5. **Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**
 „Rozpis ceny v Kč:
 ➤ cena bez DPH: 1.220.536,00 Kč
 slovy: jedenmilióndvěštdvacettisícpěstřicetšest korun českých
 ➤ DPH: 256.313,00 Kč
 slovy: dvěstěpadesátšesttisícřistatřináct korun českých
 ➤ celková cena vč. DPH: 1.476.849,00 Kč
 slovy: jedenmiliónčtyřístasedmdesátšesttisícsmsetčtyřicetdevět korun českých.“

6. Článek VI. Platební podmínky, odst. 4, nově zní:

„Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Sjednaná cena bude uhrazena objednatelem na základě faktury (daňového dokladu) se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 20.12.2016. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele.“

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.
3. Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že se tento dodatek v plném znění zveřejní na dobu neurčitou pro účely zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
6. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: 1 - Změnový list č. 1 s oznámením změny, krycím listem rozpočtu a položkovým rozpočtem VCP a MP

2 - Harmonogram provádění díla ze dne 25.10.2016

V Bruntále dne:

Ve Velkých Hořticích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Hana Beranová
předsedkyně okresního soudu

.....
Ing. Rostislav Postulka
jednatel