



KUJCP010X9XK

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/033/18 - dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 20/2018

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„Most ev. č. 159 – 001 přes potok v Újezdě“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Reno Šumava a.s.
se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO: 60071346
DIČ: CZ60071346
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 2642920/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684
Zastoupená: Ing. Václav Princ, předseda představenstva
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev. č. 159 – 001 přes potok v Újezdě“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o prokazatelné méněpráce, které jsou uvedené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

Původní znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	5 516 297,- Kč
DPH 21 %	1 158 422,- Kč
Celkem včetně DPH	6 674 719,- Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu dle změnového listu č. 1 jako cenu sjednanou, která činí dle změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

celkem bez DPH	5 141 525,39 Kč
DPH 21 %	1 079 720,33 Kč
Celkem včetně DPH	6 221 245,72 Kč

z toho méněpráce dle ZL č. 1	374 771,61 Kč bez DPH
	453 473,65 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 10. 9. 2018 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1094/2018/RK-49 ze dne 20. 9. 2018.

V Českých Budějovicích dne - 9 -10- 2018
za objednatele:

Ve Vlachově Březí dne 24.9.2018
za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 · Fax: 388 311 284
IČO: 60071346 · DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

Příloha:
Změnový list č. 1

STAVBA : „Most ev.č. 159 – 001 přes potok v Újezdě“

Objekt: 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
Objekt: 201 Most ev. č. 159-001, JKSO 821 11

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:1.

KOMU : Jihočeský kraj, Jiří Letovský

OD : Reno Šumava a.s., Ing. Václav Princ

odesláno : poštou : O fax : O osobně : X

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací - méněpráce

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev.č. 159 – 001 přes potok v Újezdě

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č.1

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. IV. Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

Po porovnání výměr skutečně provedených prací s nabídkovým rozpočtem došlo k úpravě položek č. 3,4 a 5 u objektu č. 001 a položek 12,30,31,32,33 a 36 u objektu č. 201.

PODPIS NAVRHOVATELE

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

datum 10. 9. 2018

VYJÁDRĚNÍ :

TDI:

WINGS CZ s.r.o.
Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
IČ: 281 33 676 DIČ: CZ28133676
Tel.: 777 588 441

datum: 10. 9. 2018

Projektant:

PRACNÝ
23. 624 00 Brno
87 851
DIČ: CZ5007070025

datum 10. 09. 2018

OD: Reno Šumava a.s., Ing. Václav Princ

PODPIS :

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

DATUM :

SCHVÁLIL : Jihočeský kraj, Jiří Letovský

PODPIS :

DATUM : 9. 10. 2018

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)



Firma: Reno Sumava a.s.

Méněpráce č. 1

Stavba: 159001 Most ev. č. 159-001 přes potok v Újezdě

celkem bez DPH -374 771,81 Kč

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	Množství			Cena	
				MJ	5	6	Jednotková	9
1	2	3	4	5	6	9	10	
Objekt: 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99								
3	014102 B		POPLATKY ZA SKLADKU	T	-93,226	150,00	-13 983,90	
4	014102 C		POPLATKY ZA SKLADKU	T	-8,955	1 200,00	-10 746,00	
5	014102 D		POPLATKY ZA SKLADKU	T	-12,420	150,00	-1 863,00	
Objekt: 201 Most ev. č. 159-001, JKSO 821 11								
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-45,000	519,00	-23 355,00	
30	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	-14,613	5 170,00	-75 549,21	
31	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B/R (10505)	T	-2,250	25 100,00	-56 475,00	
32	389325		MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	-6,000	7 000,00	-42 000,00	
33	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B/R (10505)	T	-0,900	24 500,00	-22 050,00	
36	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-28,050	4 590,00	-128 749,50	

WINGS CZ s.r.o.

Školní 43a/3, 270 10 České Budějovice
IČ: 281 33 676 DIČ: CZ281336
Tel.: 777 588 441

RENO ŠUMAVA a.s.

Pražská 326

384 22 Vlachovo Březí

Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284

IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346