



## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

### „Zlín - křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“

číslo smlouvy objednatele: 4400 170123  
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.7100705STI

#### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

##### statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

##### EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

jejímž jménem jedná [redacted] ředitel závodu Zlín, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických: [redacted]

zástupce ve věcech stavby: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

#### 3. PREAMBULE:

Dne 11. 8. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín - křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“. Dne 14. 5. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo na základě nových skutečností zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl zahrnutý v rámci zadávací dokumentace. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

U změn (vícepráce a méněpráce) jsou splněny podmínky pro provedení nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Zákonem stanovený limit hodnoty změn je dodržen i při zohlednění změn provedených v rámci dodatku č. 1.

Navýšení rozsahu stavebních prací má zejména vzhledem k dodržení nutných technologických vazeb a postupů přímý vliv na konečný termín dokončení akce. Proto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla do 30. 11. 2018.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou změny v Článku I *Předmět smlouvy* uvedené níže, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 2 jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat jako dodatečné stavební práce (vícepráce), případně nerealizovat jako méněpráce.
2. Po zahájení a v průběhu demontážních, bouracích, výkopových i sanačních prací byl účastníky výstavby zjištěn reálný stav stávajících konstrukcí nebo jejich částí případně jejich defektů či anomálií a to:
  - 2.1. SO 005 Přeložky inženýrských sítí – Úprava vodovodu DN 300 dle požadavku MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Z důvodu požadavku správce MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na dodatečnou rekonstrukci trasy vodovodu mimo původní rozsah přeložky. Toto podmínil správce ve vyjádření k provedení stavby, ale rozsah byl stanoven až po obnazení vodovodu a zhodnocení stávajícího stavu.  
**Realizace těchto prací dochází k navýšení (ponížení) finančních prostředků o částku:**  
+ 365 093,32 Kč bez DPH. Viz rozpočet SO 005 - Přeložky inženýrských sítí – vodovod – vícepráce.  
- 6 861,94 Kč bez DPH. Viz rozpočet SO 005 - Přeložky inženýrských sítí – vodovod – méněpráce.
  - 2.2. SO 005 Přeložky inženýrských sítí – Přeložka optického kabelu Internext  
Z důvodu nedostatečného krytí po změně nivelety na upravený terén. Podmíněno správcem inženýrských sítí (Internext, UPC) na stranové přeložení na obvod stavby.  
**Realizace těchto prací dochází k navýšení (ponížení) finančních prostředků o částku:**  
+77 043,47 Kč bez DPH. Viz rozpočet SO 005 - Přeložky inženýrských sítí - Přeložka Internext – vícepráce.  
- 25 248,30 Kč bez DPH. Viz rozpočet SO 005 - Přeložky inženýrských sítí - Přeložka Internext – méněpráce.
  - 2.3. SO 007 Veřejné osvětlení  
Z důvodu požadavku správce veřejného osvětlení (Technické služby Zlín, s.r.o.) na technické vybavení veřejného osvětlení.  
**Realizaci těchto prací dochází k navýšení finančních prostředků o částku:**  
+ 124 196,15 Kč bez DPH. Viz rozpočet SO 007 - Veřejné osvětlení – vícepráce.
  - 2.4. SO 015 Přeložky inženýrských sítí - Přeložka NTL plynovodu PE 160, ulice Klabalská  
Z důvodu změny výkopové technologie na řízený protlak a doplnění technického vybavení přeložky NTL - požadavek správce Innogy Česká republika a.s.  
**Realizace těchto prací dochází k navýšení (ponížení) finančních prostředků o částku:**



+ 178 231,14 Kč bez DPH. Viz rozpočet SO 015 - Přeložky inženýrských sítí – plynovod – vícepráce.  
- 39 309,20 Kč bez DPH. Viz rozpočet SO 015 - Přeložky inženýrských sítí – plynovod – méněpráce.

3. Článek I. *Předmět smlouvy* se upravuje a doplňuje o vícepráce a současně zužuje o tzv. méněpráce, jejich soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Článek V. *Cena za dílo* se mění následovně:

Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v hodnotě 744 564,08 Kč bez DPH a současně snižuje o tzv. méněpráce v hodnotě 71 419,44 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 18 696 703,78 Kč bez DPH

Dodatek č. 1:

- vícepráce: 1 218 499,82 Kč bez DPH bez DPH

- méněpráce: - 735 797,97 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 19 179 405,63 Kč bez DPH

Dodatek č. 2:

- vícepráce: 744 564,08 Kč bez DPH

- méněpráce: -71 419,44 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 2: 19 852 550,27 Kč bez DPH

5. Článek III. *Doba a místo plnění, staveniště*, se mění následovně:

Bod 3. článku III. Dokončení stavebních prací nově zní:

Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději **do 30. 11. 2018**.

Předání a převzetí díla bude provedeno dle č. IX této smlouvy.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

### Příloha č. 1: soupis víceprací a méněprací

Schválení finančních prostředků:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*

*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*

*Datum a číslo jednací: dne 22.1.2018, č.j. 36/2R/2018, RO 2/2018, T39 a 42*

Schválení výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem, uzavření dodatků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne ~~27. 7. 2018~~, č. j. 99/15R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo  
dne 9. 4. 2018, č. j. 95/7R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1  
dne 13. 8. 2018, č. j. 83/15R/2018, schválení uzavření dodatku č. 2

Ve Zlíně dne 15. 8. 2018

Ve Zlíně dne 14. 8. 2018

objednatel  
statutární město Zlín



Josip Novák,  
člen Rady města Zlína

zhotovitel  
EUROVIA CS, a.s.



ředitel závodu Zlín



| zodpovídá | odbor | datum       | příjmení | podpis |
|-----------|-------|-------------|----------|--------|
| věcně     | -08-  | 2018        | Ing. I.  |        |
| právně    | OP    | 14. 8. 2018 |          |        |
| finančně  | OE    | 14. 8. 2018 |          |        |

| Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. |          |        |              |
|--|----------|--------|--------------|
| funkce   | příjmení | podpis | datum        |
| příkazce operace                                     |          |        | 14. 08. 2018 |
| správce rozpočtu                                     |          |        | 14. 08. 2018 |