



Příloha č. 3 Smlouvy

Projekt e-Sbírka & e-Legislativa

AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY

1. Akceptační milníky

1.1 Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců
	Digitalizace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30.6.2019	T + 24 měsíců
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí	T + 9 měsíců



Příloha č. 3 Smlouvy

	Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlásování do Sbírky, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 20 měsíců
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	T + 21 měsíců
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	T + 23 měsíců
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 24 měsíců



Příloha č. 3 Smlouvy

Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců
	Architektonická technická dokumentace	T + 21 měsíců
	Provozní, instalační dokumentace	T + 21 měsíců
	Uživatelská a školící dokumentace	T + 23 měsíců
	Projektová dokumentace	T + 23 měsíců
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	T + 24 měsíců

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

1.2 Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Detailní návrh verifikačních postupů Provázanost Verifikátora a Implementátora Popis kapacitního zajištění Popis Komunikačního systému	T + 3 měsíce
Verifikace	Verifikace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců
	Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců
	Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců
	Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30.6.2019	T + 24
	Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1.7.2019	nejpozději 1.3.2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.



Příloha č. 3 Smlouvy

2. Fakturační milníky

2.1 Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců
Fakturační milník č. 3	30 procent	Implementace e-S RC1 Implementace e-L RC1 Implementace e-L RC2 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců
Fakturační milník č. 4	25 procent	Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 2 Digitalizace 3 Integrace Nasazení	T + 21 měsíců
Fakturační milník č. 5	15 procent	Digitalizace 4 – část A Pilot Školení Dokumentace	T + 24 měsíců

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelém a Dodavatelem.

2.2 Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců
Fakturační milník č. 2	25 procent	Verifikace 1	T + 17 měsíců
Fakturační milník č. 3	50 procent	Verifikace 2 Verifikace 3	T + 21 měsíců
Fakturační milník č. 4	8 procent	Verifikace 4 – část A	T + 24
Fakturační milník č. 5	2 procenta	Verifikace 4 – část B	nejdříve po 1.3.2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelém a Poskytovatelem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 3 Smlouvy

3. Provozní část

3.1 Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa – provozní část

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Digitalizace	Digitalizace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1.7.2019	nejpozději do 1.3.2020
	Digitalizace 5. část - průběžná digitalizace přepisů, jejichž legislativní proces nezačal v e-Legislativě	Průběžně do konce smlouvy.

Pozn.:

T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem,

KAP = kompletní akceptace díla

