

Reditelství silnic a dálnic CR
Stavební práce v otevřeném řízení

MADOS MT s.r.o.

sídlem Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, PSČ 517 41

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899 (plátce DPH)

Zastoupený: [redacted]

[redacted]
(dle zápisu v obchodním rejstříku — každý samostatně)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., číslo vložky 13982

(dále též jen „společník společnosti“)

zastoupení dle 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v Pl. znění

[redacted]

) a na podkladě plné moci společníka společnosti MADOS MT s.r.o. (společník společnosti) obsažené v příloze společenské smlouvy, následující osobou:

[redacted]

bankovní spojení [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických a realizačních:

[redacted]

'/dodavatelem/zhotovitelem!') na straně druhé

jejímž předmětem je provedení díla — stavby I/14 Nové Město - Spy, ISPROFIN 500 111 0006

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, takto:

Porr

1. 43005500 Vzhledem k organizačním změnám u obou společníků společnosti jsou společníci společnosti nově identifikováni takto:

Dodavatelem/Zhotovitelem

Společníci společnosti „Společnost Nové Město - Spy”

(na základě společenské smlouvy ze dne 22.7.2014)
sídlem Porr a.s., odštěpný závod — Stavby mostů,
Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Porr as, sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod — Stavby mostů sídlem Praha 10,
Dubečská 3238, PSČ 100 00
Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zastoupený:

[Redacted signature block]

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH) společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

Zastoupená:

[Redacted signature block]

(dle zápisu v obchodním rejstříku — vždy 2 členové představenstva společně nebo 2 prokuristé společně) nebo

[Redacted signature block]

na základě plné moci (společně) číslo smlouvy: 8 - 0823A/14, 8-5510 (dále též jen „vedoucí společník společnosti”)

sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice MADOS MT s.r.o.
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899 (plátce DPH) zapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupený: [redacted] vedeném Krajským soudem v
(dle zápisu v obchodním rejstříku) vložky 13982 Hradci Králové, oddíl C., číslo
(dále též jen „společník společnosti”)

zastoupení dle 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku v PI, znění (vedoucí
společník společnosti společně s

[redacted] a na podkladě plné moci společníka
společnosti MADOS MT s.r.o. (společník společnosti) obsažené v příloze společenské
smlouvy, následující osobou:

bankovní spojení [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických a realizačních:

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem”) na straně druhé

11.

Předmětná smlouva se dále mění v důsledku Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydaného pod značkou 12942/DS/2015/MT dne 10*6.2015. Důvodem posunutí termínu realizace stavby je nevyhovění Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství žádosti společnosti MADOS MT s.r.o. jako společníka společnosti „Společnost Nové Město — Spy" ve věci úplné uzavírky silnice I/14 v Novém Městě nad Metují, v místě mostu ev.č. 14-106 v termínu 1.6.2015 30.II.2015. Zvýše uvedeného dochází k prodloužení termínu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Původní doba ukončení: do 30. 11. 2015

Nový termín realizace : zahájení 1.4.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení
dokončení do 30.9.2016

POIT

Tato změna termínu realizace pak bude identicky promítnuta do příslušných ustanovení přílohy k nabídce a to takto:

Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1,6.11	Část zakázky: I/14 Nové Město - Spy — komunikace v km 129,325129,950, zajištění svahu Do 31.12.2015 Část zakázky: MOST EVČ. 14-106 NOVÉ MĚSTO NAD Metují Zahájení výstavby: 1.4.2016 Do 30.9.2016
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	Do 30.9.2016

111.

Stavební práce realizované v souladu s tímto Dodatkem č. 1 jsou v rozsahu nabídkových rozpočtů nedílnou součástí tohoto Dodatku č. I. so 000 31 252,- Kč SO 001 Dočasné dopravní opatření 557 917,79 Kč SO 201 Most ev.č. 14-106 10 096 853,71 Kč SO 301 Přeložka vodovodu 1 167 998,12 Kč

SO 401 Přeložka vedení sdělovacích kabelů 441 069,83 Kč

SO 403 Přeložka vedení VO 223 483,50 Kč Celkem bez DPH 12

518 573,72,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Tento Dodatek č. I ke Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. I ke Souhrnu smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Porr
Reditelství silnic a dálnic CR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/14 Nové Město -
spyl

Přílohy: Zbytkový rozpočet SO 001
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydaného pod značkou
12942/DS/2015/MT dne 10.6.2015

Plná moc zástupce vedoucího společníka společnosti

Porr a.s.
odštěpný

Datum: 14. 9. 2015

PODEPSÁN

Jméno:  Funkce:
ředitel


za objednatele
Reditelství silnic a dálnic
CR

Datum: V Praze, dne

PODEPSÁN

Jméno: 

Funkce: 




PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: 

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: 

za

Porr a.s., odštěpný závod — Stavby mostů
(vedoucí společník společnosti)

a

MADOS MT s.r.o.
(společník společnosti)

POIT

a.s. / Kub.

s0823A14SSD