



# Evidenční list Změny stavby

<b>Název a evidenční číslo Stavby:</b> I/14 NOVÉ MĚSTO - spy ev.č. IOPU-000819 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace v km 129,325-129,950 (I/14 Nové Město nad Metují, zajištění svahu komunikace v km 129,325-129,950)	číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>101/1</b></div>	číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;"><b>1</b></div>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.9.2014 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: Společnost Nové Město - Spy (Mados MT s.r.o. + Porr a.s.)

<p><b>Přílohy Evidenčního listu Změn stavby:</b></p> <p>Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: inline-block;"></span></p> <p>Soupis prací - počet listů A4</p> <p><b>Dokladová část Změny:</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: inline-block;"></span></p> <p>Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce								
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)								
2	Zhotovitel								
3	Projektant								

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Po odřezování stávajících živičných vrstev pro obnovu, bylo zjištěno poškození podkladních vrstev a malá mocnost asfaltových vrstev. Na základě této skutečnosti byly částečně provedeny nové konstrukční vrstvy, zpevnění z geotextilie a provedeny vyrovnávky podkladních vrstev z asfaltové směsi ACL 16+.

<b>Údaje v Kč bez DPH:</b>		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	385 499,33	385 499,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: \_\_\_\_\_, vmř—

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	18-08-2016	podpis	
Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k		jméno	xxxxx	18-08-2016		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		datum	' bod			
vyjádření k ZBV (doplňte dle potřeby)						938
Supervize	jméno	-----	datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	18-08-2016	podp•	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento stavby je podrobně představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatní povinnosti nční list Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat zastoupení Změny ávají práva a m mén práva a m nebo v .

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno		datum	18-08-2016	podpis	
dle S 31 Směrnice č. 18/2015)						KRA
						Porr a.s.

Zhotovitel	jméno	100 0	Praha 10, Strašnice	Číslo paré:
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		ICO: 43005500		

Příloha č. 3

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: I/14 NOVÉ MĚSTO - spy ev.č. IOPU-000819	Kategorie Víceprací: 3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace v km 129,325-129,950 (I/14 Nové Město nad Metují, zajištění svahu komunikace v km 129,325-129,950)	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 709 418,73

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus G).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat		6-5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 709 418,73	0,00

Císlo Změny SO/PS•.....Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v
7	8 - zadat	9 - zadat		1 1-10/1
stavební/montážní práce	0,00	385 499,33	385 499,33	10,39%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v
12	13-3+8	14—1+13+10	15-14-1	16-15/1
stavební/montážní práce	0,00	4 094 918,06	385 499,33	10,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podp•

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 18.8.2016

Projektant (autorský dozor): 18.8.2016

Stavební dozor: 18.8.2016

Správce stavby: 18.8.2016

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové rojednání Změny:18.8.2016



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:													
ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)													
č. 1													
Kategorie Víceprací: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Měněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	Poplatky za skládku	m3	256,50	304,87	48,37	341,50	87 594,75	0,00	16 518,36	104 113,11	16 518,36	
11	56334	vrstvy ze šterkodrti	m2	56,40	197,30	140,90	194,80	10 986,72	0,00	27 447,32	38 434,04	27 447,32	
13	572211	spojovací postřik	m2	6 140,00	6 278,20	138,20	18,70	114 818,00	0,00	2 584,34	117 402,34	2 584,34	
14	57475	výztužné vrstvy z geomř.	m2	965,00	1 246,00	281,00	209,80	202 457,00	0,00	58 953,80	261 410,80	58 953,80	
16	574C06	asafťový beton ACL 16+	m3	10,00	50,3315	40,3315	5 171,60	51 716,00	0,00	208 578,39	260 294,39	208 578,39	
101	0141132	poplatky za skládku	t	0,00	23,2176	23,2176	140,50	0,00	0,00	3 262,07	3 262,07	3 262,07	
102	113136	odstranění krytu z asf.	m3	0,00	9,674	9,674	1 180,80	0,00	0,00	11 423,06	11 423,06	11 423,06	
103	113326	odstranění podkl. z kam.	m3	0,00	48,37	48,37	307,20	0,00	0,00	14 859,26	14 859,26	14 859,26	
104	17120	uložení sypaniny	m3	0,00	55,944	55,944	18,00	0,00	0,00	1 006,99	1 006,99	1 006,99	
105	562133	vrstvy z SC	m2	0,00	138,20	138,20	295,70	0,00	0,00	40 865,74	40 865,74	40 865,74	
		<b>Celkem</b>									853 071,80	385 499,33	