

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [redacted], generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted] úsekový technik provozu Blansko, tel.: [redacted]

[redacted] úsekový technik provozu Blansko, tel.: [redacted]

[redacted] úsekový technik provozu Blansko, tel.: [redacted]

dále jen „objednatel“.

2. Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Smital

Sídlo: Újezd 44, 789 85 Mohelnice

Zapsaný: v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Mohelnice

Zastoupený: [redacted]

IČO: 033 88 034

DIČ: CZ8904176160

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „zhotovitel“,

společně také jen jako „smluvní strany“.

II. Základní skutečnosti

1. Smluvní strany spolu dne 6. 8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 539/2018 – SML) na zhotovení veřejné zakázky zadávané pod názvem „Údržba zelených ploch 2018 – 2019 – provoz Blansko“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po započetí prací zhotovitel informoval objednatele, že z důvodu rozvázání smluvních vztahů se svými pracovníky, nedisponuje dostatečnou kapacitou na řádné dokončení zakázky, která měla být realizována v letošním roce. Současně zhotovitel předpokládá, že s ohledem na situaci na trhu práce, kdy se nepodařilo dosud zajistit nové zaměstnance, nebude schopen realizovat ani práce v roce 2019.

III.

1. Smluvní strany se s ohledem na situaci výše uvedenou a současně na nezbytnost zajištění údržby zelených plochy, neboť odložení resp. neuskutečnění seče by vedlo k nárůstu nákladů v příštím roce z důvodu vyššího a hůře přístupného porostu, dohodly na následujícím:

- zhotovitel realizuje dílo v rozsahu stanoveném smlouvou pro r. 2018 (tj. jednu seč) na nejobtížněji obslužitelných plochách, tj. lokality č. 12, č. 13, č. 19 a č. 21, (definice jednotlivých lokalit vychází z příloh předmětné smlouvy o dílo),
 - zhotovitel nepřevzme a nebude realizovat žádné práce na zbývajících lokalitách v r. 2018,
 - zhotovitel nebude pokračovat v díle v roce 2019,
 - objednatel si zajistí realizaci na lokalitách č. 9, 10, 11, 18, 21 a 23 pro rok 2018 od jiného zhotovitele,
 - objednatel si zajistí realizaci díla v celém rozsahu v roce 2019 samostatně.
2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že předmětná smlouva o dílo, resp. její přílohy se mění následovně:
 - a. v kartách sečení jednotlivých lokalit a tabulce ploch sečení (příloha č. 1 a příloha č. 2 předmětné smlouvy o dílo) budou uvedeny pouze lokality č. 12, 13, 19 a 21 a závazky týkající se dalších lokalit se tímto dodatkem ruší,
 - b. článek III. Doba a místo provádění díla, odst. 1 se ruší a nahrazuje následujícím textem: Dílo bude provedeno do 31. 10. 2018.
 3. Smluvní strany se dále dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Dohoda o náhradě škody

1. Zhotovitel vyvinul maximální snahu o minimalizaci vzniklé škody, mj. i nabídkou na zapůjčení strojů a zejména realizací prací na nejnáročnějších lokalitách.
2. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli škodu, kterou mu způsobil nedokončením díla. Výše náhrady škody byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 100.000,- Kč.
3. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na náhradu škody oproti nároku zhotovitele na odměnu za realizaci díla v lokalitách č. 12, 13, 19 a č. 21. K úhradě zbýající části nároku na náhradu škody dohodnutou dle předchozího odstavce vyzve zhotovitel objednatele písemně po započtení dle předchozí věty, přičemž splatnost této části náhrady si smluvní strany dohodly do 10 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.
4. V případě, že by zhotovitel dílo v lokalitách č. 12, 13, 19 a č. 21 řádně nedokončil a nepředal v termínu stanoveném tímto dodatkem, je objednatel oprávněn vymáhat dohodnutou náhradu škody dle odst. 2 této smlouvy samostatně a to se splatností do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. Tímto není dotčeno ustanovení týkající se smluvních pokut.
5. Smluvní strany se dohodly, že za doručení je považován dopis odeslaný doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy i v případě, kdy zhotovitel nebyl zastížen nebo odmítl dopis převzít (za datum doručení se v takovém případě považuje 5. pracovní den ode dne výzvy poskytovatele poštovních služeb k převzetí dopisu).
6. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku vypořádaly veškeré své vzájemné závazky, které plynou ze změny předmětu i délky trvání předmětné smlouvy o dílo upravené tímto dodatkem a nemají vůči sobě ke dni podpisu této smlouvy další nevypořádané pohledávky.

V. Závěrečná ustanovení

1. Pojmy, definice a zkratky užívané v tomto dodatku mají (není – li výslovně uvedeno jinak) stejný význam a obsah, jako mají ve smlouvě o dílo.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu

uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 11. 10. 2018

V Mohelnici dne: 8. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.
MVDr. Václav Gargulák
generálním ředitelem

.....
Ing. Zdeněk Smital
jednatel