



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS201801164 ze dne 23. 7. 2018

„ZŠ Liberec, Švermova – modernizace oplocení 2“

ev. číslo dodatku:

DS201801514

Objednatel: statutární město Liberec
 sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
 zastoupený: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
 ve věcech smluvních: p. Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
 ve věcech technických: [redacted], referent majetkové správy
 IČ: 00262978
 bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: 1016053873/6100

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Chybak s.r.o.
 se sídlem: Ostravská 675, 460 14 Liberec
 zastoupený: Zdeněk Chyba, jednatel
 ve věcech technických: [redacted]
 IČ: 04900154
 DIČ: CZ04900154
 bankovní spojení: [redacted]
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí na d Labem, oddíl C, vložka 37232

(, dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále jen jako „**Smluvní strany**“)

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 07. 2018 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je realizace víceprací a méněprací a úprava ceny díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu bouracích prací původního plotu s podezdívkou bylo zjištěno, že pod částí plotu chybí betonový základ, v důsledku čehož se smluvní strany dohodly na vybudování nového základu a zpevnění příjezdu pod bránou. Dále se smluvní strany dohodly, že bude zvolena vhodnější kabelová trasa pro elektro přívod od vnitřního rozvaděče k elektrické bráně. Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve Změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu díla a ceny díla, v podrobnostech dle přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **24 764,97 Kč bez DPH**.

Vícepráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	26 389,97 Kč

Méněpráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	1 625,00 Kč

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	858 795,64
DPH 21%	180 347,08
Celkem s DPH	1 039 142,72

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	883 560,61
DPH 21%	185 547,72
Celkem s DPH	1 069 108,33

4. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
5. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
6. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.

7. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
9. Doložky:
- a) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- b) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- c) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- d) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1:


Příloha č. 1: Změnový list č. 1 s rozpočtem

V Liberci dne: 



Zdeněk Chyba
jednatel společnosti
Za zhotovitele

V Liberci dne: 15 -10- 2018



Tomáš Kysela
náměstek primáto
Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST

ke Smlouvě o dílo č. DS201801164

NÁZEV STAVBY: „ZŠ Liberec, Švermova – modernizace oplocení 2“

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr. E Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 IČO 00262978 DIČ CZ00262978	Chybak s. r. o. Ostravská 675/18 460 14 Liberec 14 IČO 04900154 DIČ CZ04900154



Změna ceny díla:

(+) přípočty ceny celkem za změnový list 26 389,97 Kč bez DPH
31 931,90 Kč s DPH 21 %

(-) odpočty ceny celkem za změnový list 1 625,00 Kč bez DPH
1 966,30 Kč s DPH 21 %

Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
	17.9.2018 

Tímto změnovým listem je dokladovaná díla
v platném znění.

svou povahou a rozsahem je v souladu se zák. 134/2016 Sb.

ZMĚNOVÝ LIST

ke Smlouvě o dílo č. DS201801164

NÁZEV STAVBY: „ZŠ Liberec, Švermova – modernizace oplocení 2“

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr. E Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 IČO 00262978 DIČ CZ00262978	Chybak s. r. o. Ostravská 675/18 460 14 Liberec 14 IČO 04900154 DIČ CZ04900154

Změna předmětu díla:

důvod změny:

- a) po zbourání vrchní části plotu se zjistilo, že pod částí původního plotu chybí základy
- b) umístěním vnitřního rozvaděče byla změněna trasa přívodního kabelu pro pohon el. brány

návrh změny:

- a) vybudování základových pasů a zpevnění příjezdu pod branou
- b) vedení kabelu vhodnější trasou

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

a) změna soupisu prací 01 – Stavební část, vícepráce:

2	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	5,080	816,00	4 145,28
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,080	81,70	415,04
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	5,080	227,00	1 153,16
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	5,080	14,90	75,69
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,134	140,00	1 278,76
13	K	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m ³	4,500	2 890,00	13 005,00
48	K	985675111	Bednění ztužujících věnců zřízení	m ²	5,600	325,00	1 820,00
49	K	985675121	Bednění ztužujících věnců odstranění	m ²	5,600	80,90	453,04
50	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,030	36 800,00	1 104,00
			Zpevnění příjezdu pod branou	kpl	1,000	2 940,00	2 940,00

b) změna soupisu prací 02 – Elektromontáže, méněpráce

15	K	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	-10,000	162,50	-1 625,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

