

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2657 / 2016

a

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Robertem Leschem, místopředsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je:

- a) změna ceny díla
- b) změna termínu díla
- c) účinnost smlouvy a registr smluv

1. CENA DÍLA – mění se

Původní cena díla byla stanovena dle SoD na částku	16 979 293,82 Kč bez DPH
Cena méněprací stanovena změnovým listem č. 1	-141 918,68 Kč bez DPH
Cena víceprací stanovena změnovým listem č. 2	442 940,42 Kč bez DPH
Cena více a méněprací stanovena změnovým listem č. 4	787 132,85 Kč bez DPH

1.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

18 067 448,41 Kč bez DPH

a 21 861 612,58 Kč včetně DPH

Odůvodnění: viz změnový list č. 4

2. TERMÍN DÍLA – mění se

Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení termínu dokončení stavby do 30.6.2019

2.1 Odůvodnění: Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby LN085126 Žatec, Studentská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu je přerušení prací v důsledku kolize se stavbou LN085166 Žatec, E. Krásnohorské, Sv. Čecha – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, kde je zhotovitelem Metrostav a.s. S ohledem na dopravní obslužnosti nelze povolit obě stavby současně.

Vzhledem k plánovaným investicím na příští rok je i pro Město Žatec prioritní dokončení stavby LN085166 Žatec, E. Krásnohorské, Sv. Čecha – RKV v celém rozsahu v roce 2018. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje termín dokončení stavby LN085126 Žatec, Studentská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu do 30.6.2019.

3. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 3.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

- 3.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 3.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 4 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel


Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 03 -10- 2018



12 -10- 2018



Ing. Bronislav Špičák


Robert Lesche

generální ředitel

místopředseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.



Návrh změny				číslo: 04/2018	
Zhotovitel:		ZEROSTAV inženýring a.s. Na Vantrókách 352/16, Ústí nad Labem 400 01			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.9.2018	
Název akce: LN085126 Žatec, Studentská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu a LN085133 Žatec, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		Ano – soupis víceprací a méněprací			
na jinou část smlouvy:		ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Změnové rozpočty</u> LN085133 Žatec, Volyňských Čechů - RKV					
Změna č. 07: KK IOO1 Rekonstrukce kanalizace – náhrada frézování za výkop - odpočty za frézování a přípočty za odstranění živičného krytu pouze nad rýhou					
Změna č. 08: KK IOO2 Rekonstrukce vodovodu – náhrada frézování za výkop - odpočty za frézování a přípočty za odstranění živičného krytu pouze nad rýhou					
Změna č. 09: KK IOO1 Rekonstrukce kanalizace – zásyp na výšku 2,00 m z kameniva 0-22mm 100% - na základě zprávy geotechnika p. Potůčka došlo k výměně podloží do hloubky 2m pod úrovní pláně					
Změna č. 10: KV IOO2 Rekonstrukce vodovodu – zásyp na výšku 2,00 m z kameniva 0-22 mm 100% - na základě zprávy geotechnika p. Potůčka došlo k výměně podloží do hloubky 2m pod úrovní pláně					
Změna č. 11: KV IOO2 Rekonstrukce vodovodu – zkrácení trasy vodovodu - během výkopových prací dochází k zjištění, že stávající vodovod vede v mírné odchylce oproti předpokladu PD. Po dohodě s TDI a provozovatelem sítě dojde k napojení nového řadu z jiného místa – tímto dochází k zahrnutí a odpočtu méněprací					
Změna č. 12: KV IOO2 Rekonstrukce vodovodu – hledání vodovodu - zkrácením trasy vodovod. řadu předchází sondování, hledání stávající a nové trasy					
Změna č. 13: KK IOO1 Rekonstrukce kanalizace – úprava skladby komunikace - na základě zprávy geotechnika p. Potůčka, je navržena a zrealizována nová skladba konstrukční vrstvy komunikace nad úrovní štěrkové vrstvy – KSC					

Změna č. 14: KK IO01 Rekonstrukce kanalizace – prodloužení stoky DN 400 -Otokara Březiny

- prodloužení řadu AI-II až do Š58703 nad rámeček PD

Změna č. 15: KK IO01.02 Rekonstrukce kanalizace – větší objem bourané stoky, bourání podkladních betonů pod stokou DN 500/750

Změna č. 16: KK IO01 Rekonstrukce kanalizace - komunikace

- odpočty v rámci obnovy povrchů v ulici Volyňských Čechů

Prodloužení termínu LN085126 Žatec, Studentská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby LN085126 Žatec, Studentská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu je přerušení prací v důsledku kolize se stavbou LN085166 Žatec, E. Krásnohorské, Sv. Čecha – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, kde je zhotovitelem Metrostav a.s. S ohledem na dopravní obslužnost nelze povolit obě stavby současně.

Vzhledem k plánovaným investicím na příští rok je i pro Město Žatec prioritní dokončení stavby LN085166 Žatec, E. Krásnohorské, Sv. Čecha – RKV v celém rozsahu v roce 2018. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje termín dokončení stavby LN085126 Žatec, Studentská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu do 30.6.2019.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentaci	v	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
						X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

787 132,85 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

18 067 448,41 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

do 30.6.2019/dvě stě čtyřicet dva dny

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: **787 132,85 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **787 132,85 Kč bez DPH**, tj. 4,63% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -299 704,52 Kč bez DPH, tj. 1,76% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1 230 073,27 Kč bez DPH**, tj. 7,24% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **-610 981,25 Kč bez DPH**, tj. 3,59% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet - ZR): 61

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

28-09-2018

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

04 -10- 2018

Podp. Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

04 -10- 2018

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodněné podmínky pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 6.10.2018

Podpis Datum 8.10.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.