

Číslo smlouvy objednatele: 1186-2014-523207

Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2014

## **Dodatek č.2**

ke smlouvě na vypracování návrhu

„Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území **Omice**“

### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  
Pobočka Brno

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno  
Tel.:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:  
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### **dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Tůmou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:  
E-mail:  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ:

### **dále jen „zhotovitel“.**

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 mění následovně.**

1. Na úvodním jednání JPÚ se vlastníci nedohodli na volbě sboru zástupců vlastníků, proto se úvodní jednání bude po stanovení nového termínu opakovat. V důsledku tohoto časového posunu se posouvají termíny u dílčích fakturačních částí **3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.2.**
2. Na základě rozdílu mezi výměrou vypočtenou ze souřadnic a výměrou zjištěnou součtem výměr pozemků vedených na LV v KN došlo ke snížení MJ u dílčích fakturačních částí **3.1.5, 3.2.1, 3.2.2. a 3.3.** o 1 ha.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

- **Dílčí fakturační části 3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení,
  - 3.2.1.1.** Výškopisné zaměř. zájm. úz. v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,
  - 3.2.1.2.** Potř. podélné a příčné profily liniiových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy,
  - 3.2.1.3.** Potř. podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení záboru,s termínem plnění 30.5.2016. Tento termín se posouvá a nově je stanoven na **30.8.2016**.
- **Dílčí fakturační část 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zák. s termínem plnění 30.5.2016. Tento termín se posouvá a nově je stanoven na **30.11.2016**.
- **Dílčí fakturační části 3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,
  - 3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení,
  - 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení,
  - 3.3.** Mapové dílo.

Počet MJ se snižuje ze 49 ha na 48 ha, tj. o 1 ha – v rámci uvedených dílčích fakturačních částí dochází k finančnímu snížení o 4 000,-Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 12.1.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Grmela  
vedoucí Pobočky Brno  
Krajský pozemkový úřad pro JMK  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	05.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU mimo trvalé porosty	ha	6	800	4 800	05.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU v trvalých porostech	ha	43	1 000	43 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	49	1 000	49 000	11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	25	2 000	50 000	09.2015
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	48	1 000	48 000	11.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					206 800	01.2016
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	48	1 000	48 000	08.2016
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	1 000	7 000	08.2016
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	48	1 500	72 000	11.2016
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 500	10 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					155 000	01.2017
3.3.	Mapové dílo	ha	48	500	24 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.)bez DPH v Kč	206 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	155 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	385 800 Kč
DPH 21% v Kč	81 018 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	466 818 Kč

V Brně dne 12.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Grmela  
vedoucí Pobočky Brno  
Krajský pozemkový úřad pro JMK  
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé EKOS T, spol. s r.o.

