

**Dodatek č. 4**  
ke smlouvě na vypracování návrhu  
„Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území **Omice**“

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Brno

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno  
Tel.:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:  
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** EKOS T, spol. s r.o.  
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: jednatel Ing. Alešem Tůmou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ:

dále jen „zhotovitel“

Termíny dílčích částí **3.2.1. – 3.2.2.**, které jsou součástí hlavního celku 3.2. Návrhové práce odsunutě Dodatkem č. 3 na neurčito se tímto Dodatkem č. 4 stanovují nově z následujících důvodů:

Na základě požadavku sboru zástupců vlastníků a zastupitelstva obce na přejezd přes řeku Bobravu byl proveden geologický průzkum a zpracována variantní řešení brodu nebo mostu. Na základě výsledků projednání variant technického řešení prostupnosti přes řeku Bobravu s dotčenými orgány státní správy a sborem zástupců vlastníků pozemků byla zvolena varianta brod. Pro zvolenou variantu brod byla zpracována dokumentace technického řešení.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. objednatele 1186-2014-523207, č. zhotovitele 33/2014 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 mění následovně:**

**Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení** - termín ukončení je nově stanoven na **30.1.2018**.

**Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty** - termín ukončení je nově stanoven na **30.1.2018**.

**Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** - termín ukončení je nově stanoven na **30.1.2018**.

**Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** - termín ukončení je nově stanoven na **30.1.2018**.

**Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona** – termín ukončení je nově stanoven na **30. 4. 2018**

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:**

**Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení** - termín ukončení je nově stanoven na **30.1.2018**.

**Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty** - termín ukončení je nově stanoven na **30.1.2018**.

**Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** - termín ukončení je nově stanoven na **30.1.2018**.

**Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** - termín ukončení je nově stanoven na **30.1.2018**.

**Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** – termín ukončení je nově stanoven na **30. 4. 2018**.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 3.10.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Petr Grmela**  
vedoucí Pobočky Brno  
Krajský pozemkový úřad pro JMK  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Aleš Tůma**, jednatel  
**Ing. Libor Sedláček**, jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - JPÚ v k. ú. Omice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	05.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	6	800	4 800	05.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	43	1 000	43 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	49	1 000	49 000	11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	25	2 000	50 000	09.2015
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	48	1 000	48 000	11.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					206 800	01.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	48	1 000	48 000	01.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	1 000	7 000	01.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	48	1 500	72 000	04. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 500	10 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					155 000	06.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	48	500	24 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	206 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	155 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>385 800 Kč</b>
<b>DPH 21% v Kč</b>	<b>81 018 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>466 818 Kč</b>

V Brně dne 3.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Grmela**  
vedoucí Pobočky Brno  
Krajský pozemkový úřad pro JMK  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Aleš Tůma**, jednatel  
**Ing. Libor Sedláček**, jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.

