

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. OS4431/17**

uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**ČLÁNEK I
SMLUVNÍ STRANY**

MKOLP0023ACP

1) Objednatel: MĚSTO KOLÍN

Název organizace: MĚSTO KOLÍN
Sídlo organizace: KARLOVO NÁMĚSTÍ 78
28012 KOLÍN I
IČO: 235440
DIČ: CZ 00235440
Doručovací adresa: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zástupce pro věci smluvní: PhDr. Tomáš Růžička, MPA,
místostarosta města tel. 321748212

Zastoupení ve věcech technických:
Telefon/fax:
e-mail

dále jen „objednatel“

2) Zhotovitel: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o
Sídlo: U Hrádku 2960
415 01 Teplice
IČO: 25479296
DIČ: CZ25479296
Doručovací adresa: Mostecká 4, 419 01 Duchcov
Zapsán v OR: Vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,
oddíl C, vložka 20025

Zastoupení pro věci smluvní:
dle plné moci 4.9.2018 zplnomocněna Zdeňka Šušot

Zástupce pro věci technické:
Fax, e-mail:

ČLÁNEK II

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. OS4431/17.

K dnešnímu dni uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož přílohou je příloha č. 1, která obsahuje rekapitulaci méněprací a víceprací vykonaných zhotovitelem na předmětném díle.

ČLÁNEK III

Účastníci smlouvy konstatují, že na předmětném díle spočívajícím v demontáži 3 stávajících výtahů, dodání a montáži nových výtahů v bytovém domě č.p. 642, 643, 644 v rozsahu technických parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo byly zhotovitelem vykonány méněpráce a vícepráce obsažené v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V důsledku realizovaných méněprací a víceprací dle této přílohy je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku 27.561,00 Kč, a to v termínu k výplatě ceny díla dle smlouvy o dílo.

ČLÁNEK IV

Účastníci smlouvy prohlašují, že předmětné dílo nebylo ke dni 31.8.2018 řádně dle smlouvy o dílo dokončeno a předáno objednateli, přičemž objednateli vzniklo právo na vyúčtování smluvní pokuty v souladu s čl. 7 smlouvy o dílo za období ode dne následujícího po dni, kdy dílo mělo být podle smlouvy o dílo řádně dokončeno a předáno zhotoviteli do dne 31.8.2018 v celkové výši 518.328,-Kč (penále 0,2% z ceny každého výtahu za každý započatý den prodlení ve výši 5.634,-Kč za období 92 dnů).

ČLÁNEK V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. OS4431/17 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti dle znění smlouvy o dílo.

ČLÁNEK VI

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

ČLÁNEK VII

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK VIII

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

Příloha č. 1 k dodatku č. 1:
- soupis méněprací a víceprací

V Kolíně:



Objednatel
Město KOLÍN
zast.: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA
místostarostou města Kolína



VÝTAHY VANČEKA s.r.o.
Mostecká 4 419 01 Duchcov



dle p
k p



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci zakázky malého rozsahu na dílo "Demontáž tří stávajících výtahů, dodání a montáž nových výtahů v bytovém domě č. p. 642, 643, 644 v ul. Benešova, Kolín II", mezi městem Kolín jako objednatelem a společností VÝTAHY VAŇERKA s.r.o., IČ 25479296 se sídlem U hrádku 2960, 415 01 Teplice, jako zhotovitelem byl schválen v Radě města dne 12.09.2018 pod č. usnesením 5507/150/RM/2018.

V Kolíně dne

24. 09. 2018

