

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: SML/680/2018

č. smlouvy zhotovitele: 9-0923A18

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž  
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou  
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
IČ: 00287351  
DIČ: není plátce DPH  
osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta  
technických: Lambert Hanzal, vedoucí odboru správy majetku města a služeb  
Miloslav Gerla, opravy komunikací a příprava staveb

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
úsek: **PORR a.s., Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Morava**  
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov  
zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava a Janem Vaculíkem, vedoucím provozu Zlín úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.  
(společně na základě plných mocí)  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
osoby oprávněné jednat ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Pešek a Jan Vaculík (společně)  
technických: Jan Vaculík, vedoucí provozu Zlín, autorizovaný technik v oboru DS, a Jiří Nezval, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, a Ing. Karel Strouhal, autorizovaný inženýr v oboru PS,

(každý samostatně)

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele SML/680/2018 a číslo zhotovitele 9 – 0923A18 ze dne 22. 8. 2018 na akci „**Oprava povrchu místní komunikace na ulici Alšova, Kroměříž – II. etapa**“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

## V. CENA DÍLA

*Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 5.1. Článku V. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:*

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	731 399,82 Kč
<b>Cena dle dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>39 280,32 Kč</b>
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH</b>	<b>770 680,14 Kč</b>
DPH 21%	161 842,83 Kč
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH</b>	<b>932 522,97 Kč</b>

## XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele SML/680/2018 a číslo zhotovitele 9 – 0923A18 ze dne 22. 8. 2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení 2890 ze dne 4. 10. 2018.

Příloha: dle textu

V Kroměříži, dne 5. 10. 2018

V Tlumačově, dne 5. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Jaroslav Němec  
starosta města

.....  
Ing. Jan Pešek  
ředitel  
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava  
(na základě plných mocí)

.....  
Jan Vaculík  
vedoucí provozu Zlín