



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/141/Še, uzavřené dne 26.09.2016

I. Smluvní strany

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Renata Šedová, referentka odboru investic
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka odboru investic
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
- 2. ZHOTOVITEL:** **Ing. Lech Niedoba**
zastoupena: Ing. Lech Niedoba
jednání ve věcech
technických-stavbyvedoucí: Ing. Lech Niedoba
reklamací: Ing. Lech Niedoba
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 649 58 973
DIČ: CZ6702162071
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB, a.s., Frýdek - Místek
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



II. Předmět dodatku

Realizace stavby „Revitalizace bytového domu č.p. 14 v Třinci – výměna oken“ bude prováděna v jednotlivých etapách. V letošním roce budou vyměněny výplně otvorů, v další etapě bude realizováno zateplení budovy, včetně opravy střešní konstrukce. Z těchto důvodů nebude předmětem I. etapy demontáž stávajících venkovních parapetů a dodávka a montáž nových venkovních parapetů. Tyto práce budou prováděny jako součást další etapy v rámci zateplení fasády. Dále byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který neobsahoval dodávku a montáž dvoukřídlových vchodových dveří. Tyto práce a dodávky zhotovitel docenil a budou provedeny jako vícepráce.

Soupis všech méně a více prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Sjednané práce si vyžádají snížení ceny díla o 9.217,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/141/Še na stavbu „**Revitalizace bytového domu na ul. Míru č. p. 14 – výměna oken**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 26.09.2016.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 782.774,00 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2506 ze dne 07.11.2016.

V Třinci dne 15.11.2016

V Třinci dne 15.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Lech Niedoba
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1