



S009P00TZY08

Císlo SOD objednatel: 2018/001089/INV/DS/SVO – DODATEK 2

Císlo SOD zhotovitele: 52018

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : **Město Blansko**

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko  
IČ : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, tel.: [redacted]

Ing. Eva Laštůvková, tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : **JICOM, spol. s.r.o.**

Sídlo : Jarní 898/50, 614 00 Brno  
Zastoupený : Petrem Zedníkem, jednatelem  
Zápis do OR : KS v Brně, oddíl C, vložka 11604  
IČ : 49432095  
DIČ : CZ49432095  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č. účtu: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Anton Matula, vedoucí výrobního oddělení

(dále jen „zhotovitel“).

### II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO ze dne 27. 02. 2018 na stavební práce s názvem:

#### **"Blansko, ul. Komenského - Brněnská, veřejné osvětlení"**

jejímž hlavním účelem je realizace nového veřejného osvětlení (včetně demontáže stávajícího) při ulici Komenského v Blansku.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**2.1.** S ohledem na koordinaci s probíhajícími stavbami v předmětné lokalitě a uvedení stavby do užívání, se smluvní strany dohodly na úpravě dále uvedených termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, přičemž dřívější plnění je možné:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 30. 09. 2018
Dokončení díla	do 03. 10. 2018

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO se nemění.

**2.2.** S ohledem na výskyt nutných víceprací ve výši 24.451,00 Kč dochází o nárůst ceny díla o 24.451,00 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO ze dne 27. 02. 2018, která činila 689.010,00 Kč bez DPH, ve znění dodatku č. 1 ve výši 695.938,00 Kč, bude nově činit 720.389,00 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO, ve znění dodatku č. 1, se nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2.** Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.
- 3.4.** Ostatní ujednání smlouvy č. 2018/001089/INV/DS/SVO ze dne 27. 02. 2018 ve znění dodatku č. 1, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 3.5.** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6.** Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 86. schůzi konané dne 25. 09. 2018, usnesením č. 35.

### IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stává následující příloha:

Změnový list (jehož obsahem je položkový rozpočet více-prací)

V Blansku dne 3. 10. 2018

Za objednatele

[Redacted signature]

Město Blansko  
Mgr. Ivo Polák  
starosta města

[Redacted name]

V TŘEMNOVĚ

Za zhotovitele

[Redacted signature]

JICOM, spol. s r.o.  
Petr Zedník  
jednatel společnosti

[Redacted name]

dne 03 -10- 2018

Výkaz výměr vč. montáže

Blansko, ul. Komenského-Brněnská

DPS

11/2017

Veřejné osvětlení - změnový list

MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

SP 200 na sloup

ks 1

Trubka ocelová DN63

m 6

Spojovací materiál

kpl 1

**Součet**

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina

tř. 3

m 3

Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80 vč. hutnění

tř. 3

m 3

Oprava kanalizace -vyříznutí betonové roury DN160+likvidace, montáž a dodávka kanalizačního potrubí plast. DN160, napojení na stávající potrubí

kpl 1,0

Ochrana kabelu v dl.3m nad plynovým potrubím - montáž a dodávka betonového kabelového žlabu TK2 s víkem - 6ks

kpl 1,0

Úprava kolem sloupů VO (2 kusy) - palisádami a betonem - osazení a dodávka 16ks betonových palisád v dl.60-80cm, osazení a dodávka 2ks zahradních obrubníků do betonu, betonové lože tl.100m + KARI síť kolem stožáru, lože tl.150mm ze ŠD

kpl 1,0

Chránička 110mm

AROT

m 50

**Součet**

**Celkem**

14.09.2018

24 451,00

